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1. IDENTIFICACIÓN  
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2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
 
El presente informe de anualidad es el primero que recoge una ejecución financiera 
significativa, incluyendo gastos correspondientes a las anualidades 2007, 2008 y 2009. En este 
apartado se recogen, de forma agregada a nivel de Eje prioritario, los principales datos de 
ejecución, tanto física como financiera, así como los datos financieros desglosados por 
categorías. 
 
También se incluyen datos en relación con el punto b) del artículo 67 del Reglamento.  En este 
punto se incluye también información relativa a las letras d), e) y f) del artículo 67.2 del 
Reglamento, en concreto las medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia 
en la gestión, seguimiento y evaluación del programa operativo, así como las actuaciones 
dirigidas a promover los principios horizontales (fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres, desarrollo sostenible) y la conformidad con la legislación comunitaria (contratación 
pública y reglas de competencia). 

 
La información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los distintos 
organismos intermedios y beneficiarios del Programa Operativo, ordenada según Ejes 
prioritarios y organismos ejecutores, se incluye en el apartado 3 del informe. Este apartado 
recoge información sobre los siguientes aspectos: definición y puesta en marcha de las 
actuaciones, gasto comprometido y ejecutado en las mismas, operaciones aprobadas, etc. 
 
Logros y análisis de los avances 
 
A continuación se muestran los cuadros con la información sobre los avances físicos del 
programa operativo, información financiera e información sobre el desglose del uso de los 
Fondos. 
 
Con respecto a la evolución de los indicadores operativos hay que señalar que éstos se 
establecieron en el año 2007. Como es lógico, la idoneidad de los mismos se ha visto alterada 
por el transcurso del tiempo y el desarrollo de las operaciones cofinanciadas, por lo que se 
considera necesaria una modificación de los valores previstos de los indicadores operativos y 
se propone una modificación de los mismos tal y como se recoge en el punto 6 de dicho 
informe.
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2.1.1.  Información sobre los avances físicos del Programa Operativo. 
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2.1.4.Devolución o reutilización de ayudas 
 
No hay nada que informar respecto a este punto. 
 
2.1.5. Análisis cualitativo 
 
El Programa Operativo FEDER- Fondo de Cohesión 2007-2013 establece su estrategia según 
los dos fondos en varios ejes. 
 
Fondo Cohesión 
− Eje 1.- Transportes RTE-T. 
− Eje 2.- Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
− Eje 5.- Asistencia técnica. 
 
Fondo FEDER 
− Eje 4.- Transporte y energía. 
− Eje 3.- Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos. 
 
Los gastos certificados en total ascienden a 1.418.023.429,99 € que representa un 23,15% 
para todo el periodo de programación. 
 
Por fondos, en FEDER se han certificado pagos por un total de 94.522.423,6 € cantidad que 
supone 5,57% sobre el total programado. 
 
En Cohesión se han certificado pagos por un total de 1.323.501.006,39 € que representa un 
29,88% del total programado para todo el periodo. 
 
Cabe destacar el gasto ejecutado en el Eje 1 “Transportes” con un 57% de ejecución en 
servicios ferroviarios y un 23,72% de ejecución en Puertos. 
 
A continuación se insertan los cuadros relativos a este apartado. 
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2.1.6. Datos sobre la ejecución en relación con la Regla n+2 
 
Según lo establecido en los artículos 93 y 94 del Reglamento 1083/2006 del 11 de julio, la 
utilización de las dotaciones presupuestarias disponibles con arreglo a las perspectivas 
financieras anuales definidas en el programa ha de tener lugar en los dos años siguientes a 
aquel en que se haya contraído el compromiso inicial. 
 
Al objeto de revisar la ejecución del Programa frente al horizonte que marcaba el 31 de 
diciembre de 2009 como fecha para la liberación automática de los compromisos 
correspondientes a la anualidad 2007, hay que indicar que: 
 
Si tenemos en cuenta el Fondo FEDER, la ayuda programada hasta el 2007 ascendía a  
174.793.142 €  y la ayuda declarada a 31 de diciembre de 2009 fue de  75.617.938,97 € , el 
importe del anticipo asciende a 101.771.350,05€  con lo que se obtiene un total de 
177.389.289,02 € , cantidad que supone un grado de ejecución del 101,49%, cubriéndose por 
tanto los compromisos de la anualidad 2007. 
 
Para el fondo de Cohesión, la ayuda programada hasta el 2007 ascendía a 1.270.265.976 €, 
siendo el anticipo de 265.740.975,60 € que junto con la ayuda declarada a 31 de diciembre de 
2009 hace un total de 1.291.703.033,90 €, cantidad que supone un 101,69%. 
 
En relación al plazo que marca el 31 de diciembre de 2010, como fecha de liberación 
automática de compromisos para la anualidad 2008, hay que indicar que con la ejecución 
disponible en la base de datos Fondos 2007 a la fecha de la elaboración del informe: 
 
La ayuda programada hasta el año 2008 asciende  para el fondo FEDER a 363.370.492 €. 
Hasta la fecha de la elaboración del informe la ayuda certificada asciende a 75.617.938,97 € 
que junto al anticipo recibido, dan un grado de ejecución de un 48,82%. 
 
Para el Fondo de Cohesión, la ayuda programada hasta el año 2008 asciende a 2.188.033.144 
€. Hasta la fecha de la elaboración del informe, la ayuda certificada asciende a 
1.296.289.375,34 € que junto al anticipo hacen un total de un 71,39 % de ejecución. 
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2.2. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria 
 
2.2.1. Medio ambiente 
 
Durante la anualidad 2009 del PO FC-FEDER para el marco 2007-2013, en lo que se refiere a 
la integración de la variable medioambiental como política horizontal y del desarrollo sostenible, 
han continuado en vigor los elementos básicos desarrollados para el período anterior 2000-
2006 por la autoridades ambientales competentes, tanto en el marco del trabajo desarrollado 
por la Red Española de Autoridades Ambientales (guía de criterios de sostenibilidad para la 
selección de proyectos, identificación de buenas prácticas, etc) como los criterios desarrollados 
por los entes autonómicos y locales. 

 
En el nuevo marco de programación se han establecido nuevos documentos de referencia 
derivados de la aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y Programas 
al proceso de aprobación del Programa Operativo FC-FEDER 2007-2013. En este sentido, 
actúan como referencia las recomendaciones efectuadas en la Memoria Ambiental resultante 
de dicho procedimiento de Evaluación ambiental, incluidas en los criterios de selección de 
operaciones. 

 
Los criterios ambientales generales contenidos en el punto 3.1 de la Resolución conjunta de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del 
Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio 
de Economía y Hacienda sobre la Memoria Ambiental del Programa Operativo FC-FEDER 
(2007-2013), actúan también como marco de referencia para toda la programación. Por otra 
parte, las determinaciones específicas que la Resolución propone para ciertos Temas 
Prioritarios han sido tenidas en cuenta en la elaboración de los criterios específicos que se 
contienen en los siguientes apartados del presente documento. 

 
A la hora de incluir una operación en el fichero informático por el que se formaliza su selección 
como actividad cofinanciada, la Autoridad de Gestión y los Organismos Intermedios deberán 
tener presentes, para los Temas Prioritarios que la Resolución conjunta califica como 
susceptibles de causar efectos ambientales significativos de carácter negativo (en el presente 
Programa Operativo, los Temas Prioritarios 17,30,44,45,46), los siguientes criterios de carácter 
general: 

 
• Se excluirá la posibilidad de que puedan cofinanciarse con cargo al Programa 

Operativo las actuaciones que vulneren la normativa nacional o comunitaria en 
materia de medio ambiente y en particular las que se encuentren en alguno de los 
supuestos citados en el punto 3.1.3 de la Resolución conjunta. 

 
• Se priorizarán, en la medida en que la naturaleza de las actividades concretas lo 

permita, las actuaciones que contribuyan al logro de alguno de los objetivos 
ambientales recogidos en el punto 3.1 de la Resolución. 

 
• Además, las determinaciones específicas que la Resolución propone para ciertos 

Temas Prioritarios han sido tenidas en cuenta en la elaboración de los criterios 
específicos que se contienen en los criterios de selección de operaciones. 

 
2.2.2. Contratación pública 
 
El Reglamento 1083/2006 del Consejo, el Reglamento 1084/2006, del Parlamento Europeo, y 
el Reglamento 1828/2006, de la Comisión, que los desarrolla son las normas de referencia 
obligada en lo que respecta a la gestión de los Programas Operativos financiados por el 
FEDER y el Fondo de Cohesión. 

 
La tramitación y adjudicación de los contratos necesarios para la ejecución de las medidas que 
lo vayan precisando, se han de llevar a cabo de acuerdo con la normativa sobre mercados 
públicos que sea vigente en el momento de su formalización: La antigua Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por el Real Decreto 
2/2000, de 16 de junio y que ha sido desarrollada por el Reglamento General aprobado por 
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Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía y los transportes y las 
telecomunicaciones. 

 
En estos momentos la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, relativa a la contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, normas que vienen a recoger la transposición de las 
Directivas Comunitarias sobre la materia: 

 
• Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de enero de 2004, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios. Esta Directiva refunde las tres anteriores: Directiva 
93/36/CEE, Directiva 93/37/CEE y Directiva 92/50/CEE. 

 
• Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. Esta directiva 
refunde la Directiva 93/38/CE y su modificación: Directiva 98/4/CE. 

 
El artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece en su apartado 4 que las normas 
de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel nacional y que dichas normas cubrirán 
la totalidad del gasto declarado en el marco de cada Programa Operativo. A tal efecto, el 
Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, en la 
que se establecen las citadas normas para los Programas Operativos financiados por el 
FEDER y el Fondo de Cohesión. Puede destacarse la determinación de gastos no 
subvencionables de la Orden, relativos a contratación: 

 
• Descuentos en los contratos. 
 
• Pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de tasa de dirección 

de obras o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se 
deriven de la ejecución del contrato. 

 
• Los pagos efectuados por el beneficiario que se deriven de modificaciones de contratos 

públicos mientras que no se admita su subvencionabilidad por la Dirección General de 
Fondos Comunitarios. 

 
En cuanto a los sistemas de verificación previa de las certificaciones de gasto, dispuestos con 
arreglo al artículo 13 del Reglamento 1828/206, los organismos intermedios tienen que 
cumplimentar las listas de comprobación oficiales incluidas al respecto en el sistema “Fondos 
2007”, listas en las que aparece una amplia referencia específica a los mercados públicos, que 
abarca toda la tramitación de los contratos, desde la licitación de los mismos hasta la 
adjudicación a la oferta más ventajosa y la propia ejecución de aquellos. 

 
Existe además, abundante normativa a nivel regional y local sobre la materia que regula 
apropiadamente la tramitación de expedientes de contratación pública. 
 
2.2.3. Fomento de la igualdad de oportunidades 
 
La implementación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
las intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2007-20136 se ha realizado 
mediante la asociación de las autoridades en materia de igualdad de oportunidades en todas 
las fases del proceso (planificación, gestión, seguimiento y evaluación etc...) de las 
intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 
 
Desde el inicio de la programación y a lo largo de la demás fases de gestión de los Fondos la 
participación del Instituto de la Mujer- Ministerio de Igualdad ha contribuido a una mayor 
sensibilización y difusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el PO de 
Fondo de Cohesión- FEDER  para el periodo 2007-2013. 
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Para avanzar en la aplicación efectiva y real de la perspectiva de género a las intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en el periodo de 
programación 2007-2013 el MENR de España prevé la creación, entre otras, de la  Red de 
Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER EN EL AÑO 2009   

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, encargado de 
velar por el cumplimento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado, ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
 
1.-  Participación en el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación 

El Instituto de la Mujer es miembro del Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico, y como 
tal ha participado en todas las reuniones celebradas a lo largo de 2009, formulando las 
oportunas observaciones a las Guías metodológicas que se han presentado a lo largo de las 
reuniones celebradas, dichas guías son: 
 

- Guía de Elementos Comunes para el Seguimiento Estratégico del MENR. 
- Guía para la Evaluación Estratégica Temática de Economía del Conocimiento. 
- Guía para la Evaluación Estratégica  Temática de Medioambiente. 
- Guía para la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres. 
 

Especialmente destacables han sido las aportaciones del Instituto de la Mujer a la “Guía  para 
la  evaluación estratégica temática de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” 
en la que hemos trabajado, en estrecha colaboración, con la Dirección General de Fondos 
Comunitarios para que, la perspectiva de género esté presente de forma real y efectiva a lo 
largo del todo el proceso de evaluación. 
 
La citada guía sienta las bases para la realización de la Evaluación Estratégica Temática de 
igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (EETIO), que se llevará a cabo a lo largo 
del año 2010 con datos a 31.12.2009.  
 
Aunque la realización de dicha evaluación es responsabilidad de la SGPTEPC (MEH) el 
Instituto de la Mujer colabora con esta en aquellos aspectos más técnicos como la integración 
de la perspectiva de género en los presupuestos públicos así como en la revisión de 
indicadores de género y contenido de las encuestas a realizar a los organismos intermedios. 
 
2-. Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres (RPIO)    
 
2.3. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
A lo largo del año 2009 se han ido superando las dificultades que siempre presenta el 
comienzo de un nuevo periodo de programación, ya que éste requiere la aplicación de nuevos 
requisitos. Podemos decir que a lo largo de este año, tanto la Autoridad de gestión, 
certificación, así como los organismos intermedios, han terminado de implementar sus 
procedimientos de gestión y control, de acuerdo con sus propias descripciones y manuales de 
procedimiento de acuerdo con los previsto en el artículo 71 del Reglamento 1083/2006. 
 
Los requisitos establecidos en el artículo 71 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 resultan 
especialmente complejos en el caso de los programas operativos españoles, dado el número 
de organismos intermedios involucrados y la distribución de competencias, incluidas las 
funciones en materia de auditoría, entre la Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas. 
Por otro lado, aunque los Organismos Intermedios y Beneficiarios, podían certificar gasto 
desde el 1 de enero de 2007, la inseguridad sobre si sus sistemas de gestión y la tipología de 
los gastos a cofinanciar cumplían con todos los requisitos, les ha impedido certificar hasta tener 
asegurada la conformidad reglamentaria. En ciertos casos, la inseguridad ha afectado no sólo a 
la certificación de gastos, sino al propio inicio de los proyectos, dado el riesgo de que los 
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mismos pudieran verse privados de cofinanciación FEDER, circunstancia que los haría por 
completo inviables.  
 
No obstante, los organismos al objeto de poder cumplir en este primer año con la regla n+2 , 
han certificado gastos incluso antes de que los sistemas de gestión y control del Programa 
Operativo presentados con arreglo al artículo 71 del Reglamento (CE) nº 1083/2006  fueran 
aprobados, ya que éstos fueron aprobados el 11 de diciembre del 2009 por los Servicios de la 
Comisión.  
 
Deben citarse por último las nuevas herramientas informáticas puestas en marcha tanto por la 
Comisión Europea (SFC), como por la Autoridad de Gestión (Fondos 2007). En el caso de la 
primera, no basta, como en el período 2000-2006, con la remisión de informes y documentos 
en formato electrónico, sino que es preciso cargar numerosos datos en la propia aplicación. 
Ello sólo es viable, si se desea realizar con una mínima eficiencia, implementando un 
procedimiento de transferencia masiva de datos entre dicha aplicación y la base de datos de la 
Autoridad de Gestión (Fondos 2007). 

 
En lo que respecta a Fondos 2007, debe señalarse que el desarrollo de la aplicación está 
resultando más laborioso y complejo de lo inicialmente previsto. La complejidad deriva del 
objetivo, marcado en las especificaciones de la misma, de implementar al completo todas las 
funciones previstas en los reglamentos para los distintos agentes que intervienen en la gestión, 
control y evaluación de los fondos. Así, entre otros ejemplos, la aplicación Fondos 2007 recoge 
todas las listas de comprobación, con su amplia casuística, utilizadas tanto en la selección de 
operaciones como en la verificación ex ante prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 
1828/2006.  
 
La falta de experiencia de los usuarios al cumplimentar las listas de comprobación, la 
interpretación equívoca de algunos puntos que debe aplicarse a operaciones de distinta 
naturaleza, dificultad de acomodar los formularios a los organismos con distinta normativa 
origina dificultades en el uso de una herramienta compleja.  
 
Como último ejemplo, cabe citar el uso exclusivo de la firma electrónica en todos los 
documentos que requieren ser firmados permitiendo un avance en la “administración sin 
papeles”. 

 
Por tanto, todas las tareas desarrolladas a lo largo de 2009 tanto por las Autoridades del 
programa operativo, como por organismos intermedios y beneficiarios, van a permitir, a costa 
de un mayor esfuerzo inicial, una gestión más eficiente y un mayor rigor en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los reglamentos.  
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 
 
A la hora de gestionar el Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER en el año 2009, la 
Comunidad Autónoma ha tenido varios problemas significativos: 
 
1.- En cuanto a la “Descripción del Sistema de Gestión y Control”, han tenido que hacer 

multitud de versiones, hasta conseguir un dictamen de evaluación favorable por parte de 
la Intervención General de la Comunidad Autónoma. 

 
2.- En aras de conseguir una gestión mas eficiente y un mayor rigor en el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en los Reglamentos comunitarios, la Comunidad Autónoma 
ha decidido implantar un sistema informático integrado, que nos permita recoger la 
totalidad de la información necesaria para registrar: los datos de programación, gestión, 
seguimiento y control. 

 
La citada aplicación informática, denominada PLAFON, ha estado en fase de diseño a lo largo 
de 2009, por lo que no ha sido posible utilizarla de cara a las primeras certificaciones de gastos 
realizadas a finales de 2009. 
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Para solucionar este tema, ha sido necesario utilizar un Sistema Informático Transitorio, que se 
acompaña como Anexo a la Descripción del Sistema de Gestión y Control del Programa 
Operativo Fondo de Cohesión-FEDER y que ha funcionado perfectamente, lo que nos ha 
permitido llevar a cabo las certificaciones de gastos, mencionadas anteriormente. 
 
En la actualidad PLAFON se encuentra en la fase de implantación y las próximas 
certificaciones de gastos se realizarán desde dicha Plataforma. 
 
2.4. Cambios en el contexto de la ejecución del programa operativo 
 
En el entorno de la UE27, los datos de Eurostat del 2007 para España sitúan el índice de PIB 
por habitante por encima del índice UE27=100. Sin embargo, los datos macroeconómicos 
reflejan un importante deterioro económico. En el año 2009 el PIB per cápita se situó en 
22.886,00 euros por habitante sufriendo una caída de -4,1% con respecto al año anterior. En 
términos intertrimestrales se modera la caída debido al repunte de la demanda interna privada 
y al aumento de la contribución del sector exterior. 
 
En 2009 el empleo ocupado en la economía española decreció a una tasa del 6,7%, lo que 
supuso una reducción neta de 1,271 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en un 
año. De la consideración conjunta del PIB y del empleo ocupado se deduce que la variación 
interanual de la productividad aparente del factor trabajo es de 3,4%, cifra cinco décimas 
inferior a la del periodo precedente. 
 
La tasa de actividad en el 2009 se sitúa en el 59,95%, solo quince centésimas más que en el 
año anterior. Sin embargo la tasa de paro aumenta 6,68 puntos por encima de la del 2008 
situándose en el 18,01%. Es de destacar que el 44,76% del total de parados son mujeres en 
paro, aunque se está mejorando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ya que 
el año anterior este dato se situaba en el 49,39%. 
 
La reducida inversión de España en I+D+i en el año 2008 es de 1,35% del PIB, lejos del 
objetivo propuesto en la Estrategia de Lisboa de invertir el 3% del PIB para el 2010 para los 
Estados Miembros. El PNR ajusta este objetivo a la situación española situando el incremento 
de inversión en el 2% para ese mismo año. Esta reducida inversión histórica en I+D+i ha tenido 
como consecuencia una estructura productiva con un grado de especialización muy alejado del 
que garantizaría una posición más sólida en el concierto económico mundial. 
 
Los indicadores de seguimiento del volumen de gasto en consumo han mostrado un 
comportamiento similar, destacando los vehículos matriculados por cada cien habitantes en 
2008 que se ha reducido un 31,2% con respecto al año anterior.  
 
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron la cifra de 251,9 millones en 
2009, con un descenso del 6,6% respecto al año anterior. Esta tasa es 5,4 puntos inferior a la 
registrada en el año 2008. También las pernoctaciones españolas en establecimientos 
hoteleros por habitante suponen el 2,35% en el 2009 sensiblemente inferior a la registrada en 
el 2008 que fue de 2,45%. 
 
Tanto las exportaciones como las importaciones se contraen intensamente en el año 2009 
(15,9% las exportaciones y 26,7% las importaciones). En lo que respecta al peso relativo de las 
exportaciones sobre VAB se registra un peso del 16,2% que supone 2,5 puntos por debajo del 
valor del año anterior. 
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INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Año España 

DEMOGRAFÍA     

  Población INE nº 2009 46.745.807

  Población residente no UE / Población total INE % 2009 7,22

  Densidad de población INE hab / km2 2009 92,38

  Superficie INE km2   505.990

  Densidad del hecho urbano (nº de habitantes en municipios de 
más de 10.000 habitantes respecto a la superficie)  MMA hab / km2 2009 72,85

  Tasa de natalidad INE % 2008 11,38

  Tasa de mortalidad INE % 2008 8,47

  Índice de envejecimiento INE Pobl. mayor o igual de 64 años/ 
pobl. < 20 2009 0,85

  Índice de dependencia senil INE Pobl. de 64 o más años / pobl. 
de 20 a 64 años 2009 0,26

MACROECONOMÍA     

  Índice de PIB / habitante INE Indice España = 100 2009 100,00

  Índice de PIB / habitante Eurostat Índice UE27 = 100 2007 105,00

  PIB / habitante INE € / hab 2009 22.886

  Productividad / persona empleada INE PIB PPC / empleado 2009 52.383,64

  VAB total INE Miles de € 2009 976.150.000

  VAB agricultura, ganadería y pesca INE % VAB total 2009 2,45

  VAB construcción INE % VAB total 2009 10,74

  VAB energía INE % VAB total 2009 2,52

  VAB industria INE % VAB total 2009 12,62

  VAB servicios INE % VAB total 2009 71,67

  Índice de precios al consumo INE Base 2006 = 100 2009 106,70

MERCADO DEL TRABAJO     

  Tasa de actividad de 16 y + años.  INE % 2009 59,95

  Tasa de actividad masculina de 16 y + años INE % 2009 68,65

  Tasa de actividad femenina de 16 y + años INE % 2009 51,57

  Población ocupada total INE Nº ocupados 2009 18.887.975

  Tasa de empleo de 16 y + años INE % 2009 49,15

  Tasa de empleo de 16 y + años masculina INE % 2009 56,49

  Tasa de empleo de 16 y + años femenina INE % 2009 42,08

  Tasa de empleo de 16 a 64 años INE % 2009 60,62

  Tasa de empleo de 55 y + años INE % 2009 18,73

  Tasa de paro de 16 y + años INE % 2009 18,01

  Tasa de paro de 16 y + años masculina INE % 2009 17,72

  Tasa de paro de 16 y + años femenina INE % 2009 18,39

  Parados de larga duración (más de 12 meses) INE % total desempleados 2009 28,48

  Parados menores de 25 años INE % total desempleados 2009 20,28

  Contratos indefinidos INEM % s/ total contratos 2009 9,36

  Parados sin empleo anterior INEM % s/ total parados 2009 6,88

I+D + i     

  Gasto I+D / PIB INE % 2008 1,35

  Gasto I+D de las AAPP / PIB INE % 2008 0,25

  Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / PIB INE % 2008 0,74

  Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / Gastos I+D INE % 2008 55,07

  Gasto I+D del sector enseñanza superior / PIB INE % 2008 0,36

  Gasto I+D / habitante INE €/hab 2008 318,50

  Gasto I+D / ocupados INE €/ ocupado 2008 725,72

  Gasto en I+D de sectores de alta tecnología / Gasto I+D INE % 2007 31,86
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INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Año España 
  Personal en I+D en EJC INE nº personas 2008 215.676,40

  Personal I+D (EJC) / ocupados INE % 2008 1,06

  Personal I+D (EJC) en el Sector Empresas e IPSFL / ocupados INE % 2008 0,47

  Personal I+D (EJC) en el sector Empresas e IPSFL / Personal en 
I+D (EJC) INE % 2008 44,37

  Personal I+D (EJC) en las AAPP / Personal I+D (EJC) INE % 2008 19,07

  Investigadores en EJC / población ocupada INE % 2008 0,65

  Investigadores / Personal en I+D (EJC) INE % 2008 60,73

  Graduados en Educación Universitaria en Ciencia y Tecnología 
por 1.000 habitantes MEC nº /1.000 hab 2007 7,50

  Solicitud de patentes / millón habitantes  OEPM nº /millón hab 2008 77,97

  Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / nº total de empresas  INE € /empresa 2008 2412,72

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     

  % de la población que usan teléfono móvil INE % 2009 90,5

  Hogares con teléfono/Total hogares  INE % 2008 98,7

  Hogares con ordenador personal/Total hogares  INE % 2008 62,1

  Viviendas que disponen de acceso a Internet/Total viviendas INE % 2009 54

  Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de 
cable)/Total viviendas INE % 2009 51,3

  Población que ha utilizado Internet en los últimos 3 
meses/Población total  INE % 2009 59,8

  Empresas con acceso a Internet/Total empresas  INE %   En. 2009 96,2

  Empresas con acceso a Internet mediante banda ancha/Empresas 
con acceso a Internet  INE %   En. 2009 97,5

  Empresas con menos de 10 asalariados con conexión Internet  INE %   En. 2009 55,9

  
Empresas de menos de 10 asalariados que se conectan con 
Banda Ancha/Total de empresa de menos de 10 asalariados  con 
conexión a Internet 

INE %   En. 2009 93,3

  
Empresas con conexión a Internet con los que era posible 
comunicarse utilizando servicios de seguridad: Mecanismos de 
autenticación 

INE %   En. 2009 73,1

  Escuelas conectadas a Internet / Total escuelas INE % 2007-2008 99,5

DESARROLLO EMPRESARIAL     

  Evolución del número de empresas (tasa de crecimiento anual)  INE % 2008-2009 -1,9

  Nº de empresas / 1.000 habitantes  INE nº 2009 71,8

  Nº de cooperativas / 100.000 activos  INE nº 2008 4,52

  Nº de microempresas / 1.000 activos  INE nº 2009 61,1

  Importaciones AEAT miles de € 2009 206.980.799

  Exportaciones AEAT miles de € 2009 158.254.277

  Exportación regional / exportación nacional total AEAT % 2009  

  Exportaciones / importaciones AEAT % 2009 76,5

  Exportaciones totales / VAB INE y AEAT % 2009 16,21

  Inversión extranjera directa / VAB  INE y MITYC % 2009 1,20

  Inversión de las CCAA (de España) en el exterior / VAB INE y MITYC % 2009 1,40

  Intensidad de innovación  
INE Encuesta 
Innov. 
Tecnológ 

% 2009 0,95

  Empresas exportadoras / total empresas INE y CSCC % 2007 1,2

  Empresas importadoras / total empresas INE y CSCC % 2007 1,6

  PYMES(1-199 asalariados)/1.000 habitantes  INE nº 2009 33,9

  PYMES(1-49 asalariados)/1.000 habitantes INE nº 2009 33,4

  PYMES sin asalariados /1.000 habitantes  INE nº 2009 37,8

  PYMES(1-49 asalariados)/nº de empresas  INE % 2009 46,5

  PYMES(1-199 asalariados)/nº de empresas  INE % 2009 47,2

  PYMES sin asalariados / nº de empresas  INE % 2009 52,7

MEDIO AMBIENTE     

  Emisiones gases invernadero(*) Revista World 
Watch 1990=100 2007 153,42

  Residuos urbanos recogidos selectivamente / habitante  INE Ton/hab 2007 0,14
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INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Año España 
  Residuos urbanos mezclados / habitante  INE Ton/hab 2007 0,49

  Recogida de residuos urbanos: vidrio / total residuos mezclados  INE % 2007 2,84

  Recogida de residuos urbanos: plástico / total residuos mezclados INE % 2007 0,79

  Recogida de residuos urbanos: papel y cartón / total residuos 
mezclados  INE % 2007 5,14

  Producción de residuos urbanos por hogar MMAMRM Ton/hogar 2006 1,82

  Residuos industriales no peligrosos / VAB industria INE Ton/millón € 2007 475,12

  Residuos industriales peligrosos / VAB industria INE Ton//millón € 2007 17,55

  Volumen de agua registrada y distribuida / habitante  INE m3/ hab 2007 83,58

  Volumen de agua residual tratada / volumen de agua residual 
recogida  INE % 2007 87,80

  Volumen de agua residual tratada / habitante y día  INE m3/ hab-día 2007 0,28

  Volumen de agua reutilizada / habitante y día  INE m3/ hab-día 2007 0,03

  Porcentaje de pérdidas de agua reales sobre el volumen de agua 
suministrada INE % 2007 15,70

  Superficie afectada en incendios forestales / superficie total INE % 2007 17,02

  Superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP) / superficie 
total MMAMRM % 

2008 
(excepto C. 
Valenciana 
2007) 

11,63

  Superficie terrestre Red Natura 2000 / superficie total MMAMRM % 01-2009 26,64

  Inversión de las empresas en protección ambiental / VAB industria INE % 2007 1,07

  Inversión de las empresas en protección ambiental / VAB total INE % 2007 0,16

TRANSPORTE     

  Km total líneas férreas / 1.000 km2 Eurostat km/1.000 km2 2008 30,73

  Km. total líneas férreas /1.000 habitantes Eurostat km/1.000 hab 2008 0,34

  Km. total carreteras / 1.000 habitantes INE km/1.000 hab 2008 3,57

  Km. total carreteras / 1.000 km2 INE km/1.000 km2 2008 326,12

  Km. total autopistas y autovías (libres) / 1.000 km2 INE y MF Km / 1.000 km2 2008 20,77

  Km. total autopistas y autovías (libres) / 1.000 habitantes INE y MF km/1.000 hab 2008 0,23

  Nº de víctimas mortales en accidente / 10.000 hab-año INE nº / 10.000 hab-año 2008 0,67

  Nº de accidentes con víctimas /10.000 hab-año INE nº /10.000 hab-año 2008 20,18

  Vehículos matriculados / 100 hab INE nº / 100 hab-año 2008 3,58

  Volumen de transporte de mercancías sobre el PIB  INE Ton/M€ 2007 2,71

  Viajeros de transporte regular urbano INE miles de viajeros 2007 0,00

  Pasajeros aeropuerto por habitante INE y MF Pasajeros/hab 2008 4,38

  Tráfico de buques en puertos (cabotaje y exterior) INE Ton/hab 2007 10,42

TURISMO Y CULTURA     

  Gastos turista no residentes / VAB total MITC e INE % 2009 4,92

  Nº turistas internacionales / año MITC e INE nº 2009 52.231.098

  Nº turistas internacionales / hab. MITC e INE nº 2009 1,12

  Plazas hoteleras / 1.000 habitantes INE nº/1.000 habitantes 2009 29,16

  Plazas hoteleras / 1.000 km2 INE nº/1.000 km2 2009 2.693,49

  Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / plazas hoteleras totales INE % 2008 73,42

  Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / habitante INE % 2008 2,13

  Nº pernoctaciones / año INE nº 2009 251.904.459

  Pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros / plazas 
hoteleras INE nº 2009 80,59

  Pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros / 
habitante INE nº 2009 2,35

  Pernoctaciones extranjeros en establecimientos hoteleros / plazas 
hoteleras INE nº 2009 104,24

  Pernoctaciones extranjeros en establecimientos hoteleros / 
habitantes INE nº 2009 3,04

  Conjuntos y sitios históricos protegidos (catalogados) MCU % sobre total nacional 2008 100,00

SALUD Y EDUCACIÓN     

  Plazas de atención a la primera infancia por cada 1.000 habitantes INE y MTAS nº plazas/1.000 hab. 2008 1,04

  Estudiantes (primaria, secundaria y Universidad) / habitante INE % 2008 0,13
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INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Año España 
  Población con estudios básicos / población total INE % 2009 31,41

  Población con estudios secundarios / población total INE % 2009 45,21

  Población con estudios superiores / población total INE % 2009 23,38

  Alumnos matriculados en FP / 1.000 habitantes INE % 2008 5,12

  Alumnos de doctorado / 1.000 habitantes INE % 2008 1,45

  Alumnos universitarios / 1.000 habitantes INE % 2008 30,26

  Población que ha recibido cursos de formación permanente y 
continua MDE % 2008 10,40

  Abandono educativo temprano MDE % 2008 31,90

  Tesis doctorales aprobadas por 1.000 habitantes INE % 2008 0,16

  Total centros escolares por 1.000 habitantes MDE % 2008 0,61

  Nº de hospitales MSYPS nº 2009 804

  Nº de hospitales / 10.000 habitantes MSYPS e INE nº/10.000 hab 2009 0,17

  Médicos / 1.000*habitantes INE nº hab. 2008 4,64

  Nº de camas hospitalarias / 1.000 habitantes MSYPS e INE nº/1.000 hab 2009 3,44

  Plazas en guarderías laborales  INE y MSYPS nº  2008 8.360

ENERGÍA     

  Consumo energético / PIB INE  % 2007 1,01

  Potencia en energías renovables (sin hidráulica) / potencia 
instalada REE % 2008 21,16

  Intensidad energética de la economía  INE y REE demanda en barras de 
central/1.000€ 2008 0,26

  Generación neta de electricidad por 1.000 habitantes  INE y REE GWh/1.000 hab 2008 6,37

DESARROLLO LOCAL Y URBANO     

  Población residente en municipios de más de 50.000 hab. / 
población total INE % 2009 52,47

  Población residente en municipios de menos de 5.000 hab. / 
población total INE % 2009 12,89

IGUALDAD DE GÉNERO     

  Mujeres paradas / total parados INE % 2009 44,76

  Mujeres paradas entre 16 y 24 años / total mujeres paradas INE % 2009 19,62

  Mujeres ocupadas / total ocupados INE % 2009 43,63

  Mujeres sin empleo anterior / total mujeres desempleadas INEM % 2009 10,04

  Mujeres en I+D en EJC sobre total empleados en I+D en EJC INE % 2008 39,13

  

  
Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector empresas e IPSFL 
/ total empleados en I+D en EJC en el sector empresas e IPSFL INE % 2008 30,23

  

  

Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector Administración 
Pública / total empleados en I+D en EJC en el sector 
Administración Pública 

INE % 2008 50,87

  Alumnas de doctorado / total alumnos de doctorado INE % 2007-08 52,30

  Alumnas univ. matriculadas / total univ. matriculados INE % 2007-08 54,31

  Mujeres que han utilizado Internet en los últimos 3 meses/ 
Población total INE % 2009 20,78

  Población femenina mayor de 65 años INE % 2009 18,63

  Mujeres con carné de conducir / total personas con carné de 
conducir DGT % 2008 40,62

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL     

  Gastos corrientes de las empresas destinados a protección 
ambiental / nº empresas INE €/empresa 2007 456,72

  Solicitud de patentes EPO (Oficina Europea de Patentes) 
vinculadas al sector del medio ambiente / 1.000 patentes Eurostat 0% 2006 5,24

  Solicitud de patentes EPO (Oficina Europea de Patentes) 
vinculadas al sector del medio ambiente por millón de habitantes  Eurostat Solicitudes/millón hab 2006 0,11

  Aguas superficiales  INE miles de m3 2007 2.381.739

  Variación anual aguas superficiales  INE % 2007-2006 -4,43

  Aguas subterráneas  INE miles de m3 2007 1.226.742
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2.5. Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 
 
No hay nada que informar respecto a este punto. 
 
2.6. Complementariedad con otros instrumentos 
 
Para garantizar y favorecer las sinergias entre los distintos Programas Operativos, y dado que 
los estados miembros deben velar porque las intervenciones de los fondos sean 
complementarias con respecto a otros instrumentos financieros de la Comunidad, se han 
arbitrado medidas en relación con los programas FEDER, FONDO DE COHESIÓN y FEADER. 

 
La Dirección General de Fondos Comunitarios como órgano competente de la coordinación de 
los programas cofinanciados por los Instrumentos financieros Comunitarios es el responsable 
de garantizar la complementariedad en el ámbito nacional. En el ámbito regional, las propias 
Comunidades Autónomas poseen órganos similares en el ámbito de sus competencias, 
participando en la gestión y control de los Fondos. 

 
El Reglamento del Comité de Seguimiento del PO FC-FEDER establece los miembros 
representativos de la gestión de los diferentes Fondos y siempre presidido por la Dirección 
General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda. Entre los 
representantes está la propia Autoridad de Gestión del Programa, la Subdirección General de 
Fondos de Cohesión y Cooperación Territorial Europea, un representante de la Subdirección 
General de Administración del FEDER, representantes de las Comunidades Autónomas en 
donde cuya demarcación geográfica se desarrollen operaciones del Programa, un 
representante de la Subdirección General de Certificación y Pagos como Autoridad de 
Certificación y un representante de la coordinación de las Autoridades de Gestión de los 
Programas de Desarrollo Rural (FEADER). 

 
2.7. Disposiciones en materia de seguimiento 
 
Durante el año 2009, la Autoridad de gestión ha puesto en marcha los mecanismos de 
seguimiento, y ha ido avanzando en el desarrollo de las herramientas informáticas necesarias.  
 
Asimismo, en 2009 se ha presentado el informe de seguimiento estratégico del MENR y se han 
convocado las redes temáticas previstas en el MENR. 

 
En los apartados siguientes se recoge información sobre estos aspectos. 

 
2.7.1. Acciones de seguimiento 

 
 1ª reunión Comité de Seguimiento 

 
La reunión de constitución del Comité de Seguimiento del P.O. FC-FEDER 2007-2013, tuvo 
lugar el 21-02-2008, dentro del plazo establecido reglamentariamente. En esta primera 
reunión, el Comité aprobó su Reglamento Interno y discutió los Criterios de Selección de 
Operaciones, que fueron sometidos a aprobación por procedimiento escrito. Asimismo, la 
Autoridad de Gestión informó al Comité de diversos aspectos relacionados con el 
establecimiento de los sistemas de gestión y control, la aplicación informática, la puesta en 
marcha del sistema de evaluación y la elaboración de los Planes de Comunicación. 
 

 2º reunión Comité de Seguimiento 
 

El Comité de Seguimiento se reunió con fecha 8 de junio de 2009. En este Comité se 
aprobó el informe de la anualidad 2008, se efectuó un análisis de la situación en relación al 
cumplimiento con la regla n+2 y se propusieron y aprobaron modificaciones en el Programa 
Operativo que se citan en el último apartado de dicho informe. 
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 Encuentros anuales 
 

El artículo 68 del Reglamento 1083/2006 establece que la Comisión y la Autoridad de 
Gestión examinarán los progresos realizados en la ejecución del programa operativo: los 
principales resultados obtenidos durante el año anterior, la ejecución financiera, así como 
otros factores, a fin de mejorar la ejecución. Podrán asimismo examinarse otros aspectos 
de los sistemas de gestión y de control relevantes para la buena marcha de las 
intervenciones, así como los resultados de las evaluaciones ex post. 
 
A raíz de este examen, "la Comisión podrá formular observaciones al Estado miembro y a 
la Autoridad de Gestión, que informará al respecto al Comité de Seguimiento. El Estado 
miembro comunicará a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a dichas 
observaciones". 
 
Los encuentros anuales tuvieron lugar en Madrid el día 4 de marzo de 2010 donde se 
trataron para el periodo 2007-2013 cuestiones como la preparación del informe 2009, las 
modificaciones del Programas Operativos tanto para el FEDER como para el Fondo de 
Cohesión, el Plan de Recuperación Económica, exposición de la situación de las redes 
temáticas, complementariedad y coordinación entre fondos, así como el análisis del informe 
estratégico del año 2009 del MENR y aspectos de información y publicidad. 
 
Por otro lado, se han elaborado los procedimientos de Gestión y Control del Programa 
Operativo, que involucra, a las Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría. Se han 
firmado los Acuerdos de atribución de funciones con todos los organismos intermedios. 
Con fecha 11 de diciembre de 2009 se han aceptado por los servicios de la Comisión los 
documentos presentados con arreglo al artículo 71 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
 

2.7.2. Acciones de evaluación 
 
El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua de FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión, 2007-2013 recoge las disposiciones generales y la planificación de actividades 
previstas en materia de seguimiento estratégico y evaluación continua para el periodo de 
programación 2007-2013, que llevarán a cabo la Subdirección General de Programación 
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios, del Ministerio de Economía y Hacienda 
(SGPTEPC), la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua de la 
UAFSE, del Ministerio de Trabajo e Inmigración y, en su caso, los Organismos Intermedios 
(OI). 

 
El Plan constituye un documento único que abarca tanto los Programas Operativos Regionales 
como los Pluriregionales financiados con FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, recogidos en el 
Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR). 
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EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO Y EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Informes de Seguimiento SEGUIMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 
Artículo 29 

Rgto. 1083/2006 

Estratégico del MENR  
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Evaluaciones

 
 
El cuadro muestra el esquema general del Sistema de Seguimiento Estratégico y Evaluación 
Continua en el actual periodo de programación 2007-2013 y que consta de las evaluaciones 
siguientes: 

 
• El Seguimiento Estratégico. Se encuentra definido en el artículo 29 del Reglamento 

1083/2006 y contempla el análisis de la contribución de los Programas cofinanciados con 
los Fondos, a nivel de MENR, mediante la realización de dos informes de seguimiento 
estratégico en 2009 y 2012. 

 
• La Evaluación Continua. Se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 y supone 

un proceso continuado de evaluación de las prioridades comunitarias y nacionales, bien de 
carácter temático o bien referido a los propios POs. 

 
• En cuanto a las obligaciones relativas a la evaluación de las medidas de Información y 

Publicidad de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos, quedan recogidas en el 
artículo 4 del Reglamento 1828/2006, el cual prevé la realización de evaluaciones 
específicas. 
 

 
Se realizarán dos informes estratégicos: uno en 2009 y otro 2012. 
 
Se ha previsto, dentro del proceso de evaluación continua la realización de dos tipos de 
evaluaciones: 
 
• Evaluaciones Estratégicas Temáticas. Estas evaluaciones presentan un carácter 

estratégico, pues se realizarán a nivel de MENR, aunque en algunos aspectos será 
necesario descender a nivel operativo para valorar el desarrollo de dicha estrategia. Son 
evaluaciones de carácter temático, no regionales, centradas en aspectos considerados 
prioritarios en todo el territorio nacional, dentro de la Política de Cohesión. En concreto se 
realizarán las siguientes evaluaciones: 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 
Artículo 47 

Rgto. 1083/2006 

EVALUACIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
INFORMACIÓN Y 

PUBLICIDAD 
 

Artículo 4 
Rgto. 1828/2006 

 
Estratégicas Temáticas 
 
i) Economía del Conocimiento 
ii) Medio Ambiente. 
iii) Igualdad de Oportunidades. 
iv) Inmigración 

Evaluaciones Operativas
 
i) POs regionales 
ii) POs plurirregionales 

Evaluación del Plan de 
Comunicación 
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o Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente: EETMA 
 

o Evaluación Estratégica Temática de Economía del Conocimiento (I+D+i y Sociedad 
de la Información): EETEC 

 
o Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres: EETIO 
 

o Evaluación Estratégica Temática de Inmigración: EETI 
 
• Evaluaciones Operativas. Se evaluarán los progresos realizados en los diferentes POs 

mediante el análisis de la calidad y pertinencia de los objetivos propuestos, el avance físico 
y financiero, la eficacia y eficiencia de los POs, etc. Con este objetivo se ha diseñado un 
completo sistema de indicadores y un sistema informático de gestión (Fondos2007 y 
FSE2007). 

 
Por su especial relevancia al tratarse de temas prioritarios en el marco de la Política de 
Cohesión en España, se ha previsto realizar las cuatro Evaluaciones Estratégicas Temáticas 
antes mencionadas (EETMA, EETEC, EETIO, EETI). Todas ellas serán realizadas en 2011 a 
excepción de la EETIO que se realizará en 2010. Su contenido general es el siguiente: 
 

• Análisis de la evolución del entorno 
• Análisis de pertinencia y validez de la estrategia 
• Análisis de la ejecución: realizaciones y resultados. Impactos 
• Calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento 
• Identificación de buenas prácticas y conclusiones y recomendaciones 

 
La evaluación operativa es un proceso relacionado con el seguimiento de la ejecución de los 
POs, no estableciéndose plazos predeterminados ya que responde a un marco flexible en el 
que los POs serán evaluados únicamente cuando sea necesario. En este sentido, las 
evaluaciones operativas se vinculan directamente a los POs y no al MENR. 

 
Existen dos supuestos que justifican la necesidad de llevar a cabo estas evaluaciones: 
 

• Cuando se proponga una modificación del PO (se considera modificación del PO el 
traspaso de montantes financieros entre ejes.) 

• Cuando se produzca una desviación significativa con respecto a los objetivos previstos.  
 
El concepto supone un cambio significativo de mentalidad con respecto al sistema de 
evaluación del periodo 2000-2006 y pretende darles un carácter continuo, utilizándolas como 
herramientas de gestión de los POs. Deben, por tanto, permitir detectar problemas de 
ejecución lo antes posible, lo que supone la puesta en marcha de un sistema continuo de 
análisis y posterior evaluación. 

 
Incluye las actuaciones de todos los POs FEDER, FSE y FC. 
 
 
SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DEL MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE 
REFERENCIA. 
 
Una de las prioridades del nuevo periodo 2007-2013 es evaluar la contribución de la Política de 
Cohesión a la realización de los objetivos de Lisboa y hacer que esta contribución sea lo más 
visible posible. 
 
El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua del FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión. 2007-2013 prevé la realización de dos Informes de Seguimiento Estratégico del 
Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) con el fin de dar respuesta a lo dispuesto 
en el artículo 29.2 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el 
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 1260/1999. 
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El pasado 21 de diciembre de 2009 se presentó el Informe 2009 de Seguimiento Estratégico 
del Marco Nacional de Referencia. El Informe 2009 de Seguimiento Estratégico se ha 
elaborado conforme a las disposiciones enunciadas en el artículo 29.2 del citado Reglamento, 
la metodología desarrollada por la Dirección General de Fondos Comunitarios y la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo, y la nota informativa sobre la Estructura Indicativa 
de los Informes Estratégicos Nacionales de 2009 publicada por la Comisión en esta materia. 
 
El objetivo del Informe es analizar la relevancia y la pertinencia de la estrategia contemplada en 
el MENR español, así como su contribución a los Objetivos de Lisboa. El Informe incluye: 
 

- Un análisis de la situación y tendencias socioeconómicas de las regiones españolas en 
comparación con la media de la UE 27, así como en comparación con la media 
nacional. Asimismo se valora la evolución de las cuentas públicas españolas y su 
impacto sobre la normal ejecución de los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión. 

 
- Un estudio de la validez y la coherencia de la estrategia contemplada en el MENR, así 

como una valoración de la complementariedad existente entre los Fondos 
Estructurales, el Fondo de Cohesión y otros fondos comunitarios como el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). 

 
- Un análisis de la ejecución financiera de los Programas Operativos. 
 
- Una valoración de la inclusión de los principios horizontales de igualdad de 

oportunidades y medio ambiente. 
 
- Una selección de buenas prácticas. 
 
- Una serie de conclusiones generales. 

 
Deben mencionarse dos circunstancias que se han producido desde la aprobación del MENR 
español en mayo de 2007, que han influido en el cumplimiento de los objetivos del marco y que 
han condicionado el contenido final y las conclusiones del Informe 2009: 
 

- El retraso en la puesta en marcha de los Programas Operativos. 
 
- El cambio profundo en el contexto económico y social, marcado por la crisis económica 

y financiera y que afecta a la normal ejecución de los fondos. 
 

Las principales conclusiones del Informe 2009 se detallan a continuación: 
 
- El contexto socioeconómico en España ha cambiado notablemente desde la aprobación 

del MENR en mayo de 2007 y de los programas operativos en diciembre de 2007, pasando 
de un contexto de fuerte crecimiento y creación de empleo a un contexto de recesión 
económica y destrucción de empleo. Dentro del análisis del contexto merece especial 
atención el mercado de trabajo. El empeoramiento generalizado de la tasa de empleo y el 
incremento vertiginoso de la tasa de paro, especialmente durante el año 2009, son los 
aspectos más preocupantes de la evolución socioeconómica de los últimos meses. Por 
ello, la primera prioridad de la política económica en la actualidad debe ser invertir la 
tendencia actual y recuperar los niveles de creación de empleo anteriores a la crisis. 

 
- En este contexto, la estrategia diseñada para la financiación de actuaciones con fondos 

estructurales sigue siendo válida y pertinente, por lo que debe mantenerse y cumplirse la 
programación contemplada inicialmente. En cierta medida, la estrategia prevista en el 
MENR anticipaba los problemas que han dado lugar a la actual crisis económica y sus 
consecuencias, y plantea soluciones en línea con el Programa Nacional de Reformas así 
como con el diseño de un nuevo modelo de crecimiento para la economía española.  

 
- Atendiendo al análisis DAFO, revisado en el presente informe, se observa cómo las 

debilidades de la economía española continúan siendo en su mayor parte similares, 
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acentuándose éstas en algunos casos, especialmente las relativas al mercado de trabajo, 
al tejido productivo, la inversión en I+D+i o las relacionadas con la productividad y la 
competitividad. Aparecen nuevas debilidades relacionadas con el mercado de trabajo, 
como las elevadas tasas de desempleo especialmente en los menores de 25 años, de 
larga duración o de baja cualificación.  

 
- Las fortalezas de la economía española siguen siendo relevantes a nivel de todas las 

regiones. No obstante, ha sido necesario reformular los puntos fuertes relacionados con el 
mercado laboral, adaptándolos a la nueva situación de destrucción de empleo 
generalizada, con mayor incidencia sobre los colectivos desfavorecidos.  

 
- Hay que tener en cuenta que existe y va a existir en los próximos años una notable 

restricción financiera y presupuestaria para reforzar esos ámbitos en los que la 
economía española presenta fortalezas y paliar aquellos en los que existen debilidades. 
Por tanto, habrá que evaluar de manera concisa las distintas políticas para realizar la 
asignación de recursos más eficiente posible, en un contexto de escasez de los mismos. 

 
- La programación de los fondos estructurales en España para el período 2007-2013 ha 

reforzado el énfasis en la economía del conocimiento, en el desarrollo empresarial, la 
innovación la inversión en capital humano. Los distintos análisis sobre la economía 
española, tanto a nivel interno como los realizados por organismos internacionales, reflejan 
que el camino a seguir por España para salir de la crisis es similar al diseñado para los 
fondos estructurales y para el Fondo de Cohesión. 

 
- Todas las prioridades previstas dentro del marco de actuación de los POs de cada fondo se 

hallan englobadas en los objetivos del MENR, a la vez que responden a necesidades 
identificadas en el diagnóstico de la situación de contexto. 

 
- No obstante, la crisis económica conlleva algunas implicaciones relevantes a la hora de dar 

continuidad a la estrategia del MENR: 
 

 En primer lugar, se produce una importante contracción presupuestaria en todos los 
niveles de administraciones públicas españolas. Este hecho condiciona la posibilidad 
de financiar actuaciones y, en consecuencia, de obtener posteriormente la 
cofinanciación comunitaria.  

 Hay numerosas actuaciones dentro de la principal prioridad de la programación, como 
es el Desarrollo de la Economía del Conocimiento, que dependen de la actuación 
empresarial privada y para las que puede que no exista suficiente demanda por parte 
de las empresas, debido al empeoramiento de sus resultados económicos y a la 
restricción financiera a la que se enfrentan. 

 A su vez, en el campo del mercado de trabajo y el capital humano, debe lograrse una 
óptima combinación de flexibilidad contractual y políticas activas laborales 
reforzadas que pueden proporcionar una respuesta a corto plazo para luchar contra 
la actual destrucción masiva de empleo. También pueden fomentarse acciones a 
largo plazo que incidan sobre aspectos como: el fortalecimiento del sistema educativo, 
la mejora del nivel formativo de la población ocupada y la adquisición de conocimientos 
y habilidades con un fuerte componente tecnológico. 

 
- Estas implicaciones derivadas de la actual situación económica, unidas a la aplicación de la 

regla de descompromiso automático de los fondos, pueden suponer la modificación de 
algunos programas operativos para garantizar la plena y efectiva absorción de los 
fondos. Si dichas modificaciones se producen, hay que tener en cuenta que la estrategia 
inicialmente definida sigue siendo válida. Por lo tanto, en momentos posteriores del 
período de programación habría que reequilibrar los programas operativos que 
eventualmente se hayan modificado para tratar de ajustarlos a la programación 
inicialmente definida. 
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EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
 
Las actividades de información y publicidad de los Fondos comunitarios para el período 2007-
2013 se encuentran recogidas en los Planes de Comunicación desarrollados por la SGPTEPC 
y la UAFSE, constituyendo la herramienta central para la gestión de estas actividades. 
 
El plan de comunicación contempla las actuaciones a llevar a cabo en materia de evaluación, 
analizando, entre otros aspectos, la ejecución, la gestión y seguimiento, la eficacia, el impacto y 
los desafíos de las actividades en materia de información y publicidad. 
 
Se realizarán dos evaluaciones, una en 2010 y otra en 2013. 
 
COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN 
 
Para coordinar el proceso de evaluación en el periodo de programación 2007-2013, se ha 
constituido el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación, respondiendo 
así a los requerimientos exigidos en los artículos 47 y 48 del Reglamento 1086/2006 y las 
orientaciones del Documento de trabajo nº 5 de la Comisión. Además el Comité servirá de 
plataforma común para el intercambio de ideas y experiencias en materia de evaluación y para 
reforzar la función de esta última durante el periodo de programación en curso. 
 
Este Comité está presidido por la SGPTEPC y forman parte de éste las entidades siguientes: 
 

• La Comisión Europea 
 

• La S.G. de Administración del FEDER 
 

• La S.G. del Fondo de Cohesión 
 

• La Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE 
 

• La S.G. de Evaluación Ambiental. 
 
• El Instituto de la Mujer 
 
• La unidad responsable del Plan de Comunicación y Publicidad 
 
• Los Organismos Intermedios 
 
• Las Redes Sectoriales 

 
2.7.3. Sistemas informáticos 
 
Para el periodo de programación 2007-2013  Fondos 2007 será el único soporte para llevar a 
cabo todas las labores referidas a la gestión, seguimiento y control de las operaciones 
cofinanciadas, las solicitudes de reembolso de los organismos intermedios asociadas a las 
mismas, su tramitación a la Comisión Europea y la recepción y asignación de los cobros 
recibidos desde la Comisión Europea. El objetivo que se persigue es que todos los 
procedimientos de gestión de los fondos estén informatizados y por lo tanto sentar las bases de 
una administración sin papeles. 
 
Las principales características en este periodo son: 
 

• El artículo 59 del Reglamento (CE) 1083/2006 define las competencias de las tres 
autoridades distintas, que serán las encargadas de regir todo el procedimiento de 
trabajo asociado a la gestión, certificación y control de los fondos europeos.  

 
• Incorporación del proceso de firma electrónica al procedimiento de gestión y 

certificación. 
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• El intercambio de documentos con la Comisión se va a realizar a través del sistema 

SFC 2007, de tal manera que el sistema Fondos 2007 debe adaptarse para poder 
suministrar datos y documentos a esta nueva aplicación. 

 
La estructura de en Fondos 2007 en relación al articulo 59 del Reglamento 1083/2006 
 
La separación de funciones por las autoridades definidas en el Reglamento en el proceso de 
gestión exige una estructura con los ámbitos de trabajo definidos y diferenciados por módulos y 
a la vez establecer unos sistemas de comunicación y coordinación entre ellos para hacer más 
eficientes los flujos de información que se generen. 
  

 
 
Firma electrónica 
 
El proceso de firma electrónica, estará presente a lo largo de los distintos pasos del 
procedimiento de certificación, suplanta al actual sistema de firma manuscrita de documentos y 
de envío postal de los mismos, estos distintos refrendos, estandarizados y secuenciales, 
permiten dotar de las máximas garantías jurídicas al conjunto de información de la que van a 
ser depositarias y avalistas cada una de las diferentes autoridades. 
 
Se ha optado por que la firma de la certificación se realice en una aplicación conectada a 
Fondos 2007  denominada DocelWeb. Los documentos que se firman se generan en Fondos 
2007 y los permisos de los usuarios que deben firmarlos se autentifican en Fondos 2007.  
 
Los documentos que se van afirmar por parte de los Organismos Intermedios son los 
siguientes: 
 

• Aprobación de operaciones de acuerdo con los criterios de selección aprobados por el 
Comité de Seguimiento. 

• Certificados de gastos y solicitudes de reembolso. 
• Certificados de indicadores operativos 
• Informe de verificación del artículo 13 del Reglamento 1828/2006. 
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Intercambio electrónico con la Comisión Europea SFC2007 
 
La Comisión ha establecido en el Reglamento 1828/2006, en la sección 7, artículos 39 al 42, el 
contenido y el funcionamiento del sistema electrónico para el intercambio de datos, así como el 
propio envío de los mismos. En definitiva, las comunicaciones con la Comisión se efectuarán 
“sin papeles”, a través de un sistema electrónico. 
 
Los envíos de datos a la Comisión a través del SFC2007 se realizan sin firma electrónica. No 
obstante, quedará registro en Fondos 2007 de las peticiones de reembolso firmadas, a efectos 
nacionales. 
 
Para el intercambio de información entre las autoridades nacionales y la Comisión se ha creado 
un sistema informático que permita llevar a cabo este procedimiento. Algunas características 
del sistema de intercambio son: 
 

• El sistema de conexión Fondos 2007 – SFC2007 se realizará a través de los 
denominados “servicios web” transparentes al usuario. 

 
• Además de los datos sobre programación y ejecución financiera, hay que transmitir a la 

SFC2007 una serie de documentos establecidos en el Reglamento de aplicación 
1828/2006. 

 
• El flujo de información será en los dos sentidos, tanto de las autoridades nacionales a 

la Comisión Europea como de la Comisión a las autoridades nacionales. 
 

• Cada una de las autoridades nacionales será la responsable de enviar y canalizar la 
información correspondiente a su ámbito de trabajo, y recibirá las observaciones 
pertinentes por parte de la Comisión. 

 
 
Situación actual del desarrollo de Fondos 2007 
 

1. Programación Inicial. Se ha completado todo el desarrollo informático. Los datos que se 
disponen por cada organismo intermedio son los siguientes: información financiera 
anualizada y desagregada por temas prioritarios, los criterios de selección de 
operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, información sobre las 
convocatorias de ayudas, los grandes proyectos y la programación de los indicadores 
operativos. 

 
2. Procedimiento de certificación y solicitud de reembolso. Se ha completado su desarrollo 

informático.  
 

La información de operaciones, contratos y de gastos declarados por operación 
(transacciones) incluye no solo los datos establecidos en el Anexo III del reglamento 
1828/2006, si no también una serie de datos necesarios que garanticen a la autoridad de 
gestión la fiabilidad y elegibilidad de los mismos. 
 

El procedimiento que deben seguir los organismos intermedios para certificar a la 
autoridad de gestión los gastos de las operaciones y solicitar el correspondiente 
reembolso, se ha desarrollado incorporando en el proceso listas de comprobación que 
permiten reflejar la realización de las verificaciones establecidas en el articulo 13 del 
reglamento 1828/2006. Se ha incorporado la firma electrónica en los documentos que 
la propia aplicación informática genera en este procedimiento. 
 
La carga de información se realizará a través del servicio web que dispondrá Fondos 
2007 o a través de cargas de ficheros XML. Los formatos de intercambio están 
definidos en la propia aplicación. 
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A través del portal de la Administración Presupuestaria se podrá acceder a un foro, 
denominado Nuevo Sistema Informático, sobre cuestiones informáticas. El registro para 
el foro es previo en Fondos 2007. 
 

3. Certificación de indicadores 
 
A nivel de operación se cargan datos de previsión de indicadores previamente definidos 
a nivel de Tema Prioritario y beneficiario. La información sobre ejecución de estos 
indicadores se cargará a una fecha determinada siempre detallada por operación y 
beneficiario. Esta información se introduce, al menos, una vez al año para la 
elaboración de los Informes Anuales. Una vez introducida, se genera un certificado de 
Indicadores que se firma electrónicamente por los organismos intermedios. 
 

4. Información sobre sistemas y procedimientos 
 
Se ha desarrollado un modulo especifico para recoger la información sobre los 
sistemas y procedimientos de los organismos intermedios. Este modulo permite 
conocer de una forma actualizada los sistemas y procedimientos y los planes de control 
sobre el terreno de cada organismo intermedio por programa operativo.  
 

5. Archivos digitales. Van a recoger en Fondos 2007 los documentos oficiales de 
intercambio con la SFC2007 y otra documentación necesaria para los procedimientos de 
gestión.  

 
6. Reuniones informativas. Durante el año 2009 se han realizado tres reuniones con todos 

los organismos intermedios y tres circulares para informar sobre nuevas funcionalidades. 
También se celebran periódicamente cursos de formación para los usuarios que lo 
solicitan. 

 
7. Canal informativo en Fondos 2007. Contiene documentos clave para el desarrollo de la 

aplicación. Especialmente se ha elaborado una guía para el usuario que se va 
actualizando con el desarrollo de la aplicación. 

 
8. Modulo de control. Actualmente está en desarrollo. Comprenderá por una parte los 

controles de sistemas y procedimientos que realiza la autoridad de gestión y las 
auditorias establecidas en el artículo 16 del Rto 1828/2006 que realiza la autoridad de 
auditoria. 

 
9. Atención al usuario. Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a la dirección de 

correo: Fondos2007@sgpg.meh.es 
 
2.7.4. Redes temáticas 

 
En el MENR, España se comprometió a constituir un conjunto de redes sectoriales entendidas 
como un foro de cooperación y coordinación entre las autoridades responsables de la gestión, 
programación y evaluación de las actuaciones financiadas con Fondos Comunitarios recogidas 
en el MENR, en los diferentes niveles administrativos. 
 
Estas redes nacen con objeto de alcanzar dos objetivos generales. En primer lugar, garantizar 
una mejor y más eficiente gestión del MENR a través del análisis de políticas comunitarias y 
nacionales, la mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER y FC dedicados a 
apoyar las políticas sectoriales objeto de la red, el análisis de problemas técnicos, la 
coordinación de actuaciones, incluida la coordinación de las actuaciones derivadas de los 
Fondos con las de otros Programas Comunitarios o el intercambio de experiencias y difusión 
de buenas prácticas. El segundo objetivo general, es promover la integración de políticas 
horizontales de protección del medio ambiente e igualdad oportunidades en las intervenciones 
cofinanciadas con Fondos Comunitarios. 
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La composición y estructura de las Redes también es similar: 
 

• Presidencia: compartida entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio 
sectorial correspondiente. 

 
• Secretariado Técnico de la Red: encargado de dar contenido y realizar el trabajo 

diario de la Red: 
 
• Pleno de la Red: integrado por los miembro previstos en el apartado anterior. 

 
RED TEMÁTICA DE IGUALDAD 
 
A lo largo del año 2009 se han sucedido varios hitos importantes en lo que respecta a la Red 
de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres en las intervenciones de los Fondos 
Estructrales y Fondo de Cohesión (2007-2013).  Después de un largo periodo de 
negociación, iniciado en  2008, tiene lugar en Madrid su constitución el 17 de septiembre de 
2009, mediante la celebración de un acto solemne, copresidido por la Secretaria General de 
Políticas del Igualdad del Ministerio de Igualdad y el Secretario General de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda. A dicha presentación asistieron 
representaciones de los organismos intermedios de los Fondos, de los Organismos de Igualdad 
y de los organismos administradores de los Fondos, tanto a nivel de las CCAA, como de la 
Administración General del Estado y de la Comisión Europea. 
 
La Red tiene dos objetivos esenciales: 
 

1. Garantizar una mejor y más eficiente gestión del MENR a través de: 
 

a. Análisis de políticas comunitarias y nacionales de igualdad entre mujeres y 
hombres.  

 
b. Mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER y FC dedicados a 

apoyar la política de igualdad entre mujeres y hombres. 
 

c. Análisis de problemas técnicos y propuestas de solución para la aplicación real y 
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres a los proyectos concretos. 

 
d. Coordinación de actuaciones, incluida la coordinación de las actuaciones derivadas 

de los Fondos Estructurales y el FC con las de otros Programas Comunitarios.  
 

e. Intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. 
 

2. Promover la integración real y efectiva de la  igualdad oportunidades entre 
mujeres y hombres en las intervenciones cofinanciadas con  los Fondos. 

 
Está compuesta,  con carácter permanente, por los órganos responsables de las políticas de 
Igualdad de género y de la gestión de los Fondos Estructurales y el FC en la Administración 
General del Estado, en las Comunidades y Ciudades Autónomas y en la Comisión Europea. 
 
La presidencia es compartida entre la Directora General del Instituto de la Mujer del Ministerio 
de Igualdad, la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y 
Hacienda y la UAFSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
La secretaría de dicha Red es ejercida por el Instituto de la Mujer. 
 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Red contará con una asistencia técnica a los 
organismos intermedios para facilitarles la integración de la perspectiva de género en sus 
proyectos. La contratación pública de dicha asistencia técnica está en fase de tramitación por el 
Instituto de la Mujer y estimamos que su adjudicación pueda estar realizada a finales de julio de 
2010 y este operativa en septiembre de dicho año.  
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La 1ª reunión tuvo lugar el 30.11.2009. Los principales acuerdos adoptados son:  
 
Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Red de Políticas de Igualdad entre 
Mujeres y Hombre en los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión 2007-2013 con las 
siguientes modificaciones: 
 
• Modificaciones del punto tercero del Reglamento relativo a las sesiones y funcionamiento 

de la Red. Se acuerda incluir un orden del día en las reuniones del plenario, de manera que 
no se puedan debatir temas que no estén recogidos en éste salvo por motivo de urgencia y 
cuando así se haya aprobado por las partes. 

 
• Se acuerda también la inclusión de las demás Redes sectoriales y temáticas en el Grupo 

de Trabajo Permanente. 
 
• Por último, se acuerda la presencia rotatoria de las Comunidades Autónomas en el Grupo 

de Trabajo Permanente, siguiendo el orden a continuación descrito. Por mandato de un 
año, se designarán dos CCAA, una de la región convergencia y otra de la región 
competitividad regional y empleo, siguiendo el orden que resulte de la aplicación del criterio 
de fecha de aprobación de su Estatuto de Autonomía, para formar parte del Grupo de 
Trabajo Permanente. La aceptación de este mandato es voluntaria, de manera que si una 
CCAA no quiere participar en este Grupo de Trabajo, se correrá el turno a la siguiente 
CCAA interesada. 

 
Aunque el presente informe se refiere a las actuaciones llevadas a cabo en el año 2009 la Red 
de Políticas de Igualdad ha realizado ya su segunda reunión, en Sevilla los días 13 y 14 de 
junio. 
 
RED TEMÁTICA DE POLÍTICAS URBANAS 
 
La Red de Iniciativas Urbanas forma parte de las Redes Sectoriales previstas en el Marco 
Estratégico Nacional de Referencia de España, para el periodo de programación 2007-2013 
como principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo urbano y Fondos 
Comunitarios. 
 
La Red de Iniciativas Urbanas constituye un instrumento esencial para poder incorporar la 
necesaria dimensión urbana en la gestión y programación de los fondos europeos y se plantea 
como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan 
recibido financiación comunitaria. También servirá para analizar y dar respuesta a los posibles 
problemas y aclarar las dudas suscitadas por la aplicación de la normativa en materia de 
fondos europeos destinados al desarrollo urbano. 
 
La Red está integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las políticas 
urbanas en la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, la Federación 
Española de Municipios y Provincias, representantes de la Administración Local con 
participación especialmente significada en la gestión de Fondos Comunitarios y de la Comisión 
Europea.  En sus sesiones plenarias están llamados a participar los representantes de los 
principales organismos e instituciones tanto españolas como europeas con experiencia en 
materia de actuaciones cofinanciadas de desarrollo local y urbano. Además, la Red podrá 
contar como invitados con la presencia de representantes de otras instituciones del sector 
público y privado de la Unión Europea u otros países en calidad de observadores o expertos. 
La Red de Iniciativas Urbanas cuenta con una Presidencia compartida entre el Ministerio de 
Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios) y el Ministerio de Vivienda 
(Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas), y el Secretariado Permanente de la Red 
reside en la Subdirección General de Política de Suelo del Ministerio de Vivienda.  
 
 Principales Objetivos.  
 
Entre los principales objetivos de la Red de Iniciativas Urbanas se pueden citar: 
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- Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en todo lo referente a 
políticas urbanas, en los ámbitos de actuación de los fondos comunitarios. Contribuir a la 
difusión de los principales resultados alcanzados de mejora de la calidad de vida en los 
entornos urbanos derivados de la utilización de financiación europea y, en particular, de la 
aplicación de la Iniciativa Urbana. 

- Presentar y analizar el desarrollo de las políticas urbanas en España y en Europa y la 
contribución de los fondos comunitarios al desarrollo de las mismas, así como estudiar 
posibles actuaciones complementarias en materia de desarrollo urbano que puedan estar 
financiadas con fondos comunitarios. 

- Analizar los problemas técnicos suscitados por la aplicación de la normativa comunitaria y 
nacional en materia de políticas urbanas, en las actuaciones financiadas con fondos 
comunitarios, incluyendo la derivada de los sistemas de gestión, control y auditoría y 
proponer soluciones a los mismos, así como anticipar posibles riesgos que puedan afectar 
al desarrollo de las políticas urbanas y que requieran actuaciones de reprogramación del 
uso de los fondos. 

- Estudiar y aprobar las propuestas, documentos técnicos y herramientas que puedan 
elaborarse en el marco de la Red para facilitar el desarrollo efectivo de políticas urbanas en 
las intervenciones de los fondos comunitarios. 

- Informar a los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos, de todas las 
iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos, y cooperar con los Grupos 
Consultivos de Evaluación en las evaluaciones que se lleven a cabo en relación con las 
políticas de desarrollo urbano. 

- Fomentar la coordinación con las redes existentes en la materia en España y en Europa y, 
en particular, con las redes temáticas y grupos de trabajo del programa comunitario 
URBACT II  

 
Actividades realizadas.  
 
Para llevar a cabo las actividades específicas de la Red se ha constituido un Grupo de Trabajo 
permanente compuesto por representantes de los Ministerios implicados (Economía y 
Hacienda, Vivienda, Política Territorial y Medio Ambiente), así como de la Red de Autoridades 
Ambientales y de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
Una vez realizados por parte del Ministerio de Vivienda, a lo largo de 2009, una serie de 
trabajos encaminados a identificar los principales grupos de investigación que operan en 
España en materia de políticas urbanas, y a partir de los resultados obtenidos, tal y como se 
acordó en  reunión del Grupo de Trabajo Permanente, procede definir una estrategia y una 
planificación para avanzar en aquellas líneas de investigación que se consideren más 
relevantes de acuerdo con los objetivos de la Red, con la idea de que las actividades 
desarrolladas puedan servir de base teórica o de contexto tanto de las sesiones plenarias 
como, en general, de toda la actividad de la Red. 
 
Por otra parte se ha creado, el “Portal de la Red de Iniciativas Urbanas” 
(http://www.rediniciativasurbanas.es), en el que se define en qué consiste la Red, sus 
principales objetivos, su composición, y se describen en detalle, las actuaciones realizadas, en 
los distintos municipios, en el marco de la programación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), tanto en el actual periodo 2007-2013, como en los anteriores. 
 
El acto de constitución de la Red de Iniciativas Urbanas tuvo lugar el 11 de noviembre de 2009 
en el Salón de actos del Ministerio de Economía y Hacienda. En un primer bloque de 
intervenciones,  por parte de los Secretarios Generales de los Departamentos Ministeriales que 
ostentan la Presidencia de la Red, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Economía y Hacienda, 
quedó constituida formalmente la misma. Y en un segundo bloque, otros representantes de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios y de la Dirección General de Suelo y Políticas 
Urbanas,  explicaron en profundidad  sus objetivos y organización, el contexto de la 
contribución europea al desarrollo urbano, así como otros proyectos o programas considerados 
de interés para la Red.   
 
La primera reunión plenaria de la Red de Iniciativas Urbanas se ha realizado en Madrid, el día 
14 de abril, en la sede del Ministerio de Vivienda, presidida por la Directora General de Suelo y 
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Políticas Urbanas (Mº de Vivienda) y por la Directora General de Fondos Comunitarios (Mº 
Economía y Hacienda). En ella se ha informado, por parte del Secretariado de la Red, sobre la 
estructura y funcionamiento de la misma, presentándose la nueva web creada, y se ha incluido 
un bloque técnico en el que se han tratado temas específicos por parte de expertos en materias 
de desarrollo local y urbano. 
 
RED TEMÁTICA DE AUTORIDADES AMBIENTALES 
 
El MENR de España 2007-2013, para fomentar la cooperación entre todos los agentes y 
niveles de la administración y para mejorar la eficacia en la gestión de los fondos, ha previsto la 
creación de unas redes sectoriales con la participación de los ministerios, consejerías 
regionales y otros organismos implicados. Entre ellas está la Red de Autoridades Ambientales 
cofinanciada por el PO de Asistencia técnica. Estará integrada con carácter permanente por los 
órganos responsables de la gestión de fondos comunitarios y medio ambiente en la AGE, las 
Comunidades Autónomas y la Comisión Europea. Además, podrá invitar a representantes de 
otras instituciones del sector público y privado de la Unión Europea u otros países en calidad 
de observadores o expertos.  
 
Esta Red de Autoridades Ambientales dará continuidad a la existente Red de Autoridades 
Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En octubre de 2009 
dicho ministerio elaboró una propuesta de modificación de la composición y funcionamiento de 
la Red. 
 
Así, debido al cambio de circunstancias que ha supuesto la apertura del nuevo periodo de 
programación 2007-2013 de la UE, último en el que España será receptora neta de fondos 
comunitarios, se inicia una nueva etapa para la Red de Autoridades Ambientales. 
 
La nueva situación permitirá promover una serie de cambios significativos en la Red y en el 
nuevo papel que debe asumir en el MENR, que se pueden resumir en: 
 
• La Red de Autoridades Ambientales se integrará en varias de las Redes Sectoriales que 

crea el Marco Estratégico Nacional de Referencia. 
 
• El Ministerio de Economía y Hacienda ha expresado su interés en participar de forma más 

activa en el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales y en los grupos de trabajo 
que se organicen. Esta participación conlleva la financiación de una parte de las 
actividades realizadas por la Red. 

 
• Se pretende introducir un nuevo modelo organizativo de la propia Red y de las Jornadas 

Temáticas así como promover la creación de nuevos grupos de trabajo de acuerdo con las 
líneas de acción ambiental de la Comisión Europea. 

 
Debe recordarse que han sido muchos los logros alcanzados por la Red de Autoridades 
Ambientales desde su constitución en su labor de integrar criterios ambientales en las políticas 
sectoriales apoyadas por fondos comunitarios: manuales de sensibilización, documentos 
estratégicos, intercambios de experiencias, grupos de trabajo y por encima de todo, 
constructivos lazos de unión entre los responsables de la gestión de fondos de las diferentes 
CCAA, de la AGE y de la propia Comisión Europea.  
 
Además, la Comisión Europea viene alabando el funcionamiento y los logros alcanzados por la 
Red en diversos foros tales como la Red Europea de Autoridades Ambientales (ENEA) así 
como en los Comités de Seguimiento de iniciativas de cooperación territorial como GRDP, por 
citar algunas. La presenta como ejemplo de trabajo en red a seguir a nivel nacional por el resto 
de Estados miembros.  
 
El propio Ministerio de Economía y Hacienda, en su presentación de las redes sectoriales del 
MENR, en las Jornadas sobre las políticas de I+D+i y competitividad en la programación de los 
fondos estructurales organizada en enero de 2008 por el IMADE, explicó que estas redes han 
sido concebidas a imagen y semejanza de la Red de Autoridades Ambientales.  
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Por último pero no menos importante, cabe destacarse que durante 2008 varios miembros de 
la Red, procedentes de distintas CCAA, vienen interesándose por la continuidad de los trabajos 
de la Red. Incluso miembros del GT de Turismo Sostenible y Fondos Comunitarios han llegado 
a reunirse motu propio, sin contar con las actividades de coordinación que lleva a cabo el 
Secretariado, ante la necesidad de proseguir con los trabajos en los que el Grupo se haya 
inmerso y la imposibilidad de desarrollarlos al amparo de una Red paralizada. 
 
Del mismo modo, la Comisión Europea ha manifestado su inconformidad con el estancamiento 
de las actividades de este foro de cooperación y colaboración que tantas veces ha puesto 
como ejemplo para otros Estados miembros, como es la Red de Autoridades Ambientales 
Española. 
 
Por otro lado, el Plan de Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua FEDER, FSE y FC 
2007-2013 determina las obligaciones de evaluación y seguimiento de acuerdo con los 
artículos 29.2 y 47.2 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006.  
 
Entre las evaluaciones previstas en España hay que destacar la Evaluación Estratégica 
Temática de Medio Ambiente. Se ha elaborado una Guía metodológica para la evaluación 
estratégica temática de medioambiente que otorga un papel fundamental a la Red de 
Autoridades Ambientales ya que la considera el foro idóneo para su desarrollo. 
 
Para reanudar las actividades de la Red el 28 de enero de 2010 se celebró la primera reunión 
del período 2007-2013. El reinicio de la actividad de la Red se ha realizado desde un nuevo 
enfoque, que supone: 
 

 Crear nuevos Grupos de Trabajo, con nuevos coordinadores dispuestos a colaborar 
activamente en las reuniones plenarias y en los grupos de trabajo de la Red española así 
como de la Red ENEA. 

1. Grupo Temático “Cambio Climático y Fondos Comunitarios” 
2. Grupo Temático “Red Natura, Biodiversidad, Desarrollo Rural y Pesca” 
   

 Eliminar los GT cuya continuación, por distintas razones, carece de fundamento.  
1. Grupo Temático “Medio Ambiente Urbano y Fondos Comunitarios” 
2. Grupo Temático “Indicadores de integración ambiental y criterios ambientales de 

selección de proyectos en la programación de los Fondos Comunitarios” 
3. Grupo Temático “Agricultura y Medio Ambiente” 
 

 Dar un mayor dinamismo a las Jornadas Temáticas 
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3. EJECUCIÓN POR PRIORIDADES 
 
Este capítulo recoge los avances físicos y financieros para cada uno de los Ejes prioritarios y 
describe las actuaciones cofinanciadas para cada uno de los organismos beneficiarios. Así 
mismo incluye información sobre los indicadores operativos 
 

FICHA  DE TEMA PRIORITARIO 

PROGRAMA 
OPERATIVO: Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 

OBJETIVO: 04 

FONDO: 
EJE: 
TEMA 
PRIORITARIO: 

FONDO DE COHESION 
1 TRANSPORTES RTE-T  
 
17 Ferrocarril (RTE-T) 

 
El total de gasto ejecutado a 31/12/2009 asciende a 920.792,90 €, cantidad que supone un 57% 
de ejecución en relación al total programado para el periodo 2007-2013. 

 
• ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 
 
1.  Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Este organismo esta ejecutando dentro de este eje y este tema prioritario dos Grandes 
Proyectos, que serán tratados también más tarde en el apartado de los Grandes Proyectos  
 

 GRAN PROYECTO LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – CASTILLA–LA MANCHA – 
COMUNIDAD VALENCIANA – REGIÓN DE MURCIA,  

 
Este Gran proyecto consiste en la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad con 
un trazado diseñado con ancho de vía internacional (1,435 m) y apto para velocidades de 
hasta 350 km/h. 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Se incluyen dentro de esta operación las actuaciones necesarias para la ejecución, control 
y asistencia de las obras de infraestructura tales como: movimientos de tierra, estructuras, 
túneles, reposición de los servicios y servidumbres afectadas, así como la construcción de 
conexiones transversales que aseguran la permeabilidad viaria de la línea, además de las 
correspondientes obras de drenaje. El nuevo trazado se ha diseñado con ancho de vía 
internacional para la doble vía de alta velocidad. 

 
Los subtramos incluidos son: 
 
• TORREJÓN DE VELASCO – SESEÑA. Tiene una longitud de 16,09 km. Como 

elementos singulares destacan, una pérgola de 250 m de longitud para salvar la línea 
de alta velocidad Madrid – Sevilla; dos viaductos de vía única sobre el arroyo del 
Guatén y la carretera M–404 con longitudes de 330 m (conexión Madrid – Cuenca) y de 
350 m (conexión Cuenca – Madrid); dos túneles artificiales: el de Naves Altas de 730 m 
de longitud y sección libre de 115 m² y el de Cabeza de Gato de 190 m de longitud y 
sección libre de 85m²; por último el Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de 
Trenes (PAET) de Valdemoro de 2.240 m. 
 

• SESEÑA – ARANJUEZ. Tiene una longitud de 8,62 km. Como elementos singulares, 
destaca el viaducto sobre el ferrocarril Aranjuez – Alcázar  de San Juan de 152 m de 
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longitud aproximada, cuya solución estructural está formada por una losa pretensada 
aligerada, de canto constante, ejecutada “in situ” y el viaducto sobre el Río Tajo de 
unos 1.000 m de longitud, de sección variable, con losa ejecutada “in situ”. También es 
de destacar el Túnel Artificial Dehesa Nueva del Rey con una sección útil de 95 m² y 
1.460 m de longitud aproximada, y el puesto de banalización de Seseña. 
 

• ARANJUEZ – ONTÍGOLA. Tiene una longitud de 4,70 km. Como elementos singulares 
destacan: el Viaducto sobre el Arroyo de las Salinas, con una longitud de 266 m, y 
ejecutado “in situ”, el Túnel  de El Regajal, con una longitud total de 2.437 m y una 
sección libre de 86 m². La parte central del túnel, de 2.080 metros, será excavada en 
mina de acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental que exige la no afección a la 
Reserva Natural de El Regajal–Mar de Ontígola.  
 

• ONTÍGOLA – OCAÑA. Tiene una longitud de 7,42 km. Como elementos singulares 
destacan, el viaducto de la Cuesta Perdida con una longitud de 110 m, es una 
estructura continua ejecutada “in situ” con una distribución de vanos 33+44+33; y el 
túnel artificial de los Rincones con una longitud total de 372 m y una sección libre de 
110 m². 
 

• OCAÑA – VILLARRUBIA DE SANTIAGO. Tiene una longitud de 21,52 km. Como 
elementos singulares destacan, el paso bajo la Autovía A–40 ejecutado como túnel 
artificial de 800 m de longitud y sección libre de 115 m², el PAET de Villarrubia de 
Santiago de 2.240 m de longitud, el viaducto sobre la A–4 con una longitud de 176 m 
que es una estructura ejecutada “in situ” con una distribución de vanos 
22+30+30+27+21+26+20, y el viaducto sobre el ferrocarril Aranjuez – Cuenca, la 
carretera N–400 y la autovía A–40 con una longitud de 296 m y es una estructura 
continua ejecutada “in situ”, empujado , con vanos laterales de 35,50 m y centrales de 
45,00 m. 
 

• VILLARRUBIA DE SANTIAGO – SANTA CRUZ DE LA ZARZA. Tiene una longitud de 
9,79 km. Como elementos singulares destacan el paso bajo la Autovía A–40 ejecutado 
como túnel artificial de 290 m de longitud y sección libre de 96 m² y la pérgola sobre la 
línea de ferrocarril Aranjuez – Cuenca de 110 m de longitud. 
 

• SANTA CRUZ DE LA ZARZA – TARÁNCÓN. Tiene una longitud de 11,66 km. Como 
elemento singular destaca el puesto de banalización de Tarancón.  
 

• TARANCÓN – UCLÉS. Tiene una longitud de 15,40 km. Como elementos singulares 
destacan, el viaducto sobre el río Riansares de 90 m de longitud ejecutado in situ con 
tablero tipo cajón monocelular, y el cruce bajo la Autovía A–3  mediante una losa 
armada apoyada sobre pantalla de pilotes. Por último, se proyecta el Puesto de 
Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) de Tarancón de 2.498 m de 
longitud y una plataforma para edificio técnico de 1.800 m² de superficie. 
 

• UCLÉS – CAMPOS DEL PARAÍSO. Tiene una longitud de 8,35 km. Como elementos 
singulares destacan, el túnel de la Sierra de Altamira con una longitud total  de 768 m 
con dos túneles artificiales de 78 m (entrada) y 25 m (salida), recubrimiento máximo de 
37 m y sección de libre de 108 m²; además destaca el pontón sobre el río de la Vega 
de triple bóveda de 7,47 x 6,80 m de luz libre interior. 
 

• CAMPOS DEL PARAÍSO – HORCAJADA. Tiene una longitud de 19,68 km. Como 
elementos singulares destacan, un puesto de banalización de 1.265 m de longitud y 
cinco viaductos (Viaducto sobre el canal de trasvase Tajo – Segura de 134 m de 
longitud, ejecutado “in situ” con tablero de sección en cajón monocelular de canto 
variable de 2,5 a 4,5 m, Viaducto sobre la carretera CM–310 de 105 m de longitud 
ejecutado “in situ” con tablero de losa continua aligerada, Viaducto sobre el Río de la 
Vega de 66 m de longitud, estructura continua de hormigón ejecutada “in situ” con 
sección de losa aligerada, Viaducto sobre el Río Valparaíso de 35 m de longitud de 
hormigón con sección en cajón y Viaducto sobre la N–400 Río Cigüela de 1.569 m de 
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longitud a ejecutar “ in situ” con tablero de sección en cajón de canto variable de 2,8 m 
a 4,5 m). 
 

• HORCAJADA – NAHARROS. Tiene una longitud de 4,20 km. Como elemento singular, 
destaca el túnel de Horcajada para doble vía, a ejecutar por métodos convencionales, 
con una sección libre de 85 m² y una longitud de 3.957 m. 
 

• NAHARROS – TORREJONCILLO. Tiene una longitud de 4,38 km. Como elementos 
singulares destacan el PAET de Horcajada de 2.750 m de longitud, una plataforma 
para edificio técnico de 2.000 m² de superficie y tres viaductos (Viaducto sobre la 
carretera CM–2102 de 26 m de longitud a ejecutar “in situ” con tablero de sección de 
losa aligerada, Viaducto sobre el barranco del Corco de 114 m de longitud a ejecutar “in 
situ” con tablero de sección de losa aligerada y Viaducto del Calorzo de 338 m de 
longitud a ejecutar “in situ” con tablero de sección de losa aligerada). 
 

• TORREJONCILLO – ABIA DE LA OBISPALÍA. Tiene una longitud de 6,91 km. Como 
elementos singulares destacan el viaducto “Las Higueruelas” de unos 1.057 de 
longitud, el viaducto sobre la carretera CUV–7032 de unos 111 m de longitud, el 
viaducto “Alto Molino” de unos 92 m de longitud y el viaducto sobre el río Cigüela de 
630 m de longitud aproximadamente; en todos ellos se ha dispuesto la misma 
geometría en tablero y pilas, el tablero es una losa aligerada fabricada “in situ” de canto 
constante de 1,90 m de canto. También destacan dos túneles artificiales, el de “Las 
Higueruelas” de 254 m de longitud y el del “Alto de Molino” de 280 m de longitud 
aproximada. 
 

• ABIA DE LA OBISPALÍA – CUENCA. Tiene una longitud de 6,47 km. Como elementos 
singulares destacan el viaducto sobre el arroyo del puente de 428 m de longitud, a 
ejecutar “in situ” con tablero de sección cajón unicelular, y dos túneles: túnel artificial 
del Hoyazo para doble vía de 290 m de longitud y una sección libre de 85 m², y el túnel 
de Cabrejas para doble vía a ejecutar por métodos convencionales, con una sección 
libre de 85m2 y 1.970 m de longitud. 

 
• CUENCA – OLALLA. Tiene una longitud de 10,86 km. Como elementos singulares 

destacan el túnel de la Loma del Carrascal de doble vía a ejecutar por métodos 
convencionales, con una sección libre de 85 m² y 2.236 m de longitud; y la construcción 
de cuatro viaductos: sobre el Arroyo Fuente de la Zarza (44 m), sobre el Arroyo de la 
Vega (489 m) y  sobre la carretera a Colliguilla (18 m) ejecutados todos ellos “in situ” 
con proceso constructivo mediante cimbra, así como el viaducto sobre el río Júcar  (562 
m) a realizar mediante empuje con dovelas. 

 
• OLALLA – ARCAS DEL VILLAR. Tiene una longitud de 10,61 km. Como elementos 

singulares destacan el viaducto sobre la N–320 de 184 m ejecutado “in situ” con tablero 
de sección cajón unicelular y el túnel del Bosque de doble vía a ejecutar por métodos 
convencionales, con una sección libre de 85 m² y 3.128 m de longitud. 
 

• ARCAS DEL VILLAR – FUENTES. Tiene una longitud de 12,42 km. Como elementos 
singulares destacan el viaducto sobre el arroyo de la Motilla de 307 m ejecutado “in 
situ” con tablero de sección de cajón unicelular, y los túneles artificiales de la Atalaya 
(335 m) con sección libre de 100 m², de Lo Hueco (1.457 m) con sección libre de 85 m² 
y el túnel en mina de El Cubillo (1.365 m) de sección libre 100 m²; todos ellos para 
doble vía. 
 

• RAF VALENCIA. NUDO SUR. Tiene una longitud de 1,71 km. Como elementos 
singulares destacan: una pérgola de 142 m para salvar la variante de ancho ibérico de 
la línea Lliria – Utiel, y el soterramiento de 1.094 m ejecutados mediante pantallas para 
conectar con el canal de acceso soterrado a Valencia. 
 

• ACCESOS A ALBACETE. Tiene una longitud de 7,26 km. Como elementos singulares 
hay que destacar los siguientes: Ampliación de la plataforma para el haz de vías de la 
estación de Albacete, Construcción de dos andenes para las futuras vías de ancho 
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internacional y reposición de dos andenes para las vías de ancho ibérico, Modificación 
del haz de vías de la Terminal de Mercancías, Variante de ancho ibérico de la línea 
actual y Reubicación de las instalaciones de Mantenimiento de Infraestructura de ADIF.  
 

• CAUDETE – VILLENA. Tiene una longitud de 11,20 km. Como elementos singulares 
destacan el viaducto sobre el ferrocarril Madrid – Alicante, con una longitud de 129,5 m, 
que es una estructura hiperestática, con sección cajón ejecutado “in situ” con dos 
vanos laterales de 29,75 m y otros dos centrales de 35 m. También destaca un puesto 
de banalización de 1.265 m de longitud. 
 

• VILLENA – SAX. Tiene una longitud de 11,37 km. Como elementos singulares 
destacan tres viaductos,  el viaducto sobre la acequia del Rey y la CV–813, con una 
longitud de 1.394 m, es una estructura continua ejecutada “in situ” con vanos laterales 
de 25 m y centrales de 32 m; el viaducto del PAET de Villena, con una longitud de 299 
m es una estructura isostática ejecutada “in situ” con vanos laterales de 19,6 m y 
centrales de 20 m; y el viaducto sobre el Cordel del camino de Sax, con una longitud de 
1.456 m, es una estructura continua ejecutada “in situ” con vanos laterales de 25 m y 
centrales de 32 m. Además, también se incluye el PAET de Villena con una longitud de 
1.579 m. 

 
• LA ALCORAYA – ALICANTE. Tiene una longitud de 10,00 km. Como elementos 

singulares destacan: el viaducto sobre la carretera del Pla de la Vallonga a la 
Cementera, con una longitud de 99 m, es una estructura continua ejecutada “in situ” 
con vanos laterales de 12 m y centrales de 15 m, el viaducto sobre la autopista A–7 y la 
rambla Ovejas, con una longitud de 389 m, resuelto mediante una estructura de 3 
vanos con vigas prefabricadas para salvar la A–7 y otra estructura de 8 vanos con 
cajón de hormigón pretensado. Además existen dos pérgolas, una de 86 m para salvar 
la vía de ancho ibérico de Villena y otra de 50 m bajo el ramal de mercancías de ancho 
ibérico; por último el túnel de Serreta Larga de doble vía con una sección libre de 85 m² 
y 333 m de longitud y el soterramiento de 298 m ejecutado mediante muros – pantalla 
para conectar con el tramo “Accesos a Alicante, Fase I” ya construido. 
 

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN: 
 

Coste total subvencionable de la operación: 1.122.895.785,63 € 
Neto subvencionable de la operación: 907.299.794,79 € 

 
 
GASTO EJECUTADO: 
 

Coste total subvencionable ejecutado a 31/12/2009: 958.435.098,39 € 
Neto subvencionable ejecutado a 31/12/2009: 774.415.559,56 € 
Ayuda a 31/12/2009: 619.532.447,49 € 

 
A fecha de hoy, las obras se desarrollan con normalidad. 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
INICIATIVAS EN CURSO: 
 
Se encuentran en curso a fecha de hoy los 42 contratos que conforman las actuaciones 
necesarias para la ejecución, control y asistencia de las obras de infraestructura de esta 
operación: 
 

• 22 contratos de ejecución de las obras de infraestructura plataforma. 
• 20 contratos de control y asistencia de las actuaciones necesarias para la ejecución de 

las obras de infraestructura plataforma. 
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INICIATIVAS FINALIZADAS: 
 
Dentro de esta operación cofinanciada se encuentran finalizados, con acta de recepción, a 
fecha de hoy 8 contratos que conforman las actuaciones necesarias para la ejecución, control y 
asistencia de las obras de infraestructura de esta operación: 
 

• 6 contratos de ejecución de las obras de infraestructura plataforma. 
• 2 contratos de control y asistencia de las actuaciones necesarias para la ejecución de 

las obras de infraestructura plataforma. 
 
Las previsiones de ejecución de las operaciones cofinanciadas para los años 2010 y 2011 se 
recogen en la tabla siguiente: 
 

OPERACIÓN 

CERTIFICADO EN 
 2009 

(Ayuda) 

PREVISIÓN 
CERTIFICACIÓN 2010 

(Ayuda) 

PREVISIÓN 
CERTIFICACIÓN 2011 

(Ayuda) 

LEVANTE 619.532.447,49 € 106.300.000,00 € 0,00 € 

 
La previsión anterior está realizada considerando que las cantidades certificadas remitidas con 
posterioridad al mes de octubre de cada año son incluidas en el ejercicio siguiente. 
 
Indicadores operativos. 
 
A continuación se expone una tabla con el valor de los indicadores operativos de ejecución 
asignados a las dos operaciones cofinanciadas, a 31 de diciembre de 2009: 
 

LONGITUD DE PLATAFORMA CONSTRUIDA (KM) Nº DE PROYECTOS (UD) 

OPERACIÓN 
EJECUCIÓN A 

31/12/2009 

VALOR 
ESPERADO 

2010 

VALOR 
ESPERADO 

2013 

EJECUCIÓN A 
31/12/2009 

VALOR 
ESPERADO 

2010 

VALOR 
ESPERADO 

2013 

LEVANTE 212,2 220,62 220,62 1 1 1 

 
Destacar la buena marcha de la ejecución de las obras de plataforma, que a fecha 31 de 
diciembre ya sumaba 212 km de los 220 km previstos. 

 G.P. PAJARES CCI: 2008ES161PR001,  
 

Logro de los objetivos y análisis de los avances 
 
Este Gran Proyecto consiste en la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad con 
un trazado diseñado con ancho de vía internacional (1,435 m) y apto para velocidades de 
hasta 350 km/h. 
 
Se incluyen dentro de esta operación las actuaciones necesarias para la ejecución, control 
y asistencia de las obras de infraestructura tales como: movimientos de tierra, estructuras, 
túneles, reposición de los servicios y servidumbres afectadas, así como la construcción de 
conexiones transversales que aseguran la permeabilidad viaria de la línea, además de las 
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correspondientes obras de drenaje. El nuevo trazado se ha diseñado con ancho de vía 
internacional para la doble vía de alta velocidad. 

 
Los subtramos incluidos son: 
 
• LA ROBLA – TÚNELES DE PAJARES. Tiene una longitud de 9,4 km. Como elementos 

singulares hay que destacar los túneles de Castro (493 m), Alba (1.132 m), Peredilla 
(711 m), Buen Suceso I (736 m), Buen Suceso II (251 m) y Nocedo de Gordón (701 m), 
todos ellos de vía doble, ejecutados por métodos convencionales, y secciones libres de 
85 ó 90 metros cuadrados. También se realizarán los viaductos de Ollero (152 m), Alba 
(269 m) y Huergas (396 m), efectuándose su ejecución in situ mediante cajón 
pretensado, así como un Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes 
(PAET) en La Robla. 

 
• TÚNELES DE PAJARES – SOTIELLO. Tiene una longitud de 6,1 kilómetros de 

longitud. Como elementos singulares en su trazado hay que destacar la construcción 
de los túneles de los Pontones y Jomezana, de 3.780 y 2.050 metros de longitud, 
respectivamente. Además, se construirán los viaductos de Jomezana y de San Blas, de 
59 y 142 metros de longitud, respectivamente. 

 
• SOTIELLO – CAMPOMANES. Tiene una longitud de 4,3 kilómetros de longitud. Como 

elementos singulares en su trazado hay que destacar los túneles de Sotiello (990 m) y 
Teso (786 m), ambos bitubo, de 62 metros cuadrados de sección libre y realizados por 
métodos convencionales. También hay que resaltar los viaductos de Sotiello (122 m) y 
Teso (356 m), y el situado en el Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de 
Trenes (PAET) de Campomanes (99 m), todos ellos de tipología de cajón de canto 
constante, efectuándose su ejecución in-situ. 

 
• CAMPOMANES – POLA DE LENA. Tiene una longitud de 4,9 kilómetros de longitud. 

Como elementos singulares en su trazado hay que destacar la construcción de los 
túneles de Vega de Ciego y Pico de Siero, de 2.465 y 1.646 metros de longitud, 
respectivamente. Además, se construirán los viaductos de Foraca y Pola de Lena, de 
70 y 126 metros de longitud, respectivamente. En este tramo se realiza la conexión 
ferroviaria de la ‘Variante de Pajares’ con la actual línea León - Gijón. 

 
COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN: 
 

Coste total subvencionable de la operación: 377.547.173,46 € 
Neto subvencionable de la operación: 317.441.663,45 € 

 
GASTO EJECUTADO: 
 

Coste total subvencionable ejecutado a 31/12/2009: 174.092.937,28 € 
Neto subvencionable ejecutado a 31/12/2009: 146.377.341,73 € 
Ayuda a 31/12/2009: 117.101.873,37 € 

 
A fecha de hoy, las obras se desarrollan con normalidad. 
 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso.  
 
INICIATIVAS EN CURSO: 
 
Se encuentran en curso a fecha de hoy los 7 contratos que conforman las actuaciones 
necesarias para la ejecución, control y asistencia de las obras de infraestructura de esta 
operación: 
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• 4 contratos de ejecución de las obras de infraestructura plataforma. 

• 3 contratos de control y asistencia de las actuaciones necesarias para la ejecución de 
las obras de infraestructura plataforma. 

 
INICIATIVAS FINALIZADAS: 
 
Dentro de esta operación cofinanciada no se encuentran finalizados ningún contrato. 
 
Las previsiones de ejecución de las operaciones cofinanciadas para los años 2010 y 2011 se 
recogen en la tabla siguiente: 
 

OPERACIÓN 

CERTIFICADO EN 

 2009 
(Ayuda) 

PREVISIÓN 

CERTIFICACIÓN 2010 
(Ayuda) 

PREVISIÓN 

CERTIFICACIÓN 2011 
(Ayuda) 

PAJARES. PLATAFORMA 117.101.873,37 € 109.700.000,00 € 28.500.000,00 € 

 
La previsión anterior está realizada considerando que las cantidades certificadas remitidas con 
posterioridad al mes de octubre de cada año son incluidas en el ejercicio siguiente. 
 
 
Indicadores operativos. 
 
A continuación se expone una tabla con el valor de los indicadores operativos de ejecución 
asignados a las dos operaciones cofinanciadas, a 31 de diciembre de 2009: 
 

LONGITUD DE PLATAFORMA CONSTRUIDA (KM) Nº DE PROYECTOS (UD) 

OPERACIÓN 
EJECUCIÓN A 

31/12/2009 

VALOR 
ESPERADO 

2010 

VALOR 
ESPERADO 

2013 

EJECUCIÓN A 
31/12/2009 

VALOR 
ESPERADO 

2010 

VALOR 
ESPERADO 

2013 

PAJARES. 

PLATAFORMA 
18,3 22,23 24,70 1 1 1 

 
Destacar la buena marcha de la ejecución de las obras de plataforma, que a fecha 31 de 
diciembre ya sumaba 18 km de los 24 km previstos. 
 
Está prevista la cofinanciación en el PO de FONDO DE COHESIÓN-FEDER 2007-2013 de los 
siguientes Grandes Proyectos: Gran Proyecto Línea de Alta Velocidad Madrid – León  – 
Asturias. Tramo: Variante de Pajares (Instalaciones), Gran Proyecto L.A.V. Extremadura. 
Plataforma,Gran Proyecto L.A.V. Almería - Pulpí. Plataforma,Gran Proyecto L.A.V. Madrid – 
Valladolid. 
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FICHA  DE TEMA PRIORITARIO 

PROGRAMA 
OPERATIVO: 

Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 

OBJETIVO: 04 
FONDO: 
EJE: 
TEMA 
PRIORITARIO: 
 

FONDO DE COHESIÓN 
1 TRANSPORTES RTE-T 
30 Puertos 

 
La Ejecución de este Tema prioritario a fecha 31 de diciembre de 2009 asciende a 102.102.036 
€, cantidad que supone un 23,72% de ejecución en relación al total programado para el periodo 
2007-2013. 

 
• AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 

 
Las actuaciones más importantes que se han llevado a cabo a lo largo de la anualidad 2009 
han sido las siguientes:  
 

 RAMPA RO-RO EN EL MUELLE DE SAN DIEGO 
 

El objeto de este proyecto es dotar a la explanada de San Diego de las instalaciones 
necesarias para posibilitar las operaciones de buques Ro-Ro, es decir, facilitar el 
desembarque de mercancías manipuladas por rodadura. 
 
Se proyecta una rampa Ro-Ro de labio fijo, diseñada para cubrir las necesidades que 
puedan surgir mientras no esté ejecutada la rampa Ro-Ro móvil definitiva. 
 
La rampa se ejecuta mediante un cajón de hormigón armado, con celdas interiores rellenas 
con material granular, y rematado mediante la colocación de bloques prefabricados de 
hormigón y hormigón sumergido. El acabado superficial se ejecuta mediante capa de 
zahorra con pavimento de hormigón HP-40. 
 
 Coste total de la operación:  1.172.961,21 
 Gasto ejecutado a 31-12-2009:  1.168.729,90 
 Fecha Inicio de la obra:  02/12/2008 
 Fecha previsión fin de obra:  20/07/2009 
 Fecha Fin de la obra:  20/07/2009 

 
 CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS Y EMERGENCIAS (CCS/CCE) 

  
Tanto para una adecuada implantación del Plan de Emergencia Interior como para la 
gestión correcta de los recursos propios del Puerto, a fin de ofrecer los mejores servicios, 
ha sido preciso disponer de un órgano que controle, gestione y supervise el correcto 
funcionamiento de los mismos. Este órgano dispone de herramientas apropiadas para 
realizar su trabajo de forma eficiente, que es el papel que debe desempeñar el CCS/CCE, 
como responsable de ejecutar los procedimientos de emergencia en situaciones de peligro.  
 
También es el encargado de controlar otra serie de procedimientos (seguridad, prevención 
de riesgos potenciales y servicios generales) que aseguren un óptimo nivel de servicio por 
parte de la A.P. a sus usuarios 
 
El CCS/CCE se ha dotado de los siguientes servicios (algunos ya preexistentes pero que 
han centralizado en un único órgano): 
Gestión de Comunicaciones, Servicios y Emergencias. 
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Sistema de supervisión de tráfico marítimo (VTS) que permitirá detectar y corregir 
situaciones de riesgo potencial, y controlar el acceso de los barcos al Puerto. 
Grabación de Voz y Datos: Sistema que permitirá la reproducción exacta de cualquier 
escenario pasado. 
 
AIS: Sistema Internacional para la identificación automática de barcos. 
CCTV: Sistema que permite el control visual de las áreas del Puerto dónde exista cámara. 
Megafonía: Sistema que permitirá la transmisión de voz a cualquier zona con megáfono.  
Detección de Intrusión: Sistema previamente en funcionamiento. 
Detección de incendios: Sistema previamente en funcionamiento. 
Control de Accesos: Sistema previamente en funcionamiento que permite el Control e 
Identificación de Vehículos que acceden al recinto portuario. 
 
Telecontrol de Bombas: Sistema previamente en funcionamiento para gestión y Control del 
sistema de Bombas de Agua Salada.  
 
Las obras han incluido, además de la dotación de todos estos servicios, la adecuación del 
local para este cometido, creando zonas separadas para los distintos usos necesarios: 
zona de control, sala de crisis, área administrativa de policía portuaria, puesto para OPIP, 
sala de servidores, archivo y cuarto de instalaciones. Para ello ha sido necesario, entre 
otros, acometer los siguientes trabajos: compartimentación interior, iluminación y 
ventilación/climatización adecuada a las necesidades, dotación de mobiliario, red 
contraincendios, etc. 

 
Coste total de la operación: 716.338,35 
Gasto ejecutado a 31/12/2009: 513.281,34 
Fecha Inicio de la obra:  07/05/2008 
Fecha previsión fin de obra: 19/10/2009 
Fecha Fin de la obra 19/10/2009 

 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 

 
En relación a los compromisos adquiridos, iniciativas en curso, planes para las futuras 
anualidades que desarrollará esta Autoridad Portuaria dentro de este Programa Operativo se 
relacionan a continuación:  
 
 

 NUEVO PUESTO DE INSPECCIÓN FRONTERIZA EN EL PUERTO DE A CORUÑA 
 

Este Proyecto tiene como objetivo el diseño de unas nuevas instalaciones para P.I.F. 
donde los servicios de los Ministerios de Sanidad y de Agricultura puedan prestar sus 
servicios de acuerdo con la normativa europea para más de 500 inspecciones al año, 
integrándose en el mismo los servicios del Control Fitosanitario y del SOIVRE. 
 
Las obras incluyen la demolición de un par de edificios, existentes en la actualidad en la 
ubicación elegida y catalogados como “provisionales” desde su construcción, y la 
construcción de la nueva edificación.   
 
La nueva instalación se constituye como un edificio con forma de T, con dos plantas en su 
parte central y planta baja en los laterales. La estructura es de hormigón armado, con 
forjados de viguetas prefabricadas y bovedilla cerámica, fachada exterior en paneles 
prefabricados de hormigón (en planta baja) y ladrillo (en planta superior), divisiones 
interiores también en ladrillo, y cubierta plana invertida. 
 
El edificio cuenta con todas las instalaciones y servicios requeridos: abastecimiento, 
saneamiento y pluviales, electricidad y alumbrado, telecomunicaciones, aseos, 
ventilación/climatización, contraincendios, ascensores, instalación de gases, cámaras 
refrigeradas y secas, 5 muelles de carga/descarga, etc. 
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Coste previsto de la operación:  1.480.000 
 Fecha previsión inicio de la obra:  2010 
 Fecha previsión fin de obra:  2011 
 Observaciones:  obra en proceso de licitación 

 
 

 NUEVA TERMINAL DE CRUCEROS EN EL MUELLE DE TRASATLÁNTICOS 
 

Las actuaciones a llevar a cabo en este proyecto se concretan en la construcción de un 
nuevo edificio, que sirva para asegurar el tránsito de pasajeros barco-ciudad, cumpliendo 
todas las normativas en vigor, al tiempo que se mejoran la asistencia y los servicios 
prestados a los pasajeros y a los entes implicados (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, Consignatarios, OPIP, etc.).  
 
El edificio que se contempla debe guardar sintonía con el entorno y los edificios más 
próximos, formando un único conjunto, para lo cual se diseña como una estructura de 
acero inoxidable, con tratamiento anticorrosión, y cerramiento de vidrio. El edificio se 
concibe en una única planta, con una superficie cubierta de aproximadamente 530m2 y una 
superficie útil de unos 496m2, y cuenta con todas las instalaciones y servicios necesarios 
para una correcta atención a los pasajeros y demás usuarios de las instalaciones (aseos, 
climatización, abastecimiento y saneamiento, iluminación, etc.). 
 

 Coste previsto de la operación:  829.000 
 Fecha previsión inicio de la obra:  2010 
 Fecha previsión fin de obra:  2010 
 Observaciones:  obra en proceso de licitación 

 
 

 NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA 2ª FASE 
 

La 2ª Fase del proyecto de Nuevas Instalaciones Portuarias en Punta Langosteira se 
conciben más como un modo de mejorar las condiciones de seguridad en la lámina de 
agua abrigada y las condiciones medioambientales del entorno, una vez finalizados los 
trabajos enfocados a generar dicha lámina de agua abrigada. 
 
Los trabajos contemplados en esta segunda fase se pueden clasificar en dos grupos 
diferenciados: 
 
1) Mejora de las condiciones de abrigo en la dársena: para ello se contempla la 

construcción de un martillo adosado al dique de abrigo, de longitud aproximada 390m, 
perpendicular al dique y separado unos 230m del morro del mismo. Está formado por la 
unión de 13 cajones  prefabricados de hormigón (de 3 tipos diferentes, según su 
ubicación), aligerados mediante celdas cuadradas rellenas con material granular, y 
cimentados sobre banqueta de escollera. Esta estructura cuenta, además, con una 
superestructura formada por un espaldón de hormigón, en el lado mar, y una viga 
cantil, en el lado dársena, conectados entre sí por una losa de hormigón de 1,0m de 
espesor. 

 
2) Restauración del desmonte: para la ejecución de las nuevas instalaciones, con sus 

correspondientes explanadas, es necesaria la realización de un desmonte a lo largo de 
gran parte del puerto, por lo que se contemplan, en esta segunda fase, los trabajos 
encaminados a minimizar el impacto que este hecho tiene sobre el paisaje. Dentro de 
estos trabajos se contempla el acondicionamiento del terreno y las posibles bermas 
generadas, la revegetación mediante hidrosiembra de mezcla de semilla de matorral, la 
plantación de setos de diversos géneros, adecuados tanto al entorno como a la 
climatología (tamarix gallica, pittosporum, cotoneaster y elaeagnus), y adecuación de 
las bermas como posibles zonas de tránsito. 

 
Igualmente se incluye el coste correspondiente a la supervisión durante la construcción y 
ejecución de dichas obras 
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 Coste previsto de la operación: 21.104.970 
 Fecha previsión inicio de la obra:  2010 
 Fecha previsión fin de obra:  2011 
 Observaciones:  obra contratada no iniciada 

 
 PANTALÁN Nº3 Y GALERÍA PARA TUBERÍAS EN EL PUERTO EXTERIOR 

 
Las obras proyectadas contemplan la construcción de: 
 
1) Un pantalán, transversal al dique de abrigo, de longitud aproximada 507m, que cuenta 

con 3 atraques o plataformas de operaciones (dos de ellos para buques entre 3.000 y 
50.000t y el tercero para buques de 30.000 a 200.000t). Las plataformas se conectan al 
dique a través de una estructura de cajones de hormigón armado, que sirven de apoyo 
a las pasarelas metálicas de acceso a las mismas (de diferente ancho, según su uso 
sea peatonal o viario) y al rack de tuberías, y que a su vez funcionan como estructuras 
de amarre de los buques. Los cajones se asientan sobre una banqueta continua de 
escollera de entre 50 y 100kg, protegida con escollera de 500-1.000kg, enrasada con 
grava, con un perímetro de resguardo alrededor de los cajones de 1m. La cota de 
coronación de los cajones se sitúa a la cota +5,5m, mientras la de la superestructura se 
sitúa a la +7,0m. La conexión del primer cajón con el dique se materializa a través de 
un macizo de hormigón sumergido. 

 
2) Una galería de protección para las tuberías, a lo largo de algo más de 2.450m del dique 

de abrigo, ejecutada en hormigón armado y que cuenta con 5 secciones tipo diferentes, 
según la geometría del propio dique y de las acciones a las que estará sometida. La 
galería se divide en módulos de 15m de longitud, para hacer coincidir las juntas de 
hormigonado con las existentes en el espaldón, sobre el que se apoyará. La conexión 
entre la galería y los distintos pantalanes se lleva a cabo a través de la ejecución de 
unas bóvedas de conexión, también de hormigón armado, con un ancho de 5m, que 
permita el paso de vehículos, y un gálibo máximo total de 10m en la clave. 

 
3) Definición del canal de acceso al puerto. La ruta de entrada al puerto precisa de la 

realización de una serie de pequeños dragados, que mejoren las condiciones de 
seguridad de acceso al mismo.  

 
Además, se incluye en esta obra los trabajos de balizamiento de las nuevas 
instalaciones portuarias, tanto en lo que se refiere al canal de entrada y los bajos 
próximos, como en lo que afecta a las instalaciones abrigadas y construidas hasta esta 
fase. 

 
 Coste previsto de la operación:  70.000.000 
 Fecha previsión inicio de la obra:  2011 
 Fecha previsión fin de obra:  2013 
 Observaciones:  obra programada 

 
Indicadores 

 
Se han ejecutado como indicador operativo, 2 proyectos 
 
 
• AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las operaciones cofinanciadas desarrolladas por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 
dentro del programa operativo 2007-2013 de los Fondos de Cohesión son dos: 
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 PUERTO EXTERIOR -2ª FASE. 
 

Se incluyen dentro de esta operación los trabajos de construcción de la segunda fase de la 
ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior), en Cabo Prioriño, consistentes en la 
prolongación en 658 m del muelle de ribera de calado 20 m ejecutado en primera fase, y la 
construcción en perpendicular a él de un muelle de cierre de 145 m de longitud y calado 
variable. Esta operación también comprende la habilitación y dotación de servicios a las 
explanadas asociadas a esta segunda fase. 
 
COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN: 

- Coste total subvencionable de la operación:   32.808.590,00 €. 
- Neto subvencionable de la operación:   28.284.285,44 €. 

 
GASTO EJECUTADO: 

- Coste total subvencionable ejecutado a 31/12/2009: 19.411.055,80 €. 
- Neto subvencionable ejecutado a 31/12/2009:  16.734.271,21 €. 
- Subvención devengada (80% neto subv.):   13.387.416,97€. 
  

PLAZOS DE EJECUCIÓN: 
- Fecha de inicio:       04/04/2008. 
- Fecha prevista de fin inicialmente:    29/09/2011. 

 
A fecha de hoy, sufren retrasos con respecto a la programación inicial: 
 

- La finalización de las obras del contrato de “Ampliación del puerto de Ferrol (Puerto 
Exterior)-2ª Fase”, que forma parte de la operación. Estas obras debieron haberse 
finalizado el 30/09/2009, y se espera lo hagan el 15/05/2010. 

 
- Las obras del contrato de “Instalaciones, servicios y explotación del puerto exterior: 

redes internas - fase 2”, que se han iniciado el 18/01/2010, cuando inicialmente 
estaba previsto que se adjudicasen e iniciasen en el último trimestre de 2009. 

 
Como consecuencia de estas demoras, se verán a su vez retrasadas otras actuaciones 
comprendidas dentro de la operación, como son la “Pavimentación de la zona de maniobra 
y uso público en 2ª fase” o la asistencia técnica ligada a la extensión del seguimiento 
ambiental de las obras de “Ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior)-2ª Fase”. 
 
En principio, será este último contrato de asistencia técnica el que marque la fecha de 
finalización del conjunto de la operación, que se estima alcanzará el 14/05/2012. 
 

 DRAGADO DE LA CANAL DE ENTRADA AL PUERTO INTERIOR. 
 

Se incluyen dentro de esta operación los trabajos de mejora de calados en el canal de 
entrada al interior de la Ría de Ferrol: eliminación de puntos localizados con calado inferior 
al nominal del canal (-12 m BMVE) y mejora del área de seguridad en veriles (-10 m 
BMVE). 
 
COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN: 

- Coste total subvencionable de la operación:   1.451.746,81 €. 
- Neto subvencionable de la operación:   1.451.746,81 €. 

 
GASTO EJECUTADO: 

- Coste total subvencionable ejecutado a 31/12/2009: 17.920,15 €. 
- Neto subvencionable ejecutado a 31/12/2009:  17.920,15 €. 
- Subvención devengada (80% neto subv.):   14.336,11 €.  
 

PLAZOS DE EJECUCIÓN: 
- Fecha de inicio:       03/10/2007. 
- Fecha prevista de fin inicialmente:    31/12/2010. 
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A fecha de hoy, sufren retrasos con respecto a la programación inicial: 
 

- La licitación del contrato para la ejecución de las obras de “Mejora de calados en el 
canal de acceso al interior de la ría de Ferrol”, debido a la necesidad de someter la 
actuación al trámite de evaluación de impacto ambiental. 

 
Por ello, es muy improbable que se consiga licitar y ejecutar las obras en el año 2010, 
como inicialmente estaba previsto, lo que hace suponer que la finalización de la operación 
se puede prolongar hasta el 31/12/2011. 
 

Datos sobre compromisos adquiridos, iniciativas en curso 
 

 Puerto Exterior -2ª Fase. 
 

INICIATIVAS FINALIZADAS: 
 
Dentro de esta operación cofinanciada se encuentran finalizados a fecha de hoy 10 
contratos de asistencia técnica y servicios, asociados principalmente con el seguimiento 
ambiental de las obras. 
 
INICIATIVAS EN CURSO: 
 
Se encuentran en curso a fecha de hoy 7 contratos, de los que destacan por su cuantía los 
de las: 
 

- Obras de ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior)-2ª Fase. 
- Obras de instalaciones, servicios y explotación del puerto exterior: redes internas-

2ªfase. 
 

Está previsto que durante este año 2010, comenzar la ejecución de 4 nuevos contratos, 
destacando los de las: 
 

- Obra de urbanización del vial principal de 2ª fase. (Pendiente de licitación). 
- Obra de encauzamiento de pluviales en la playa de Carino: medida correctora nº20 

del programa de vigilancia ambiental de las obras de de ampliación del puerto de 
Ferrol (Puerto Exterior)-2ª fase. (Pendiente de informe de Demarcación de Costas 
y licitación). 

 
A su vez, en el año 2011 está previsto el comienzo de 3 nuevos contratos: 

 
- Obra de sistemas de seguridad, control y telecomunicaciones en el Puerto Exterior-

2ª fase. (Pendiente de licitación: prevista ejecución en el primer semestre). 
- Obra de pavimentación de la zona de maniobra y uso público en 2ª fase. 

(Pendiente de redacción del proyecto y posterior licitación: ejecución prevista a 
partir del segundo trimestre de 2011). 

- Obra de instalaciones, servicios y explotación del puerto exterior: depósito de agua. 
 
INICIATIVAS EN CURSO: 
 
Se encuentran en curso a fecha de hoy, los siguientes contratos: 
 

- Asistencia técnica para la redacción del estudio de impacto ambiental del proyecto 
de mejora de calados en el canal de entrada al interior de la ría de Ferrol. 

 
PLANES PARA FUTURAS ANUALIDADES: 

 
Dentro de esta operación, para el año 2011 está previsto el comienzo de la ejecución del 
contrato de las: 
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- Obra de mejora de calados en el canal de entrada al interior de la ría de Ferrol. 
(Pendiente tramitación ambiental, reforma del proyecto y licitación). 

 
Las previsiones de certificar gasto a lo largo del año 2010 asciende a 10,9 millones de € para 
las dos operaciones. 
 
Indicadores 
 
Señalar el cambio en el valor esperado del nº de proyectos correspondiente a la operación del 
dragado de la canal de entrada al puerto interior, coherente con la previsión de retraso de su 
ejecución hasta 2011. El número de proyectos es de 0,86 a 31 de diciembre de 2009. 
 
Destacar, la buena marcha de la ejecución del muelle de la segunda fase del puerto exterior, 
que a fecha 31 de diciembre ya sumaba 625 m a los 857 ejecutados en primera fase, para 
sumar 1515 m sobre un total de 1660 m de previstos. 
 
• AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las obras realizadas durante la anualidad 2009 por este beneficiario han sido las siguientes: 

 Muelle Comercial Oeste 
 

Dentro de los tráficos del Puerto de Marín destaca el correspondiente a los graneles 
sólidos, que ocupa habitualmente un porcentaje sobre el total en torno al 50%, alcanzando 
el pasado ejercicio las 937 miles de toneladas de graneles sólidos sin instalación especial; 
con los cereales y piensos como su máximo exponente. 
 
Actualmente este tipo de mercancías se descargan principalmente  en el muelle de Leirós 
nº2, que dispone de 242 metros de longitud de atraque con 12 metros de calado. Este 
calado es insuficiente para una importante parte de los buques portagraneles existentes en 
el mercado y que realizan este tipo de tráfico siendo necesario que el calado del muelle 
alcance al menos los 15 metros en B.M.V.E. 
 
Por ello, son numerosos los buques graneleros que descargan parte de sus mercancías en 
otros puertos con calado más adecuado, y completan esas operaciones en Marín, a pesar 
de disponer de importantes instalaciones de almacenamiento y manipulación de 
mercancías y una ubicación más cercana a los puntos de consumo finales, con el 
consiguiente sobrecoste económico derivado especialmente del transporte. 
 
Con este calado se evitarán gran parte de los desvíos parciales de carga a puertos más 
alejados de los centros de consumo finales (en nuestro caso en la provincia de Ourense y 
en el noroeste de Castilla-León), con el consiguiente sobrecoste para la economía 
nacional. 
 
Además, y de manera puntual, estas instalaciones acogen la descarga de importantes 
cantidades de astilla, tráfico limitado por la escasa disponibilidad de superficie en las 
explanadas adyacentes al muelle Leirós. 
 
Las instalaciones en concesión en el puerto destinadas al almacenamiento de graneles 
sólidos sin instalación especial superan los 18.000 metros cuadrados. Esto, unido a los 
importantes medios de manipulación de mercancías que se han modernizado en los 
últimos ejercicios con la incorporación por la iniciativa privada de una grúa móvil con 
capacidad para 60 toneladas y de un locotractor para el movimiento de composiciones 
ferroviarias ha permitido, en parte,  la evolución alcanzada en este tipo de tráfico. 

 
A pesar de disponer de dichos medios, la escasez de calado y la capacidad actual de los 
muelles del Puerto para estos bulk carriers limita en gran medida el crecimiento de estos 
tráficos, tal como se puede observar en la tabla adjunta:  
 

70



Capacidad Actual del Puerto ( Graneles sólidos sin instalación especial) 
  

Muelles Rendimiento 
teórico T/m.l. 

Capacidad 
teórica m.T. 

Tráfico 2009 
m.T. 

Tráfico 
m.l. 

Graneles sólidos 242 

(1) Fuente: Rodríguez Pérez, Fernando, “ Capacidad de los Muelles ”Ministerio de Obras Públicas, 
Secretaría General Técnica 

2.400 (1) 581 778 
TOTAL 242  581 778 

 
Lo que refleja según los rendimiento habituales para estos tráficos que el Puerto de Marín 
ha superado su máxima capacidad en cuanto al transporte de graneles sólidos sin 
instalación especial, con un índice de ocupación de 1,34. 

 
La previsión en los tráficos de graneles sólidos sin instalación especial para los próximos 
ejercicios, de acuerdo con los estudios del Organismo Público Puertos del Estado, supone 
que se alcanzarán  las 1.876.000 toneladas en el ejercicio 2020. 
 
Para permitir el crecimiento previsto, con los rendimientos mencionados anteriormente, es 
necesario obtener una longitud de atraque de 300 metros, con calado de 15 metros en 
BMVE. 
 
Descripción de las obras 
 
La ubicación de esta actuación se encuentra en su totalidad en las aguas interiores situadas 
en el testero del espigón central del puerto, entre los muelles de Leirós nº2 y el denominado 
Muelle Comercial Sur. 
 
Comprende la construcción de dos líneas de atraque: 
 
− Muelle de 15 metros de calado y 283 metros de longitud de atraque adosado a la 

escollera existente en el testero del espigón central, en una alineación paralela a la 
misma, a una distancia de 30 metros en la perpendicular del Muelle Manuel Leiros.  
 

− Muelle de 12 metros de calado y 30 metros de longitud de atraque en la prolongación 
hacia el oeste del muelle Leirós nº2, con el que conformará una longitud de 272 
metros.  

 
Además la superficie generada con los tres muelles conformará una explanada de unos 
19.000 metros cuadrados. Ésta se conseguirá mediante el vertido de un relleno general, 
formado en parte por los productos procedentes de los dragados y por productos procedentes 
de excavaciones del exterior del puerto. 
 
El dragado a ejecutar será el necesario para la cimentación de los muelles, además del que se 
realizará para formar las zonas de atraque del muelle principal a la cota –15,00, en un ancho 
de 60 metros paralelos al muelle y de su canal de acceso a la –13,00 m. 
 
La superficie a dragar será aproximadamente de 100.000 metros cuadrados, con un volumen 
total de diferentes materiales de 275.000 metros cúbicos. 
   
La tipología adoptada para los muelles es la de un muro de gravedad constituido por cajones 
flotantes de hormigón armado, y una superestructura de hormigón en masa.  
 
La inversión contratada para estas obras asciende a 10 millones de euros. 
 
El plan de inversiones considera anualidades en el periodo comprendido entre 2010 y 2012. 
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 Mejora de calados en accesos marítimos a la zona comercial 
 

Con la entrada en vigor en la República de Panamá de la Ley nº 28 del 17 de julio de 2006 
que aprobó la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de 
Panamá se modifican las previsiones existentes en cuanto a la tipologías de buques en el 
tráfico marítimo internacional. 
 
Las obras de ampliación tienen previsto permitir, con su puesta en servicio en 2014, el 
paso por el canal de buques portacontenedores con calados máximos de 15,20 metros en 
aguas dulces tropicales. Esto conllevará la implantación de portacontenedores de 
capacidades muy superiores a las que actualmente operan en nuestro puerto. 
 
Es importante significar que en la actualidad ya existe un tráfico de contenedores 
transoceánicos que utiliza el Canal de Panamá lo que hace prever que en el futuro 
optimizará sus buques de acuerdo con los límites técnicos establecidos por su paso por el 
canal. 
 
En aras de adecuar las infraestructuras en ejecución a los próximos condicionantes 
técnicos de los buques se llevó a cabo durante el pasado ejercicio la modificación del 
calado de cimentación de los cajones del proyecto de “2ª Fase de la zona de expansión del 
Puerto de Marín (1ª Actuación)” de los 14,00 metros previstos inicialmente hasta los 15,00 
metros.  
 
Si bien, además es necesario dotar a los accesos marítimos a los muelles de la zona de 
expansión de un calado adecuado a los futuros buques portacontenedores por lo la 
presente inversión desarrollará su aumento de calado hasta 15,00 metros en BMVE. 
 
De esta manera el Puerto de Marín dispondrá, en el momento de la puesta en servicio de la 
ampliación del Canal de Panamá, de unas infraestructuras acordes a los futuros 
condicionantes del tráfico transoceánico de contenedores.  
 
Descripción de las obras 
 
La ubicación de esta actuación se encuentra en su totalidad en las aguas interiores 
situadas en el testero del espigón central del puerto, entre los muelles Leirós nº2 y el 
denominado Muelle Comercial Sur. 
 
Comprende el dragado de la canal de acceso y las zonas de atraque del muelle de la 2ª fase 
de la zona de expansión desde la cota existente de -14,00 metros hasta obtener un calado en 
BMVE de 15,00 metros; así como de la canal de acceso y de la zona de atraque del muelle de 
la 1ª fase de la zona de expansión en 150 metros de longitud desde la cota de –12,00 metros 
actual hasta el mismo calado definitivo. De esta manera se dispondrá de 300 metros de 
atraque con 15 metros de calado, válidos para los futuros portacontenedores a los que podrá 
optar un puerto como Marín. 
Así mismo se reforzará la cimentación del muelle Adolfo Reboredo nº1 metros, que se dragará 
desde la cota –12,00 a la –15,00 m., mediante un recalce de sus cajones con la hinca de 
pilotes. 
 
La inversión estimada para esta actuación superará los 4,5 millones de euros a iniciar en 
2010. 

 
 Adecuación de accesos terrestres y de zonas de operación de muelles y ferroviarias. 

 
Históricamente los viales y explanadas del puerto de Marín se han ejecutado de acuerdo 
con diseños de firmes provisionales, al tratarse en su gran parte de terrenos generados 
mediante rellenos antrópicos. 

 
A pesar de que la solución adoptada en su momento, bajo criterios económico-técnicos, se 
puede considerar la más adecuada, el importante volumen de tráficos alcanzado en el 
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puerto en los últimos años ha supuesto en gran medida el colapso de gran parte de los 
firmes existentes, principalmente el de aquellos que soportan los tráficos de graneles. 
 
Por ello, de acuerdo con el documento que recoge las recomendaciones de obras 
marítimas deL Ministerio de Fomento  (“Proyecto y construcción de pavimentos portuarios”) 
así como la previsión de crecimiento de las mercancías transportadas por el puerto, se 
deben adecuar los pavimentos a un diseño de firmes definitivos. 
 
Se llevó a cabo durante 2009 una inversión superior al 1 millón de euros en los accesos a 
los muelles de Leirós y en su zona de operaciones. 

 
 Prolongación del Nuevo Muelle Comercial de Marín 

 
Actualmente el N. Muelle Comercial de Marín dispone de un atraque, denominado nº0 con 
una longitud de 107 metros y calado comprendido entre 2 y 3 metros en BMVE destinado 
principalmente a operaciones de desguace de buques pesqueros; y de un segundo 
atraque, llamado nº 1 de 180 metros de longitud y 9 metros de calado destinado a 
operaciones de carga/descarga comerciales. A su vez, su zona adyacente permite disponer 
de 40.000 metros de superficie de almacenamiento para mercancía general.  
 
De cara a aumentar la capacidad de almacenamiento de mercancía general así como las 
longitudes de atraque destinadas a buques con calados superiores a 9 metros, se prevé 
llevar a cabo la prolongación del muelle comercial de Marín en una longitud de 180 metros 
con un calado de 11 metros en BMVE. 
 
Además con esta actuación se obtendrán 12.000 metros cuadrados de superficie 
adyacente, más que necesaria para la operativa portuaria dados los condicionantes que 
limitan el crecimiento del Puerto. 
 
Actualmente se está llevando a cabo la tramitación medioambiental de estas obras que se 
han presupuestado con una inversión de 3,5 millones de euros a iniciarse en 2013. 

 
 Remodelación y nuevo acceso al Subsector S3.2. 

 
La ejecución del nuevo edificio administrativo de la Autoridad Portuaria en el entorno del 
parque público de Cantodarea ( Subsector S.3.2.) implica una serie de actuaciones 
necesarias para permitir el acceso a dicho edificio desde el exterior del puerto (paso inferior 
peatonal), así como la remodelación del entorno de la nueva sede para dotarla de una 
mayor atracción para el ciudadano, todo ello dentro del objetivo estratégico de la mejora de 
la integración puerto-ciudad. 
 
Para ello, se desarrolló un proyecto cuyas obras se iniciaron en 2008, con un presupuesto 
total de 1,7 millones de euros y cuya finalización se prevé para el primer semestre de 2010. 

 
 Nuevos accesos a la zona S-O de la zona de servicio 

 
Durante el pasado ejercicio se otorgó la concesión para la construcción y explotación de 
“Centro de ocio, área de esparcimiento y aparcamiento subterráneo” en el subsector S.3.1. 
de la zona de servicio del puerto. 
 
Esta zona ya fue cedida al uso público mediante acuerdos con el Ayuntamiento de Marín 
de 2000 y en ella se encontraban los accesos tanto para vehículos rodados como para 
peatones a la zona portuaria. 
 
Con la ejecución de la concesión mencionada es necesario llevar a cabo una modificación 
en los accesos desde la Avenida de Orense de Marín ( PO-11) al puerto.  
 
A su vez, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Marín y la Autoridad Portuaria están 
analizando la posibilidad de soterrar dicha avenida para de esa manera mejorar los 
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accesos a la concesión que será el principal foco comercial y de esparcimiento de la ciudad 
de Marín. 
 
Con esta inversión se prevé la ejecución de dicho acceso a la zona de servicio del puerto 
desde el vial soterrado. 
 
El presupuesto previsto para estos accesos es de 2,4 millones de euros a realizarse entre 
2009 y 2011. 
 

 Aumento de calado en el Nuevo Muelle Comercial de Marín 
 

En este proyecto se recoge el aumento del calado del Nuevo Muelle Comercial de Marín, 
actualmente con 9 metros en B.M.V.E Si bien, para dar respuesta a las nuevas tipologías 
de buques destinados al transporte de mercancía general convencional, es necesario dotar 
a esta infraestructura de al menos 11 metros. 
 
De esta manera, y junto a la prolongación de este muelle en 180 metros se dispondrá de 
una línea de atraque de 360 metros con 11 metros de calado. 
 
Con ello se permitirá dar servicio a buques con más de 20.000 toneladas de peso muerto. 
 
La inversión prevista para esta actuación asciende a 2,5 millones de euros y está previsto 
que se ejecute en el periodo 2012/2013. 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
En el siguiente cuadro se observan los valores pendientes de ejecutar para cada uno de los 
proyectos. 

 Coste Total Pendiente Ejecución 2010-2013  

Obra Coste Total 
Subvencionable

Neto 
Subvencionable 

Coste Total 
Subvencionable 

Neto 
Subvencionable

Nuevo Edificio Administrativo 3.921.600,0000 3.921.600,0000 535.372,90 535.372,90

Muelle Comercial Oeste 10.329.600,0000 8.950.598,4000 9.993.307,42 8.659.200,88

Mejora de Calados en Accesos Marítimos Zona Comercial 4.491.840,0000 3.361.693,0560 4.281.081,91 3.203.961,70

Accesos de la Zona Suroeste de la Zona de Servicio 2.534.400,0000 2.196.057,6000 2.381.813,80 2.063.841,66

Remodelación y Nuevo Acceso al Subsector S.3.2 1.823.040,0000 1.579.664,1600 329.525,95 285.534,24

Adecuación Accesos Terrestres 1.643.520,0000 1.424.110,0800 -9.031,85 -7.826,10

Prolongación del Muelle Transversal Manuel Leiros 1.282.560,0000 1.282.560,0000 416.184,08 416.184,08

Aumento de Calado en el Muelle Comercial 2.400.000,00 1.593.840,00 2.400.000,00 1.593.840,00

TOTAL 28.426.560,00 24.310.123,30 20.328.254 21 , 16.750.109,36

 
Indicadores 
 
Se ha ejecutado 44 m de muelle correspondientes a la prolongación del muelle transversal 

 
• AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

Logro de objetivos y análisis de los avances 
Las actuaciones que se están llevando a cabo son: 
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 ALMACENAMIENTO DE COCHES EN ALTURA EN LA TERMINAL DE 
TRANSBORDADORES DE BOUZAS 

 
Ubicado en la terminal de transbordadores, en la zona portuaria de Bouzas, consiste en 
una estructura para almacenamiento de coches en altura 
 
La estructura es metálica, tanto, los pilares, las vigas, como el forjado (tramex), de tres 
alturas, con una ocupación en planta de 19.682 m² (170,50 m x 115,50 m), lo cual generará 
una capacidad de almacenamiento de 5.000 vehículos aproximadamente. 
 
La distancia entre pilares es de 16,80 x 14,00 metros, con lo que se consiguen espacios 
muy amplios para la maniobrabilidad de los vehículos. 
 
La cimentación ha sido a base de micropilotes hasta la cota media de –30 metros sobre 
rasante. 
 
En la fachada Sur se instalarán paneles fotovoltaicos para generación de energía. 
 
La operación se puede desglosar en el coste de la redacción del proyecto y el coste de 
ejecución de la obra: 
 
Coste de redacción del proyecto: 85.000 € 
Importe de adjudicación de la obra: 18.135.363 € 
 
El neto subvencionable es: 18.220.363 € 

 
Gasto ejecutado a 31-12-2009: 

 Coste total subvencionable:  14.510.863.46 € 
 Neto subvencionable:  14.510.863.46 € 
 

Plazos de ejecución: 
 Fecha de inicio: 30/05/2008 
 Fecha de finalización inicial: 01/07/2010 
 Fecha de finalización prevista: 01/10/2010 

 
 

 MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DE LOS MUELLES COMERCIALES (1ª FASE) 
 
La obra está ubicada en la zona de muelles comerciales del Puerto de Vigo, entre los 
llamados muelle del Arenal y muelle Transversal.  
 
Se crean cuatro nuevas alineaciones de muelles adelantando las ya existentes, 
consiguiendo así un aumento de la superficie de explanada portuaria y un aumento del 
calado en las líneas de atraque 
 
De esta manera se tienen las siguientes nuevas alineaciones: 

 
− Arenal 1ª Alineación: 290 m de longitud y 14 metros de calado 
− Transversal Este: 225 m de longitud y 14 m de calado 
− Transversal Norte: 170 m de longitud y 15,50 m de calado  
− Transversal Oeste: 68 m de longitud y 9 m de calado 

 
Se genera una nueva explanada portuaria de 49.190 m2. 
 
La configuración en planta de los muelles se ha definido teniendo en cuenta el buque 
máximo de proyecto y garantizando su maniobrabilidad. Se consigue una dársena de 
73.333 m2 de superficie. 
 
Los nuevos atraques son muelles de pilotes que forman una retícula sobre los que apoyan 
las vigas longitudinales y transversales y que sirven a su vez de apoyo al tablero de la 
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estructura compuesto por prelosas y losa. El cierre de la explanada se realiza con una 
mota de pedraplén protegida con escollera cuyo pie de talud se sitúa en la alineación del 
cantil del Muelle. 
 
Dado que el calado mínimo en los nuevos Muelles que quedan en el interior de la futura 
dársena es de 14 metros, es necesaria la ejecución de un dragado de dicha dársena hasta 
la batimétrica -14,00 m.  
 
Los nuevos muelles y la explanada coronan a la cota +6,00 m medida respecto al cero del 
Puerto.  
 
La retícula de pilotes se ha definido de manera que los raíles de la grúa pórtico que operará 
en el Muelle, separados 15 metros, queden alineados en planta con el eje de dos 
alineaciones de pilotes. Así la separación entre estos en dirección perpendicular al cantil es 
de 7,5 metros, y de 7 metros en dirección paralela al cantil. Los pilotes tienen un diámetro 
exterior de 1,20 metros y son de hormigón armado. 
Se dota a las diferentes alineaciones de muelles de las instalaciones necesarias para el 
atraque y amarre de buques. Así se disponen defensas tipo SC 1250 H con una separación 
máxima entre ellas de 21 metros. Coincidiendo con ellas se disponen bolardos de 120 Tn 
de tiro nominal. 
 
La operación se puede desglosar en tres actuaciones principales, Estudio geotécnico del 
terreno, Redacción del proyecto, Ejecución de la obra. 

 
Los costes de cada una de estas actuaciones son: 

 
 Coste del estudio geotécnico:  359.091,28 € 
 Coste de la redacción del proyecto:  152.000,00 € 
 Importe de adjudicación de la obra:  42.800.460,35 € 
  
 El neto subvencionable es:  27.154.637,11 € 

 
Gasto ejecutado a 31-12-2009: 

 Coste total subvencionable:   2.332.326,95 € 
 Neto subvencionable:  2.332.326,95 € 

 
Plazos de ejecución: 

 Fecha de inicio:  02/06/2008 
 Fecha de finalización inicial:  31/12/2013 
 Fecha de finalización prevista:  31/12/2013 

 
 

 TERMINAL INTERMODAL EN BOUZAS. NUEVAS RAMPAS RO-RO 
 
La obra estaría ubicada en la terminal de transboradores de Bouzas, en la que se realizan 
todas las operaciones e intercambios entre modo marítimo -terrestre por medios rodantes.  
 
La obra consistirá básicamente en la prolongación del extremo Norte de la terminal 
intermodal de Bouzas en 725 metros de longitud y una anchura variable, entre 90 y 25 
metros, con el objeto de obtener dos nuevas rampas ro-ro con sus respectivas alineaciones 
de atraque; la anchura de las rampas será de 40 metros y la longitud de las alineaciones de 
300 metros. Además se prolongará la alineación de la actual rampa nº 1 en 100 metros, de 
tal manera que también alcance los 300 metros. La superficie generada será de 38.000 m 

 
La operación se puede desglosar en cuatro actuaciones principales, Estudio de impacto 
ambiental, Estudio geotécnico del terreno, Redacción del proyecto, Ejecución de la obra. 

 
Ninguna de las actuaciones anteriores está adjudicada todavía, pero los presupuestos 
previstos para cada una de ellas son: 
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 Estudio de impacto ambiental:  200.000 € 
 Estudio geotécnico del terreno:  100.000 € 
 Redacción del proyecto:  150.000 € 
 Ejecución de la obra:  23.800.000 € 

 
Gasto ejecutado a 31-12-2009: 
 

 Coste total subvencionable:  0 € 
 Neto subvencionable:  0 € 

 
Plazos de ejecución: 
 

 Fecha de inicio:  01/06/2010 
 Fecha de finalización inicial:  
 Fecha de finalización prevista: 

 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
Las previsiones de ejecución para el año 2010 son: 
 
Almacenamiento de coches en altura en la terminal de transbordadores de Bouzas se 
prevé realizar pagos por un total de 3.709.500€. Para la Mejora de la operatividad de los 
muelles comerciales de 6 millones de € y para la Terminal intermodal en Bouzas. 
Nuevasrampas ro-ro de 300.000€. 
 
Indicadores 
 
De la operación “Mejora de la operatividad de los muelles comerciales (1ª Fase9), se han 
ejecutado a 31 de diciembre de 2009 0,5 unidad del indicador número de proyectos y de la 
operación.“Almacenamiento de coches en altura en la terminal de transbordador”, se han 
ejecutado 0,85 en relación al indicador número de proyectos. 

 

• AUTORIDAD PORTUARIA DE VILLAGARCÍA DE AROUSA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
La Autoridad Portuaria de Vilagarcía lleva en estos momentos a cabo la ejecución del Proyecto 
denominado “Terminal Intermodal” destinado a la  mejora y ampliación de las infraestructuras 
existentes con el fin de ofrecer un mejor servicio y conseguir la captación de nuevos tráficos. 
 
Este proyecto consta de tres actuaciones : 
 
− Ampliación Muelle Comercial Oeste 
− Dragado del Canal de entrada y  Círculo de maniobra. 
− Ferrocarril a Ferrazo 
−  
Se conseguirán alrededor de 500 metros lineales nuevos de línea de atraque con 13 metros de 
calado, 25.000 m2 de superficie y la intermodalidad del transporte de mercancías. 

 
El coste total de la operación se eleva a 23.876.000 de euros siendo el coste neto 
subvencionable de 21.825.052 euros. 
 
Con respecto a la anualidad 2009, se han iniciado la ejecución de las obras de la Ampliación 
Muelle Comercial Oeste y del Dragado del Canal de entrada y  Círculo de maniobra, con un 
coste ejecutado  a 31 de diciembre de 7.106.909,49 euros,  de los cuales el coste neto 
subvencionable asciende a 6.496.125,96 euros. 
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Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
La previsión de ejecución de las actuaciones en términos de pagos  a 31 de diciembre de 2010 
asciende a total de inversión ejecutada y pagada de  6.368.090,51   €. 
 
Indicadores 
 
A 31 de diciembre de 2009 han ejecutado 331,5 m de longitud de muelle y 0,30 en el número 
de proyectos ejecutados a esa misma fecha. 
 
 
• AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las actuaciones llevadas a cabo por dicha Autoridad Portuaria son: 

 
 DIQUE DE LA ESFINGE 2ª Y 3ª FASE 

 
Obra con Fondos de Cohesión consistente en la continuación del dique de abrigo de las 
nuevas explanadas del Puerto de Las Palmas. Dicha continuación se compone de dos 
alineaciones, una primera de 315 metros de longitud con tipología de Dique en talud y una 
segunda que consistente en 1.112 metros con tipología de Dique vertical 

 
Coste total de la Operación           78.160.091,00 € 
Gasto ejecutado a 31/12/09           35.533.132,11 € 

 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
Plazo 2007 – 2013, la obra se desarrolla sobre los plazos previstos acabándose la segunda 
fase en el año 2010 y licitándose a continuación, a finales del año 2010 la 3ª fase teniendo 
prevista su finalización en el año 2013. 
 
La primera fase de la inversión, Dique de La esfinge 2ª fase tiene prevista su finalización 
para septiembre de 2010 cumpliendo la senda financiera prevista teniendo previsto un 
coste subvencionable para 2010 de 16.009.564,33 €, también se tiene previsto sacar a 
licitación a finales del 2010 la 3ª fase previendo un coste subvencionable para 2011 de 
6.438.672,00 € . 

 
Indicadores 

Los indicadores ejecutados a 31 de diciembre de 2009, han sido  

780m  longitud de dique 

380 m longitud de muelle 

0,45 unidad en relación al número de proyectos 
 

• AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

Logro de objetivos y análisis de los avances 
 

Las actuaciones que se están llevando a cabo por esta Autoridad Portuaria son : 
 

 OBRAS PUERTO DE GRANADILLA  
 

Las actuaciones que forman parte del gran proyecto Puerto de Granadilla objeto de la 
solicitud son las siguientes: 

 
• Obras de abrigo del puerto de Granadilla  
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• Contradique del puerto de Granadilla 
• Restauración de la Reserva Natural de Montaña Roja Fase I 
 
El proyecto del Puerto de Granadilla prevé la construcción de una terminal de 
contenedores de 650 m. de línea de atraque con una superficie de 26 ha, un muelle de 
200 m. para mercancías en general con una superficie adjunta de 5,7 ha, y una zona 
comercial de 19,5 ha para materias primas.  
 
Las obras del Puerto de Granadilla se componen de un dique de 2.557 m de longitud y 
de hasta 55 m de profundidad hacia el fondo marino, así como del relleno total de 
786.000 m2 utilizando 12 millones de metros cúbicos de material de cantera. 
 
El nuevo puerto dispondrá de una zona terrestre contigua de 12,4 ha para el desarrollo 
de actividades logísticas y una zona de 15 ha para la instalación de una central de gas 
natural.  
 
Las obras de Obras de Abrigo consisten en la construcción del dique de exterior del  
nuevo puerto. Las de Contradique tienen como objeto el abrigo del puerto frente a los 
mares de Sur. Por su parte, las obras de Restauración de la Reserva Natural de 
Montaña Roja (Fase I) son parte de una medida compensatoria, consecuencia de la 
tramitación ambiental del proyecto del Puerto de Granadilla. La contratación de esta 
obra es independiente a la de las dos anteriores y es, asimismo, técnicamente 
independiente de ellas, debiendo comenzar a ejecutarse antes que las obras 
portuarias. 
 
Todas estas obras están destinadas a dar al Puerto de Granadilla las instalaciones 
necesarias para su completa operatividad. 
 
Como consecuencia del Estudio de Impacto Ambiental y de la tramitación ambiental del 
proyecto del Puerto de Granadilla, tanto ante el Ministerio de Medioambiente como ante 
la Comisión Europea, se han establecido una serie de medidas cautelares y 
compensatorias que también forman parte del proyecto. Una de estas medidas es la 
redacción del proyecto y la ejecución de las obras de un Bypass de arena que reintegre 
a la dinámica litoral de la zona la posible aunque improbable acumulación de arena en 
el Dique Norte. 
 
El 26 de febrero de 2009 se acuerda paralizar las obras de Abrigo y Contradique del 
Puerto de Granadilla, mediante el primer Acta de suspensión Temporal Total, en base 
al Auto de la Sala del Tribunal de lo Contencioso –Administrativo de 23 de febrero de 
2009 en el que se comunica la decisión de estimar la petición cautelar urgente 
formulada por el procurador representante de la Federación Ecologista Ben Magec -
Ecologistas en Acción y, en consecuencia, suspender la vigencia de la Orden 
Departamental de 2 de febrero de 2009, por la que se excluye del Catálogo de 
Especies Amenazadas a la población de Cymodocea Nodosa en el ámbito recogido en 
dicha Orden. 
 
Posteriormente se han firmado otras dos Actas de Suspensión, con fecha 23 de 
octubre 2009 y la última del 25 de enero 2010, por un plazo de 3 meses a contar a 
partir del día 26 de enero de 2010, mediante las que la Autoridad Portuaria ha 
considerado conveniente paralizar las obras del asunto hasta que la Sala se pronuncie 
al efecto. 
 
El coste total ejecutado a 31 de diciembre de 2009 asciende a 645.148 €. 
 
Hasta la fecha no se ha realizado ningún certificado de gastos. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA INICIO Y FECHA FIN PREVISTO 
 

 
 
Puerto de Granadilla 
 

 
Fecha Inicio 

 
Fecha Fin 

 
Obras de Abrigo 
 
Contradique 
 
Restauración de la Reserva Natural Especial 
de Montaña Roja, Fase 1 
 

 
13/02/2009 
 
16/02/2009 
 
25/07/2007 

 
13/03/2012 
 
16/06/2010 
 
10/04/2008 

 
Para los dos primeros proyectos, se han elaborado 3 Actas de Suspensión Temporal 
Total que aplazan el final de la ejecución de las obras 14 meses adicionales a las 
fechas de fin previstas. 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
Para el año 2010 se han previstos realizar un total de 49.768.116 € teniendo en cuenta 
las obras de abrigo y el contradique. 
 
Las previsiones de ejecución que se detallan corresponden a los datos incluidos en el 
último Plan de Inversiones 2009/13, sin deducir la Tasa de Dirección de Obra no 
elegible.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que las anualidades se reajustarán 
conforme a las 3 actas de Suspensión Temporal Total, que, hasta el 26 enero de 2010, 
aplazan las obras 14 meses. 

 
Indicadores 
 
No hay ejecución de indicadores 

 
 
• AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las actuaciones que se están llevando a cabo son: 
 

 PROYECTO DE AMPLIACIÓN NORTE DEL PUERTO DE VALENCIA. 
 

Este proyecto es un Gran Proyecto cuya descripción figura en el apartado de Grandes 
Proyectos. Se aprobó por  Decisión de la comisión de 17.6.2009 C(2009)4697 - CCI: 
2008ES161PR003 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2009, se han realizado las siguientes actuaciones: 

 
• Balizamiento de las obras y sondeos de reconocimiento. 
• Construcción de la explanada de instalaciones para la ubicación de oficinas, planta 

para fabricación de hormigón, taller de bloques, cargadero de gánguiles y acopios 
de escolleras. 

• Completar el avance del dique en talud por vía terrestre y marítima, protegiéndolo 
con los respectivos mantos de escolleras y bloques de hormigón. 

• Dragado parcial de la zanja de cimentación del dique vertical y mixto. 
• Construcción parcial de la banqueta de cimentación de los cajones de hormigón 

armado y su enrase. 
• Construcción, trasporte, fondeo y relleno de cajones de hormigón armado. 
• Construcción parcial del contradique por vía marítima.     
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El coste total subvencionable del proyecto asciende a 171.486.837,00 €, siendo el coste 
subvencionable ejecutado a 31/12/2009 de 74.248.459,68 €. La fecha de inicio del proyecto 
es del 02/06/2008, estando prevista su finalización para el 01/10/2011. 
 
Datos sobre compromisos adquiridos  e iniciativas en curso 
 
La previsión de ejecución para los ejercicios 2010 y 2011 es: 
 
Para la anualidad del 2010: 

 
− Completar el dragado de la zanja de cimentación del dique vertical. 
− Terminar la banqueta de cimentación del dique vertical y su enrase. 
− Construir, transportar, fondear y rellenar el resto, hasta completar 48 cajones de 

hormigón armado. 
− Completar el contradique por vía terrestre y sus mantos de escolleras y bloques de 

hormigón. 
− Iniciar los espaldones del dique en talud. 

 
Para la anualidad del 2011: 

 
− Terminar los espaldones de los diques y contradique. 
− Construir la superestructura del dique vertical y mixto. 
− Colocar defensas y bolardos en el dique vertical y mixto. 
− Construir los viales de acceso definitivos en los diques  y contradique. 
− Balizamiento definitivo. 

 
En términos de Coste total subvencionable y Neto subvencionable las previsiones de las 
anualidades 2010 asciende a 60 millones de €. 

 
 

Indicadores 
 
A 31 de diciembre de 2010 se han ejecutado 3.037,00 m de longitud de dique y 0,43 de 
número de proyectos. 

 
 
• AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS                          
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las actuaciones que se están llevando a cabo por dicha Autoridad Portuaria son: 

 
 DESARROLLO Portuario Margen Dcha. Fase I Muelle 500M 

 
Las infraestructuras a ejecutar en la fase I se desarrolla en la zona de la margen derecha, 
sobre el canal de Pedro Menéndez y frente a la cantera de “El Estrellín”, y consiste en un 
muelle de 505,06 m de longitud útil, que conforma un área de operación de 26.80 m de 
anchura, con un calada de 14 m respecto al 0 del puerto y una superficie asociada de 
servicios  de 54.210 m2.  El nuevo muelle permitirá la operación de buques de un tamaño 
de hasta 72.000 TPM. 
 
La estructura consiste en hileras de 4 pilotes de 1,65 m de diámetro unidos por una viga 
encepado, cada 9 m. de entre ejes. Sobre estas vigas encepado apoyan vigas 
prefabricadas pretensadas unidas por capa de compresión de 20 cm hormigonada “in situ”. 
La contención de parte superior de explanada se realiza mediante un muro de “L”. 
 
El equipamiento de muelle incluye: bolardos, defensas, escalas y servicios como una 
explanada para almacenamiento de mercancías, una vía de ferrocarril apta para la carga 
de vagones que se conectará a la red general y las instalaciones de drenaje, agua potable, 
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riego, protección contra incendios, electricidad y alumbrado necesarias para el 
funcionamiento de este muelle como terminal de cargas. 

 
El Coste total de la operación subvencionable es de 21.345.000 €, siendo el neto  
subvencionable de 17.317.198,50 €. 
 
El Gasto ejecutado y pagado a 31/12/2009 asciende a un coste total subvencionable: de 
13.273.062,19 € y un neto subvencionable: 10.768.435,35 € 
 
La fecha de inicio ha sido el 08/07/2008, con un plazo de ejecución de 16 meses y quince 
días, si bien se han producido retrasos que hacen que la finalización de la obra esté 
prevista para el segundo semestre del año. 

 

 DESARROLLO PORTUARIO MARGEN DCHA. FASE II MUELLE 495M 
 

La segunda fase de los trabajos de ampliación de la margen derecha la dotarán de casi 
500 metros adicionales de muelles de 14 metros de calado, que se rematarán con una 
superficie logística y de almacenamiento de más de 115.000 m2. El inicio de estas obras 
está previsto para mediados de 2010, estando actualmente en fase de licitación. 

 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
Las previsiones de ejecución para el año 2010 son de 7.336 miles de € en las actuaciones 
para el desarrollo portuario en la margen derecha-Fase I. Muelle de 506 m. explanada 
posterior y dragado y de 3.862 miles de euros en las actuaciones para el desarrollo 
portuario en la margen derecha. Fase II. Muelle de 495 m. explanada posterior y dragado Fase II

 
Indicadores 
 

No hay ningún indicador ejecutado a 31 de diciembre de 2010 
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FICHA  DE TEMA PRIORITARIO 
 

PROGRAMA 
OPERATIVO: Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 

OBJETIVO: 04 
FONDO: 
EJE: 
TEMA 
PRIORITARIO: 
 

FONDO DE COHESIÓN 
2 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
44 Gestión de residuos domésticos e industriales 

 
La cantidad de gasto total ejecutado a 31 de diciembre de 2009, asciende a 44.103.162,19 €. 
Cantidad que supone un 14.56 % de ejecución en relación al total programado. 
 
 
• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 

 
En el marco del Tema Prioritario 44, la Dirección General de Infraestructuras Ambientales 
de la Consejería de Medio Ambiente ha ejecutado 60 obras, de las cuales: 
 

− 58 corresponden a Sellados de Vertederos de Residuos Urbanos. 
− 1 corresponde a la ampliación de un Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos 
− 1 corresponde a un Centro de Recogida Selectiva de Residuos 

 
Los beneficiarios últimos de estas actuaciones han sido los núcleos de población sobre los que 
se actúa.  
Sellados de Vertederos de Residuos Urbanos 
 
El sistema de sellado de vertederos de residuos ha sido similar en las 58 actuaciones llevadas 
a cabo durante la anualidad 2009. A continuación se describe brevemente dicho sistema, los 
efectos perseguidos por el mismo, y se destacan algunos de los proyectos ejecutados. 
 
Todo sellado debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

− Control de lixiviados. 
− Control de plagas. 
− Control de la contaminación atmosférica. 
− Minimización de impactos. 
− Adecuación paisajística del entorno. 

 
El sellado debe tener dos capas, la capa inferior y la capa superior. 
 
Las fases constructivas de la capa inferior de un sellado constan de: 

− Regularización del terreno con la capa de apoyo. 
− Impermeabilización con lámina de polietileno y/o arcillas. 
− Drenaje de lixiviados. 
− Pozo de captación de biogas. 

 
Las fases constructivas de la capa superior o Cobertura de un sellado consta de: 

− Residuos compactados. 
− Capa drenaje de gases y chimeneas de evacuación. 
− Sellado con lámina de polietileno y/o arcillas. 
− Capa drenante de aguas superficiales. 
− Suelo de cobertura y Tierra vegetal. 
− Siembra y plantación. 
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En algunos casos, la masa residual puede trasladarse a otro punto, siempre que su entidad no 
sea elevada. 
 
La localización y superficie de los vertederos, así como los usos del suelo del área de proyecto 
desaconsejan cualquier uso postclausura de los vertederos relativos a la creación de espacios 
ligados a actividades de ocio y recreo. Consideramos que la alternativa de sellado para este 
tipo de vertederos rurales es la naturalización del entorno o recuperación ambiental del espacio 
ocupado por los vertederos de residuos urbanos. 
 
La recuperación ambiental y paisajística de los vertederos clausurados permitirá, con el paso 
del tiempo, la integración de este espacio en su entorno inmediato.  
 
Constituyendo la presencia del vallado, edificaciones, instalación de desgasificación y sistema 
de cunetas los únicos elementos o vestigios que delatan la presencia del antiguo vertedero. 
 
Con los tratamientos y métodos de sellado propuestos se pretende conseguir los siguientes 
efectos: 

− Asegurar la protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas frente a 
los impactos producidos por el propio vertedero y sus lixiviados, garantizando el control 
sanitario en sus proximidades y reduciendo los impactos ambientales mediante 
restauración e integración paisajística de la zona afectada, de acuerdo con las 
condiciones del entorno circundante. 

− Minimizar el impacto visual, evitar las infiltraciones laterales provenientes de los 
terrenos circundantes y los que se pueden producir en época de lluvias, así como la 
emigración de lixiviados hacia estos terrenos, evitando así su contaminación. 

− Aislar el vertedero del medio exterior evitando que el agua entre en contacto con las 
basuras y se contamine. 

− Permitir la evacuación adecuada de los gases generados por los procesos de 
descomposición  anaerobia de los residuos sólidos urbanos. 

− Favorecer la integración del vertedero en el entorno mediante revegetación del área 
afectada. 

 
Se pueden destacar de este grupo de actuaciones los sellados de los vertederos de Toral de 
los Guzmanes (León), el sellado de los vertederos de Sierra de Gredos (Avila) y el sellado de 
los vertederos de Madrigal de las Altas Torres y Horcajo de las Torres (Ávila).  
 
Estas actuaciones destacan por su inversión y el volumen de residuos sellados, no por su 
manera constructiva, la cual es similar a cualquier sellado de vertedero de residuos urbanos. 
Centro de Recogida Selectiva de Residuos- Punto limpio 
 
Un punto limpio es un recinto cerrado y vigilado que permite a los ciudadanos depositar 
aquellos desperdicios domésticos que, por su naturaleza, deterioran el Medio Ambiente cuando 
son eliminados con los residuos orgánicos que se generan en las casas. También se pueden 
depositar residuos que por su tamaño o por cantidad no son recogidos por los servicios de 
recogida de basura.  
 
Están en el entorno de las ciudades y han sido creados con el objetivo de servir a los 
ciudadanos como centros de aportación voluntaria para la recogida selectiva de residuos.  
 
Un punto limpio: 

− No es un vertedero; tan sólo admite los residuos que puedan ser recogidos en los 
contenedores existentes.  

− No es un almacén de residuos; los residuos son trasladados a otros lugares, donde son 
tratados o reciclados.  

− No genera olores, pues no se depositan residuos orgánicos.  
− No es tóxico ni peligroso; los residuos se depositan en lugares adecuados para ello.  

 
Con carácter general, un punto limpio consta de una serie de contenedores de diferentes 
dimensiones y características, dependiendo del residuo a depositar 
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El Centro de recogida selectiva dispone de un cerramiento perimetral con accesos para 
usuarios, vehículos pesados y para peatones. En el recinto se distinguen las siguientes zonas: 
 

o Plataforma inferior de contenedores, a nivel de calle, con accesos para vehículos y 
peatones, con contenedores metálicos para metales, madera, escombros, etc. y zona 
de maniobra de camiones y edificio de control. 

 
o Plataforma superior, la cual cuenta con un área de residuos, con dispositivo para 

recogida de aceites minerales, baterías y residuos tóxicos domésticos, área de 
contenedores diversos para plásticos, recipientes de spray, fluorescentes y lámparas, y 
área con contenedores para papel y cartón, iglú para vidrio, etc. 

 
Además, se realizarán las instalaciones necesarias para urbanización, cerramiento y edificio de 
control que comprenden la infraestructura de la instalación. 
 
Los elementos básicos que componen la unidad son los siguientes: 

− Grandes contenedores para la recogida de residuos grandes, como escombros, 
muebles, electrodomésticos, etc. 

− Contenedores pequeños para la recogida de pequeños vertidos, como papel, pilas, 
aceites usados, etc. 

− Caseta de control de las instalaciones. 
 
La actuación de este tipo llevada a cabo durante el ejercicio 2009, es el punto limpio de 
Villablino (León). 
Ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos (CTR) de Zamora 
 
El CTR de Zamora fue uno de los primeros Centros de Tratamiento construidos en la 
Comunidad Autónoma de de Castilla y León, comenzando su construcción en el año 1998 y 
entrando en funcionamiento en el año 2001, cumpliendo así con la Normativa sobre gestión de 
residuos vigente en ese momento. 
Pasado los años y como consecuencia del alto grado de tecnicidad que han alcanzado las 
diferentes tecnologías de tratamiento de los residuos domiciliarios (debido en parte a las altas 
exigencias que plantea día a día ECOEMBES en torno a los productos recuperados) es 
necesario dotar a la Planta de Tratamiento de Zamora de estas nuevas tecnologías y formas de 
reciclado. De esta forma se garantiza que los subproductos generados por la planta serán 
admitidos por ECOEMBES,  y que la planta se adapta a las nuevas exigencias planteadas por 
la Normativa y Directivas aplicables en esta materia.  
 
Por este motivo se ha realizado esta actuación, en la cual destacan como unidades principales 
de obra:  

− Ampliación de la capacidad de pretratamiento y mejora de las cantidades de los 
productos recuperados 

− Construcción de una nueva línea de envases con la incorporación de un óptico que   
permite la separación automática de los mismos 

− Desodorización en la nave de pretratamiento 
− Construcción de seis nuevos túneles de compostaje con un nuevo biofiltro asociado 
− Construcción de una nueva nave de almacén de productos recuperados 
− Construcción de nueva aula medioambiental 
− Mejora del tratamiento de los lixiviados 
− Construcción de nueva nave taller y lavadero 
− Cubrición de la zona de almacenamiento de compost 
− Ampliación de anchura y firme de la carretera de acceso al CTR 

 
Para el conjunto de las actuaciones en esta prioridad, la Junta de Castilla y León, en la 
anualidad 2009  ha certificado un total de 10.935.013,48 euros. La ejecución acumulada en el 
marco de esta actuación asciende, a 31 de diciembre de 2009, a 25.917.104,69 euros. 
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Indicadores 
 
El  indicador correspondiente a la capacidad de gestión de recursos ha alcanzado en 2009 la 
meta prevista tanto para el 2010 como para el 2013, lo que se traduce en un 100% de 
ejecución para dicho indicador y este organismo. 
 
En cuanto al nº de proyectos de residuos, ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 
108,75% según la meta prevista para 2010 para este beneficiario, y un 72,50% según la meta 
prevista para 2013 para este organismo. 
 

 

Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Anualidad Acumulado Meta 2010 Meta 2013 % Ejecución 
2010 

% Ejecución 
2013 

Capacidad de 
gestión de 
residuos 

tm/día 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100% 100%

Nº de proyectos 
de residuos nª 87,00 87,00 80 120 108,75% 72,50%

 
 

• COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA. 
 

Logro de objetivos y análisis de los avances 
 

El gasto certificado hasta la fecha dentro de este Tema Prioritario durante los años 2008 y 2009 
por  la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental asciende a 
3.001.314,89 €, habiéndose efectuado en gastos por valor de 1.416.536,48 € en el año 2008 y 
por valor de  1.584.778,41 € en el año  2009. Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 
 
Gestión de residuos domésticos e industriales: 
 
Las operaciones realizadas dentro de esta actuación han sido: 
 

- Dirección de las obras de construcción ecoparques de Cartagena, Mazarrón, Lorquí y 
Torre Pacheco. 

- Construcción puntos limpios-ecoparques en Cartagena, Lorquí, Torre Pacheco y 
Mazarrón. 

- Adquisición 15 puntos limpios móviles. 
- Adquisición de dos autocompactadores de papel-cartón. 
- Adquisición de 380 papeleras antivandálicas. 
- Adquisición vehículo ligero Renault Maxity. 
- Adquisición de 6 barredoras para limpieza viaria. 
- Dirección obra para instalación de 36 equipos contenedores soterrados. 
- Adquisición 5.000 contenedores tricompartimentados. 
- Adquisición minirecolector residuos sólidos urbanos. 
- Redacción proyecto instalación 56 equipos contenedores soterrados. 
- Redacción proyecto construcción ecoparques Abarán, Beniel, Cartagena, La Unión y 

Lorca. 
- Adquisición e instalación de 36 equipos de contenedores soterrados. 
-  

 
• COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Este organismo va a realizar la siguiente actuación: 
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 Suministro, instalación, puesta en servicio y comprobación de rendimiento de un sistema 
no catalítico de reducción de NOX (SNCR) en la Planta Incineradora de Melilla. 

 
En este tema hacer mención especial al contrato de suministro, instalación, puesta en 
servicio y comprobación de rendimientos de un sistema no catalítico de reducción de NOx 
(SNCR) en la planta incineradora de Melilla. Con este suministro, instalación, puesta en 
servicio y comprobación de rendimientos de un sistema no catalítico de reducción de NOx 
se contribuye al montaje final en la caldera de la planta incineradora. 

 
La ejecución acumulada asciende a 533.755,31 € cantidad que supone un 63,95 % sobre 
la programación total del proyecto. 

 
 
• AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS (ACUAMED) 
 
Está programado en este tema el proyecto “Eliminación de la contaminación química del 
embalse de Flix “cuya descripción se encuentra en el apartado de grandes proyectos. 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Se ha realizado a fecha 31 de diciembre de 2009 la ejecución material del 91%  aprox. de la 
totalidad de la obra.  
 
El principal criterio de diseño se ha basado en el mantenimiento de la situación geométrica en las 
zonas ya explotadas (talud inferior, plataforma inferior y talud intermedio) realizando para ello 
conformados y movimientos de tierras localizados para conseguir la superficie adecuada donde 
proceda el sellado de cubierta y demás elementos (drenajes de aguas, de lixiviados y de gases). 
 
 
Situación de las obras a 31 de diciembre de 2009 ha sido la siguiente: 
 

 TALUD INFERIOR 
 

En esta zona se producen surgencias  de lixiviados en diferentes puntos del frente y del 
perímetro ya que se trata de la zona situada al pie del conjunto del depósito de residuos. Estos 
lixiviados son conducidos a una arqueta de recogida general y evacuados a la planta de 
tratamiento ubicada en la entrada al depósito controlado. 
 

 PLATAFORMA INFERIOR 
 

En el conjunto de la plataforma inferior esta previsto el desarrollo de un proyecto ajeno a esta 
obra, destinado a la futura construcción de una planta de compostaje. A efectos del proyecto 
de adecuación que nos ocupa las obras se centran en la realización de 840 m de drenes y 
conducciones de lixiviados del talud intermedio hacia al talud inferior. Tanto los drenes como la 
conducción de lixiviados se han ejecutado al 100% en 2009. 

 
 TALUD INTERMEDIO 

 
El talud intermedio es la zona del depósito controlado en la que se centran parte de las 
actuaciones más importantes: Sellado de cubierta, Drenaje de aguas, de lixiviados y de gases, 
Restauración medioambiental. 
 
Partiendo de la situación inicial, en la superficie del depósito controlado se han acometido las 
siguientes actuaciones: 
 
Desbroce y regularización de la superficie del depósito controlado hasta obtener la geometría  
y superficies necesarias de un área de 26.970 m². Ejecutado al 100% en 2009. 
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 PLATAFORMAS SUPERIORES 
 

El presente proyecto de adecuación del depósito controlado de Artigas no contempla 
actuación u obra específica en las plataformas superiores, aparte de los sistemas de redes 
perimetrales (recogida de aguas de escorrentías, cerramiento y alumbrado) ya que la basura 
aún no se encuentra estabilizada ni asentada. 

 
 SISTEMAS DE REDES PERIMETRALES 

 
Bordeando perimetralmente todas las zonas de actuación, se dispondrán los siguientes 
sistemas y redes: 
 
- Conducciones perimetrales superficiales. 
- Colector de lixiviados. 
- Cerramiento 
 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
 
Desde el inicio de las obras en diciembre de 2008, se han realizado reuniones de obra 
quincenales con todas las empresas y entes participantes en las mismas, Ayto. de Bilbao, 
adjudicatario de la obra, dirección de obra externa, empresa explotadora del Vertedero, 
Responsable de Seguridad y Salud. 
 
De forma mensual se han realizado informes de control medioambiental donde se recopilaban 
datos climatológicos mensuales, análisis de las aguas superficienales (aguas arriba y aguas 
abajo), análisis de las aguas subterráneas, inspección y reconocimiento detallado del 
perímetro del vertedero, control de hitos topográficos in situ, control de asentamientos y 
estabilidad del terreno, medición de emisiones de polvo, control de lixiviados, y de emisiones 
de gases. 
 
Así mismo, se han realizado quincenalmente filamaciones in situ sobre la evolución de las 
obras. 
 
Finalizadas las obras se procederá a retirar todas las instalaciones provisionales y a efectuar 
una revisión exhaustiva y completa del estado en el que queda todo el área. Las obras 
quedarán a su término totalmente terminadas y en servicio. 
 
El gasto certificado por este organismo asciende a un total de 9.635.799,01 €. 

 
 
• CONSELL INSULAR D’EIVISSA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
La actuación desarrollada por este beneficiario ha sido la Creación de una red de deixalleríes 
(puntos limpios) para la gestión de residuos urbanos, que constará, fundamentalmente, de un 
centro de recepción, contenedores de gran volumen, área cubierta para residuos especiales, entre 
otras características especiales  
 
De los dos proyectos de obra iniciados en el año 2009, ha procedido su ejecución a lo largo del 
año 2010 el siguiente: 
 
1.- Red de aguas pluviales y residuales de Dalt Vila (operación SUBVEU/0002/PE/09). 
 
Por lo que respecta a los compromisos adquiridos, el Consell Insular d’Eivissa en fecha 29 de 
diciembre acuerda la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 42 unidades de 
contenedores metálicos para almacenar residuos como equipamiento de la red de deixalleries, 
el cual a 31 de diciembre se encontraba en curso de tramitación, y, cuyo suministro se llevará a 
cabo en el año 2010, su denominación e importe son los siguientes:  
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- Denominación del contrato: suministro de 42 unidades de contenedores metálicos para 
almacenar residuos para el equipamiento de una red de deixalleries. 

 
            Importe de adjudicación, IVA incluido: 101.963,98 euros. 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE LLEIDA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las actuaciones que se están llevando a cabo son tres, de las cuales el proyecto de instalación de 
contenedores soterrados en la ciudad de Lleida, que se inició en abril de 2009, se prevé finalizar 
durante 2010. 
 
A 31 de diciembre de 2009 se ha llegado al 50% de sus indicadores (toneladas de residuos 
extraídos) 
 
 
• CONSELL INSULAR DE MENORCA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
En fecha 3/2/2009 el Consell comunica al Consorci que cumple los requisitos para ser beneficiario 
del Programa Operativo.  
 
El 11/11/2009 se firma el Convenio de Colaboración entre el Consell Insular de Menorca y el 
Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca para la ejecución de proyectos enmarcados 
dentro del Programa Operativo Fondo de Cohesión-Feder 2007-2013. 
 
En fecha 7/4/2010 el Consorci (beneficiario) emite Informe (1)  en el que manifiesta: 
"El 1 de abril de 2009, en sesión ordinaria, la Junta de Gobierno del consorci adopta el acuerdo de 
iniciar el expediente de contratación de la Gestión del Servicio Público de tratamiento de residuos 
en el Área de Gestión de Residuos de Milà. 
 
A causa de la estrecha relación entre las obras de adecuación de la Planta y la contratación de la 
Gestión del Servicio Público de tratamiento de residuos en el Área de Gestión de Residuos de Milà 
y para optimizar recursos, se decide incluir en las bases de licitación la obligación de los ofertantes 
de presentar un proyecto que incluya las mejoras de adecuación de la Planta necesarias para su 
correcto funcionamiento durante el plazo de vigencia de la concesión.  
 
Así, las actuaciones que actualmente está llevando a cabo el beneficiario se centran en tramitar la 
contratación de la gestión del citado servicio público, que incluirá la contratación de la redacción 
del Proyecto de adecuación de la Planta des Milà. 
 
La opción del beneficiario por establecer total vinculación entre el nuevo concesionario y los 
requisitos técnicos de la ampliación de la Planta, siempre a los efectos de optimizar la inversión a 
realizar, ha supuesto la redefinición del calendario de actuaciones. 
 
Datos sobre compromisos adquiridos  e iniciativas en curso 
 
 Las previsiones de ejecución de este organismo son: 
 

- Contratación de la Gestión del Servicio Público (que incluye la redacción del Proyecto de 
adecuación de la Planta de tratamiento de residuos des Milà en Maó): 2º trimestre 2010 

- Contratación de la ejecución de las obras de adecuación: 4º trimestre 2010 
- Contratación de la dirección de obra: 4º trimestre 2010 
- Finalización de las obras de adecuación de la Planta: 4º trimestre 2011 
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• AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Durante el ejercicio 2009, se han llevado a cabo los trámites preparatorios relativos a la operación 
Clausura e impermeabilización del vertedero de residuos sólidos urbanos de Son Reus, para ello 
ha sido preciso elaborar los estudios exigidos por la Consejería de Medio Ambiente del Govern 
Balear, necesarios para redactar y aprobar el proyecto básico, que recibió informe favorable en 
agosto de 2009.  A su vez, se tramitó la licitación del proyecto de ejecución y la realización de las 
obras, finalizando todo ello en la adjudicación provisional del 21 de diciembre de 2009, más la 
adjudicación definitiva y formalización del correspondiente contrato el pasado 9 de febrero de 
2010.  Por tanto destacar que la puesta en marcha de esta operación ha requerido superar 
numerosos trámites, que por causas ajenas a la voluntad del beneficiario, han provocado un 
retraso en la tramitación inicial prevista.   
 
En relación a esta operación se prevé iniciar la certificación del gasto y de indicadores de 
ejecución en 2010. 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
Dentro de los compromisos adquiridos en el ejercicio 2009 se debe considerar la operación 
comentada en el punto anterior, sobre la Clausura e impermeabilización del vertedero de residuos 
sólidos urbanos de Son Reus, que según su adjudicación ascenderá a un total de 11.212.247,08€, 
ejecutables y certificables durante 2010 y 2011. 
 
Igualmente se ha iniciado la elaboración del expediente de contratación de los suministros 
necesarios para la “operación medios necesarios para la optimización y fomento de la recogida 
selectiva”, el cual estará sujeto a regulación armonizada.  Por ello, debido a los mayores plazos 
legales de publicación de licitación, más los importantes plazos de entrega de los suministros, se 
prevé que su certificación y pago recaiga totalmente en 2011. 
 
• AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
En la prioridad de la mejora en la eliminación de los residuos sólidos se están ejecutando 
diversas operaciones 
 
Operaciones en la red de recogida neumática de residuos sólidos de la ciudad (RSU).  
 
Operación de desdoblamiento de la capacidad de la Central de la Vila Olímpica, y la extensión 
de la red en distintos puntos de la ciudad. 
 
Una operación relacionada con la base logística de Font Trobada para la recogida de residuos 
sólidos urbanos (RSU). 
 
Una operación relacionada con la construcción de cinco puntos verdes de barrio en distintos 
distritos de Barcelona para la recogida selectiva de residuos sólidos reutilizables, reciclables y 
especiales. 
 
A fecha 30/09/2009 se han adjudicado el 66,42 % de las obras previstas en las distintas 
operaciones previstas en esta categoría de gasto por un importe global de 8.158.822,24 Euros. 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
Para el ejercicio 2010 está previsto adjudicar la “Operación BCN-23 – RSU / Parc neteja 
Torrent Maduixer” absorbiendo la totalidad del importe asignado al tema prioritario: 44 Gestión 
de residuos domésticos e industriales. 
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Indicadores 
 

Eje PO 
Tema  Código Unidad Valor a 

30/09/2009 2013 % 

2 44 30 Tn/día g. RSU 56,05 57,00 98 % 

2 44  4 Nº operaciones 6 7 85 % 

2 44  84 Tn Residuos 20.381,15 21.650,00 94 % 
 
 
Los altos porcentajes de consecución en los indicadores de ejecución física  – mostrados en 
cuadro -  ponen de relieve el alto grado de avance en la realización de las operaciones, así 
como una razonable ejecución efectiva en relación a la ejecución prevista inicialmente. 
 
• AYUNTAMIENTO DE  VITORIA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
 
Ampliación y Adecuación del vertedero de Gardelegui al Real Decreto 1481/2001 (Adaptación de 
la Directiva 99/31) Fase II 
 
Este proyecto depende del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 
 
Durante 2009 se ha procedido al inicio del expediente administrativo de contratación de la obra, 
publicación en BOTHA (Boletín Oficial de Álava), DOUE y web municipal, no habiendo concluido 
todavía a finales de año la adjudicación de la obra. 
 
Por ello, no ha habido gasto/pagos por certificar en 2009 ni acciones significativas de 
comunicación e información. 
 
Para 2010 se prevé la realización de gran parte de la obra, una vez que la adjudicación de la 
misma se realizó a finales de marzo. 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE  LOGROÑO 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances. 
 
En 2009 se terminó de ejecutar la obra correspondiente a la Clausura y Sellado del Vertedero 
Municipal de Logroño, aplicando una solicitud de reembolso por importe de 1.632.068,28 € contra 
un valor de obra de 2.040.085 €. excluido el IVA. 
 
En 2010 se está actuando en la obra de la ampliación de la ETAP y nuevo depósito, por un 
importe contratado de 3.800.000 € excluido el IVA, del que se prevé que se podrá realizar 
solicitud de reembolso en 2010 por importe de 2.630.000€ estimando la obra que podrá estar 
certificada y pagada al contratista antes de octubre. 
 
La previsión es que la obra esté finalizada en febrero de 2011 y en consecuencia de pueda 
certificar el resto por importe de 1.370.000 € para proceder a solicitar un reembolso a lo largo 
de 2011. 
 
• CONSELL INSULAR DE FORMENTERA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2009, para este tema prioritario se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
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 FEF-Recogida selectiva” se han desarrollado las actuaciones tendentes a la contratación de 

los servicios para la “Redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra de 
soterramiento de contenedores, segunda fase”, por procedimiento negociado sin publicidad. 

 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
Con fecha 4 de febrero de 2010 se ha procedido a adjudicar definitivamente el contrato de 
servicios para la “Redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra de soterramiento de 
contenedores, segunda fase” a Marià Castelló Martínez. 
 
Tras la elaboración del proyecto de obra vinculado con este contrato, se procederá a iniciar el 
procedimiento de contratación de las obras de soterramiento y suministro de contenedores 
para la recogida de residuos domésticos que del mismo se deriven y con el plazo que se 
proponga por la empresa adjudicataria. Asimismo, se contratará la dirección de las citadas 
obras. 
 
• AYUNTAMIENTO DE SABADELL 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
 
Este organismo va a realizar el proyecto  “Red de recogida neumática de residuos urbanos de la 
zona centro de Sabadell”. 
 
A fecha 31 de diciembre de 2009, estaba en proceso de licitación la redacción del proyecto 
ejecutivo. 
 
En cuanto a las previsiones de ejecución del proyecto, se prevé que la central de recogida se 
empiece a construir a finales de 2010 y la red de canalización se empiece a construir en la 
segunda mitad de 2011 y finalice su ejecución a finales del año 2012. 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
El Ayuntamiento de Tarragona con la finalidad de homologar en la ciudad los modelos de 
contenedores soterrados durante un determinado período consideró, tanto por motivos 
prácticos de funcionalidad, como estéticos y de exigencia de unos requisitos de calidad,  que la 
mejor manera de dar unidad a las adquisiciones era la tramitación de un Acuerdo Marco que 
fijara el modelo de contenedores metálicos soterrados de carga vertical que reunieran las 
condiciones de mayor idoneidad por lo que respecta a materiales, facilidad de utilización e 
integración estética en el entorno; seleccionando las posibles empresas suministradoras y 
fijando el precio máximo de adquisición de cada contenedor. 
 
Así, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2008 se aprobó el 
Pliego de Cláusulas económico administrativas y técnicas que regularon el Acuerdo Marco de 
homologación de los contenedores metálicos soterrados de carga vertical con destino a la 
recogida selectiva que se instalaran en la ciudad de Tarragona en los próximos 4 años. 
 
Se han certificado 381 contenedores soterrados. 
 
Primeramente, la solicitud de reembolso llevada a cabo fue por un importe de 892.736,00 € 
(neto subvencionable) [714.188,80 €  -corresponden a la ayuda-; i 178.547,20 € -corresponden 
a la aportación municipal-]. 
 
La segunda solicitud de reembolso fue por un importe de 1.405.456,00 € (neto subvencionable) 
[1.124.364,80 € -corresponden a la ayuda-; y 281.091,20 € -corresponden a la aportación 
municipal-]. 
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Datos sobre compromisos e iniciativas en curso 
 
En este momento se está procediendo a la tramitación de un contrato de suministro con la 
finalidad de proceder a la adquisición de los restantes contenedores homologados. Así mismo, 
y de manera paralela, se está tramitando el proyecto de obras de 104 islas de contenedores 
soterrados,  y el expediente de contratación para poder adjudicar dichas obras. 
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FICHA  DE TEMA PRIORITARIO 

 
PROGRAMA 
OPERATIVO: Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 

OBJETIVO: 04 
FONDO: 
EJE: 
TEMA 
PRIORITARIO: 
 

FONDO DE COHESIÓN 
2 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
45 Redes de distribución de agua potable  

 
El gasto total ejecutado para esta prioridad a 31 de diciembre de 2009 ha sido de 
71.537.752,24€, cantidad que supone un 11,05% sobre el total programado para el periodo 
2007-2013. 
 
• DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 

 
Durante el ejercicio de 2009 no se ha producido ejecución de los proyectos programados en 
este tema por la Dirección General del Agua, que se encuentran en fase de tramitación 
administrativa 
 
• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
“Proyecto de renovación del sistema Quiebrajano .Tramo Cuérniga-Arjona” Se encuentra 
en ejecución el por un importe de 3,7 millones de euros. Consistente en una conducción 
principal de 14,9 Km. desde Cuérniga hasta Arjona y de tres derivaciones a Villardompardo, 
Escañuela y Arjona. 
 
Está previsto, en fechas próximas la licitación del “Proyecto 2ª fase del sistema Quiebrajano 
Víboras, con un importe estimado de 20 millones de euros, cuyo objetivo es la renovación de 
70 kilómetros de red.  
 
• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico está ejecutando en Asturias actuaciones de 
abastecimiento, con una asignación, en términos de ayuda, de veintinueve millones seiscientos 
ochenta mil euros.  
 
Las actuaciones incluidas en esta categoría de gasto se encuentran en diversos estados de 
tramitación administrativa:  
Dos actuaciones contratadas y en ejecución:  
 

− Depósitos reguladores del abastecimiento de agua al municipio de Llanera  
− Abastecimiento de agua a Villaviciosa a través de CADASA 

 
Dos actuaciones con el proyecto redactado y en tramitación administrativa y ambiental: 
 

− Renovación de la traída actual de abastecimiento de agua al núcleo urbano de          
Cangas de Onís , T. M. de Cangas de Onís Ordenación hidráulica del arroyo 
Cardiñuezo en Cadavio T. M. de Langreo 
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− Renovación de la red de abastecimiento de agua al núcleo urbano de Cangas de Onís, 
T. M. de Cangas de Onís  

 
• MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 

 
De las actuaciones programadas en este tema se encuentra contratada, y en fase de ejecución 
el proyecto 

 - Ampliación del abastecimiento a las pedanías de Fuente Álamo  
 
• AGUAS DE LA CUENCA DEL DUERO 
 
Dentro de este tema prioritario se desarrollarán dos actuaciones: 
 

 APORTACIÓN DE CAUDALES A ZONAS DE ESPECIAL CONTAMINACIÓN 
AFECTADAS POR EL EMBALSE DEBERNARDOS.  

 
Se desglosa en varias obras de regulación del recurso agua y en actuaciones de 
abastecimiento. Actualmente se ha redactado el Anteproyecto y el Estudio de Evaluación 
de Impacto Ambiental de una de estas infraestructuras de regulación: Recrecimiento de la 
Presa de El Tejo. Por lo tanto, no se ha comenzado aún la ejecución de la obra 
correspondiente. 

 
 COMUNIDAD DE TIERRA Y VILLA DE PEDRAZA. ABASTECIMIENTO COMARCAL: 

CONDUCCIONES Y ETAP.  (SEGOVIA).  
 

Esta actuación, corresponde a la red en alta de un abastecimiento de agua potable. Tras 
la redacción del Proyecto correspondiente y la licitación de la obra, se ha iniciado 
recientemente la misma, habiéndose comenzado el trámite de las expropiaciones 

 
• AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE S.A. 
 
Tiene  programado  el proyecto de “Mejora del abastecimiento de agua a los municipios del 
Bierzo (primera fase) que tiene prevista el inicio de sus actuaciones en el 2010. 
 
La actuación se ha estructurado en cuatro obras: 
 

1. Mejora del abastecimiento de agua a Bembibre y Castropodame, que se encuentra en 
fase de supervisión/aprobación del proyecto constructivo. 

2. Mejora del abastecimiento de agua Igüeña. Se encuentra en la misma situación que el 
proyecto anterior. 

3. Ampliación y mejora de la ETAP de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Ponferrada, reencuentra en fase de redacción del proyecto. Se ha contratado como 
redacción del proyecto y adjudicación de la obra. 

4. Mejora del abastecimiento de agua a Congosto. 
 
 
• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
El objetivo fundamental de esta medida es reforzar el potencial medioambiental para fomentar 
el desarrollo económico sostenible, protegiendo y mejorando el entorno y aprovechando los 
recursos de forma integral y racional. 
 
En el marco de esta medida han ejecutado actuaciones: 

o El Servicio de Abastecimiento de Aguas. 
o La Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) 
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A continuación se detallan algunas de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por el 
Servicio de Abastecimiento de Aguas: 
 

 21-AV-261. El Barraco y San Juan de la Nava: Estación de Tratamiento de Agua 
Potable (ETAP): impulsión y depósito 

 
Las obras de esta actuación consisten en la ejecución de una nueva captación en el 
embalse del Burguillo en el paraje de Las Cuvachas. Esta captación se realiza mediante 
una tubería enterrada hasta una estructura que está constituida por dos vigas en voladizo 
de hormigón armado entre las que se dispone una losa.  
 
Esta estructura queda inundada en ocasiones en función del nivel del embalse; de esta 
estructura se cuelgan las bombas para realizar la impulsión hasta una arqueta de rotura, y 
desde esta por gravedad hasta una caseta de bombeo mediante una tubería de PEAD de 
400mm. Se lleva canalización eléctrica hasta ese punto y se diseña estructura para 
desmontaje de estructura. 
 
La impulsión se realiza en tubería de fundición hasta el depósito regulador. De dicho 
depósito parten dos tuberías: una hasta la ETAP de Navaluenga, ya existente y otra hasta 
la caseta de bombeo de la impulsión a la ETAP proyectada para El Barraco y San Juan 
de La Nava. 
 
Se construye igualmente un depósito regulador rectangular de 3100 m3 de hormigón in 
situ. 
 
La impulsión a la ETAP del Barraco se realiza mediante tubería de fundición de 300 mm 
de diámetro. 
 
La ETAP de El Barraco es de tipo convencional con sistema de coagulación-floculación, 
decantación lamelar, filtración rápida y desinfección previa al paso al depósito de agua 
bruta. Su capacidad de tratamiento es de 135 m3/hora. 
 
Ejecución de conducción en PEAD de 160 mm de diámetro hasta la caseta de bombeo de 
nueva construcción para la impulsión al depósito de San Juan de la Nava.  
 
Impulsión mediante tubería de fundición de diámetro 150 mm hasta depósito actual de 
San Juan de La Nava. Renovación de tramos de las captaciones actuales en El Barraco y 
conexión con la ETAP proyectada. 
 
El presupuesto de la obra ascienda a 6.7 millones de euros. 
 

 21-LE-472. Santa Maria del Páramo. Infraestructura Hidráulica 1ª fase: 
 

Las obras consisten en la ejecución de una captación en la balsa de Confederación 
hidrográfica del Duero de Fontecha del Páramo y conducción hasta la parcela donde se 
ubica la ETAP, con tubería de fundición de 300 mm de diámetro. Se ejecuta igualmente 
una captación en la balsa de la Confederación Hidrográfica del Duero en La Mata del 
Páramo y conducción hasta entroncar con la anterior en tubería de fundición de 300 mm. 

 
o Construcción de un depósito de agua bruta de 1250 m3. 
o Construcción de una ETAP de tipo convencional con sistema coagulación-

floculación, decantación lamelar, filtración rápida y desinfección. Su capacidad de 
tratamiento será de 62,5 m3 /h. Construcción de un nuevo depósito de agua 
tratada de 700 m3. Ejecución de conexiones hasta el depósito actual. 

 
El presupuesto de la actuación es de 3.4 millones de euros. 
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 21-SA-227. Ciperez y otros. Abastecimiento comarcal. 
 

El objeto de esta actuación es mejorar el abastecimiento y la calidad de agua de los 
núcleos de Cipérez, Grandes, La Moralita, Pelarrodriguez, Garcirrey, Ardonsillero, 
Casasola de la Encomienda, Moral de Castro, Buenamadre, La Fuente de San Esteban, 
Martín de Yeltes, Boada y Retortillo: 
 

o Se construyen 69,8 km de tubería de diámetros entre 400 y 63 mm en PVC-
orientado.  

o Se construye un depósito regulador en el núcleo de Grandes de 100 m3 de 
capacidad realizado en Hormigón armado “in situ”. 

o Se disponen igualmente los elementos necesarios para el correcto funcionamiento 
de las conducciones, consistentes en ventosas en los puntos altos y desagües en 
los puntos bajos. Se ejecutan igualmente los bombeos necesarios para que el 
sistema funcione correctamente. 

 
El presupuesto de la actuación es de 5.2 millones de euros. 

 
 26-ZA-383. Zamora. Ampliación de la ETAP: 

 
El objeto del presente proyecto es la ampliación de la ETAP de Zamora. Mediante la 
ejecución de esta nueva ampliación se pretende ampliar la capacidad de tratamiento de la 
planta pasando de los 300 l/sg a los 400 l/sg, de modo que se pueda abastecer tanto la 
ciudad de Zamora como las localidades de La Hiniesta, Roales, Valdecabado, Cubillos, 
Monfarracinos, Villaralbo, Moraleja del Vino, Arcenillas, Casasera de las Chanas, Morales 
del Vino, Pontejos, Entrala y El Perdigón, pertenecientes a su Alfoz. Igualmente se 
pretenden mejorar y renovar las instalaciones existentes en la ETAP.  
 
Para el aumento de la capacidad de tratamiento de la ETAP de Zamora de 300 a 400 l/sg, 
se ha optado por mantener la misma línea de agua existente, ampliando algunos 
elementos. 

 
La nueva ampliación de la ETAP de Zamora supone de manera resumida acometer las 
siguientes actuaciones: 
 
o Sustitución de las bombas existentes de la captación, así como pequeñas obras de 

reparación e impermeabilización. 
o Ejecución de una nueva impulsión con tubería de PRFV de 600 mm de diámetro de 

PN10, enterrada con conexión a las tuberías existentes dentro de la captación y 
disposición de válvula de retención al inicio del mismo.  Se colocará un desagüe 
con tubería de PVC orientado de 200 mm con salida al arenero. Además se 
dispondrá un caudalímetro electromagnético a la entrada de la ETAP. 

o Ampliación de la ETAP existente para conseguir un caudal de tratamiento de 400 
l/sg, se mantendrán los elementos existentes ejecutándose recrecidos de muros 
para poder tratar el aumento de caudal (llegada de agua bruta) y se construirán dos 
nuevos filtros de arena del mismo tipo que lo existentes. 

o Reubicación de los reactivos para adecuarlo a la normativa vigente. 
o Remodelación de los decantadores. Se realizarán pocetas de fango así como la 

automatización de los mismos a arquetas laterales, en los intermedios se dispondrá 
de un bombeo ante la imposibilidad de sacar los fangos por gravedad. 

o Colocación de falsos fondos prefabricados en los filtros de arena, que actualmente 
no existen. 

o Automatización de la entrada de agua a los filtros de arena mediante válvulas de 
mariposa neumáticas. Se dispondrán medidores de nivel y pérdida de carga para 
controlar los filtros. 

o Construcción de dos nuevos filtros de arena realizados en hormigón armado de 20 
m2 de superficie de filtración cada uno, anexos a los existentes. Estos filtros irán 
cubiertos por una estructura porticada de hormigón y cubierta plana de placas 
alveolares. 
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o Cambio de las soplantes y compresores, reubicándolos en la sala de ozono. Se 
realizará una nueva compartimentación para insonorizar o máximo posible estos 
equipos. 

o Acondicionamiento de las arquetas de salida de agua filtrada y de la galería de 
servicio de los filtros de arena. 

o Acondicionamiento y mejora de los paramentos, pavimentos y solados. 
o Instalaciones eléctricas varias y cambio en el sistema de Control y Automatización 

de la Planta. 
 

El presupuesto de la actuación es aproximadamente de 2 millones de euros. 
 
Por último, se recogen algunas de las actuaciones más importantes llevadas a cabo por  
SOMACYL: 
 

 Estación de Tratamiento de agua potable (ETAP) de Cardeñosa, provincia de Ávila 
 

El objeto de esta Estación será el suministro de agua para el consumo humano a los 
núcleos urbanos debido a la existencia de arsénico y/o nitratos en el agua de los sondeos 
existentes. Las características técnicas más relevantes de la infraestructura son: 
 

o Captación en el embalse de Las Cogotas. 
o Tubería de impulsión. 
o Depósitos reguladores. 
o ETAP convencional y línea de tratamiento. 
o Red de gravedad. 

 
Este proyecto afecta a los siguientes núcleos urbanos: Albornos, Aveinte, Brabos, 
Horcajuelo, Muñoyerro, Villaverde, Cabizuela, Cardeñosa, Collado de Contreras, 
Chaherrero, Crespos, Pascualgrande, Las Berlinas, Zorita de los Molinos, Mingorría, 
Monsalupe, Muñogrande, Castilblanco, Muñomer de Peco, Narros de Saldueña, Narros del 
Castillo, Papatrigo, Peñalba de Ávila, San Esteban de los Patos, San Juan de la Encinilla, 
Morañuela, San Pedro del Arroyo, Santo Tomé de Zarbacos, Sigeres, Tolbaños, Villaflor, y 
Vigreña de Moraña.  
 
Las inversiones y gastos que se han realizado hasta el 31 de diciembre de 2009, se 
corresponden a fases iniciales del proyecto previas a la construcción, como son la 
adquisición de terrenos, fundamentalmente mediante procesos expropiatorios. 
 

 Estación de Tratamiento de agua potable (ETAP) de Santovenia de Pisuerga y 
Cabezón de Pisuerga, provincia de Valladolid 

 
El objetivo de esta Estación es el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos. Las 
características técnicas más relevantes de la infraestructura a realizar son: 
 

o Captación en el río Pisuerga mediante toma directa. 
o ETAP y línea de tratamiento. 
o Depósitos a construir en Santovenia de Pisuerga y Cabezón de Pisuerga. 
o Impulsiones. 

 
Este proyecto afecta a los núcleos de Santovenia de Pisuerga, Cabezón de Pisuerga 
(barrio viejo) y Cabezón de Pisuerga (barrio nuevo). 
 
Las inversiones y gastos que se han realizado hasta el 31 de diciembre de 2009, se 
corresponden a fases iniciales del proyecto previas a la construcción, como son la 
adquisición de terrenos, fundamentalmente mediante procesos expropiatorios 
 
Este tema prioritario es ejecutado por dos órganos gestores: el Servicio de Abastecimiento 
de Aguas y SOMACYL. 
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A continuación se recoge la información relativa a la ejecución física y financiera del Tema 
Prioritario 2.45 desglosada por órgano gestor. 
 
Servicio de Abastecimiento de Aguas 
 
En la anualidad 2009 se han certificado un total de 18.811.372,19 euros con cargo a este 
Tema prioritario, lo que supone un porcentaje de ejecución financiera del 127,36% según lo 
programado para dicha anualidad. 
 
La ejecución acumulada en el marco de esta actuación asciende, a 31 de diciembre de 
2009, a 43.341.332,08 euros. 
 
En relación al órgano ejecutor de SOMACYL indicar que a 31 de diciembre de 2009 se han 
certificado un total de 271.245,47euros en el marco de esta actuación. 
 
Los gastos efectuados durante 2009 se corresponden con la fase inicial de adquisición de 
terrenos, por lo que no se puede determinar aún su contribución a la consecución de los 
objetivo previstos; es decir, no se han podido calcular los indicadores de seguimiento 
asociados a esta medida (Redes de abastecimiento creadas, redes de abastecimiento 
mejoradas, Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua, y 
volumen regulado y/o tratado). 
 
Indicadores 
 
A continuación se realiza un repaso del valor alcanzado por los indicadores físicos durante 
la anualidad 2009: 

 
Tabla 1: Indicadores físicos correspondientes al Tema prioritario 45 

Indicador Unidad de 
medida Anualidad Acumulado Meta 

2010 
Meta 
2013 

% 
Ejecución 

2010 

% 
Ejecución 

2013 
Nº de proyectos de 
residuos Nº 37 37 63 80 58,73% 46,25% 

Población adicional servida 
por proyectos de 
abastecimiento de agua 
(25) 

Nº 368.280 368.280 560.000 800.000 65,76% 46,04% 

Redes de Abastecimiento 
creadas km 538,45 538,45 1.290 1.500 41,74% 35,90% 

Volumen regulado y/o 
tratado M3/día 98.056,50 98.056,50 270.000 310.000 36,32% 36,32% 

 
 

El indicador correspondiente al nº de proyectos de residuos ha alcanzado el 58,73% de 
ejecución en función de la meta prevista para el 2010, y el 46,25% según la meta 
establecida para el 2013. 
 
En cuanto a la población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua (25), 
ha alcanzado el 65,76% de ejecución, según la meta prevista para 2010, y el 46,04% 
según la prevista en 2013. 
 
Con respecto a las redes de abastecimiento creadas ha logrado alcanzar el 41,74% de 
ejecución según la meta prevista en 2010, y el 35,90% según la establecida para 2013. 
 
Finalmente, con respecto al volumen regulado y/o tratado, en la anualidad 2009 se ha 
alcanzado el 36,32% de ejecución según la meta prevista para 2010, y el 31,63% de 
ejecución en función de la meta prevista para 2013.  
 
 
 
 

99



• CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las operaciones ejecutadas por este organismo en este tema prioritario son: 
 

 Mejora del abastecimiento en el ámbito de la calle Actor Tallaví y Explanada de San 
Lorenzo 

 
 Sistema de comunicaciones y control para los procesos de captación y aducción de las 

aguas para consumo humano de la Ciudad Autónoma de Melilla 
 

 Nueva red de abastecimiento en barrio de Batería Jota 
 

 Trabajos realizados en las cercanías del depósito de agua en "Urbanización Los 
Pinares" 

 
 Ejecución de canalización entre la E.T.A.P. y la captación del Río de Oro de la C.A.M., 

para la automatización y control de equipos desde el centro de control de la E.T.A.P 
 

 Obras de la nueva red de agua potable a la salida de los depósitos generales en un 
tramo estimado de unos 800 metros 

 
 Cerramiento de seguridad de los Depósitos Generales de Melilla 

 
Los objetivos de las actuaciones es destacar la Planificación, renovación y mejora de las 
infraestructuras de suministro de agua potable y la realización de obras complementarias para 
un uso más eficiente de la nueva desaladora. También habría que destacar la mejora del 
sistema de drenaje de la zona centro de la Ciudad y renovación de las estaciones de bombeo. 
 
Con la instalación y funcionamiento de la desaladora y la renovación de numerosas  redes de 
abastecimiento en la Ciudad se depende cada vez menos de los manantiales situados en 
Marruecos  reduciendo la dependencia de estos y aumentando la eficiencia y ahorro de los 
recursos 
 
Se han ejecutado gastos por un total de 4.296.241,19 € cantidad que supone un 54.21% de 
ejecución sobre el coste total de las operaciones. 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las operaciones desarrolladas por este organismo son: 
 

 COLECTORES EN LOS BARRIOS DE VILLASPESA Y VILLALBA BAJA. 
 RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE LOS DOCTORES EN EL BARRIO DE SAN BLAS. 

TERUEL 
 RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO DE LAS CALLES SANTIAGO Y SAN 

BENITO. 
 RENOVACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN EL BARRIO DEL PINAR. 

 
Las 4 actuaciones anteriormente relacionadas se corresponden con 6 proyectos de obra que se 
pusieron en marcha en ese mismo año 2009, mediante la suscripción de los correspondientes 
contratos de obra y de servicios necesarios para ello. 
 
Compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
De los seis proyectos de obra iniciados en el año 2009, cuatro de ellos han proseguido su 
ejecución a lo largo del año 2010: 
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Asimismo, la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. está en curso de tramitación para contratar 
una nueva obra cuya ejecución se llevará cabo en el año 2010 y cuya denominación e importe 
son los siguientes:  
 

• Denominación de la obra: RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN CALLES 
DE LA CIUDAD DE TERUEL 

• Presupuesto de licitación, IVA incluido: 647.952,58 euros. 
 
Indicadores 
 
Este organismo a 31 de diciembre de 2009 ha ejecutado 3 proyectos de residuos y ha creado 0,48 
kilómetros de redes de abastecimiento 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Durante el ejercicio de 2009, se han inaugurado dos actuaciones, Remodelación de los Depósitos 
de Casablanca, del que se ha certificado gastos por un importe de 11.043.339,67 €. 
 
Igualmente durante el ejercicio de 2009, se iniciaron la contratación de los Nuevos Depósito de 
Agua Potable de los Leones, la Remodelación de tuberías de Alcantarillado de la calle Barcelona y 
entorno, conexión del colector del Barrio de Movera al emisario del Polígono de Malpica y 
Conexión del  emisario del Barrio de Juslibol al colector de la Avda. Ranillas. 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso  
 
En relación a los compromisos para futuras anualidades, la situación es la siguiente: 
 

 Nuevos Depósitos de Agua Potable de los Leones, en fase preparatoria de licitación con 
un presupuesto de 5.935.720 €. 

 
 Tanque de  tormentas colector margen izda del Ebro, en fase preparatoria de licitación con 

un presupuesto de 7.499.988,47 €. 
 
Para el presente ejercicio, esta programada la aprobación y ejecución parcial de las siguientes 
operaciones: 
 

- Remodelación de tuberías de Alcantarillado de la calle Barcelona, adjudicada en 
2.064.831,32 €, y comienzo de obras en el mes de Abril 2010. 

- Conexión del colector del Barrio de Movera al emisario del Polígono de Malpica, en 
licitación con un presupuesto de 1.597.221,06 €. 

- Conexión del  emisario del Barrio de Juslibol al colector de la Avda. Ranillas, en 
licitación con un presupuesto de 1.468.332,85 €. 

- Renovación alcantarillado entorno C/ Canfranc, en licitación con un presupuesto de 
2.052.343,75 €. 

- Nuevos Depósitos de Agua Potable de los Leones, en fase preparatoria de licitación 
con un presupuesto de 5.935.720 €. 

- Tanque de  tormentas colector margen izda del Ebro, en fase preparatoria de licitación 
con un presupuesto de 7.499.988,47 €. 

 
Para el próximo ejercicio, está programado la aprobación y ejecución parcial de las siguientes 
operaciones: 
 

- Tanque de  tormentas colector margen izda del Ebro, con un presupuesto de 7.500.000 
€. 

- Solución inundaciones en Avda. Valle de Broto, con un presupuesto de 4.300.000 €. 
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Del conjunto de operaciones programadas se espera poder cubrir el presupuesto programado a 
pesar de las altas bajas de licitación que se dan actualmente en las ofertas económicas de los 
procesos de licitación; a destacar, igualmente, el alto grado de concurrencia (más de veinte 
ofertas) en cada uno de los concursos. La alta participación de empresas permite, por un lado, 
valorar positivamente el nivel de trasparencia y publicidad de las licitaciones y, por otro lado, 
genera ciertos retrasos a la hora de emitir los informes de valoración, con el consiguiente 
retraso en la adjudicación definitiva. 
 
Indicadores 
 
Realizando una breve evaluación de los indicadores alcanzados por este organismo indicar que 
se ha conseguido el cincuenta por ciento de los proyectos previstos y el 98 % del indicador 
138, Volumen regulado y/o tratado 

 
 

• AYUNTAMIENTO DE  ALCALÁ DE HENARES 
 

Logro  de objetivos y análisis de los avances 
 

 PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ALCALÁ DE 
HENARES. 2ª FASE. 

 
En total, el proyecto contempla la renovación de aproximadamente 47 kilómetros de tuberías 
de abastecimiento, de diámetros comprendidos entre 100mm y 500mm, sustituyendo dichas 
tuberías por otras nuevas de fundición dúctil, e instalando todas las válvulas de corte, 
ventosas, desagües y demás elementos necesarios para un óptimo y deseable 
funcionamiento de la red, así como acometidas domiciliarias y de riego que se vean afectadas 
por la sustitución de tuberías, dividiendo el desarrollo de los trabajos en nueve zonas de 
actuación distintas. 
 
Estado de las Obras a 31 de diciembre de 2009: -650 acometidas domiciliarias y 83 
acometidas para riego. 

 
 

Nº Denominación de la operación 2010 2011 2012 2013 

1 Renovación de Agua Potable 1.830.500    

 
• AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
En la prioridad de la mejora en la gestión del uso del agua potable se están ejecutando 
diversas operaciones. 
 
Operaciones en la ciudad relacionadas con la extensión del uso de las aguas freáticas, tanto 
para las labores de limpieza de las calles por baldeo, como para el riego de parques públicos. 
Operaciones en la ciudad relacionadas con la rehabilitación y mejora de fuentes ornamentales 
de la ciudad de Barcelona, evitando el uso de agua de boca (potable) para estos menesteres, y 
la reutilización del agua que usan este tipo de fuentes.  
 
A fecha 30/09/2009 se han adjudicado el 76,79 % de las obras previstas en las distintas 
operaciones previstas en esta categoría de gasto por un importe global de 13.172.866,55  
Euros. 
 
Datos sobre compromisos e iniciativas en curso 

 
Para el ejercicio 2010 está previsto adjudicar las operaciones “BCN-37 – Red reutilización de 
aguas freáticas, BCN-38 – Red de riego aguas freáticas, y BCN-75 – Rehabilitación y mejora 

102



de la Fuente de Montjuïc” absorbiendo la totalidad del importe asignado al tema prioritario: 45 
Redes de distribución de agua potable. 

 
Indicadores 
 

Eje PO 
Tema  Código Unidad Valor a 30/09/2009 2013 % 

2 45 4 Nº operaciones 10 15 66 % 

2 45 77 Km redes nuevas 6,41 10,8 59 % 

2 45 78 Km redes 
mejoradas 6,41 6,8 94 % 

2 45 138 M3/día volumen 12.125,36 105.596,90 10 % 

2 45 113 Población 
equivalente 606.268 653.195 92 % 

 
Los altos porcentajes de consecución en los indicadores de ejecución física  – mostrados en 
cuadro -  ponen de relieve el alto grado de avance en la realización de las operaciones, así 
como una razonable ejecución efectiva en relación a la ejecución prevista inicialmente. 
 
• AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

 
Logro  de objetivos y análisis de los avances 
 
En 2010 se está actuando en la obra de la ampliación de la ETAP y nuevo depósito, por un 
importe contratado de 3.800.000 € excluido el IVA, del que se prevé que se podrá realizar solicitud 
de reembolso en 2010 por importe de 2.630.000€ estimando la obra que podrá estar certificada y 
pagada al contratista antes de octubre. 
 
La previsión es que la obra esté finalizada en febrero de 2011 y en consecuencia de pueda 
certificar el resto por importe de 1.370.000 € para proceder a solicitar un reembolso a lo largo de 
2011 
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FICHA  DE TEMA PRIORITARIO 

 
PROGRAMA 
OPERATIVO: Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 

OBJETIVO: 04 
FONDO: 
EJE: 
TEMA PRIORITARIO: 
 

FONDO DE COHESIÓN 
2 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
46 Saneamiento y depuración de aguas residuales 

 
El gasto total certificado en este tema prioritario asciende a 173.701.075,79 €, cantidad que 
supone un 13% de ejecución sobre el total programado para el periodo 2007-2013. 
 
• CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las actuaciones previstas de ejecución del PO FEDER COHESION responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta se enmarcan en dos ejes fundamentales: 
 

a) Actuaciones de saneamiento y abastecimiento enmarcadas dentro del Plan especial 
Príncipe Alfonso. 

b) Actuaciones de residuos, enmarcadas en el proyecto de recuperación y sellado del 
vertedero de Santa Catalina. 

 
En el primer grupo de actuaciones, la cantidad total programada asciende a 5.000.000.- 
de euros. Las operaciones que con cargo a esta parte se encuentran en ejecución son 
 
1. 143/08: Obras de urbanización sector agrupación norte (separata núm. 3 del proyecto de 

urbanización de Príncipe Alfonso) en Ceuta.  
 

ESTADO DE EJECUCION: En el ejercicio 2009 se ha certificado el 34 % de la obra, por 
importe de 710.127,86. A fecha del informe se ha ejecutado 1.133.016,43 € (el 55 % de la 
obra). 
 
OBJETO: Ejecución de las obras contenidas en el “Proyecto de urbanización sector 
agrupación norte (separata núm. 3 del proyecto de urbanización de Príncipe Alfonso)”, 
redactado por el Ingeniero de CCP D. Desiderio Morga Terrero, cuyo objetivo es la 
dotación a la zona de todas las infraestructuras urbanas necesarias y conectarlas con las 
generales de la ciudad. 
 
IMPORTE ADJUDICACIÓN OPERACIÓN FEDER-COHESION: 2.047.833,75 euros. 
 
FECHA ADJUDICACIÓN: 18 de febrero de 2009. 
 
PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS: Al ser una obra cuyo ámbito de ejecución se encuentra 
en una barriada  marginal y en una zona en la que se encuentra ubicada numerosa 
infravivienda y chabolismo, los problemas generados por los habitantes de la zona han 
tenido como consecuencia la paralización de la ejecución de la misma, hasta que se han 
solventado los problemas sociales que se iban generando y la propuesta de ampliación de 
plazo, por parte de la dirección facultativa de las obras. 
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En el segundo grupo de actuaciones se encuentra el proyecto de recuperación del 
vertedero de Santa Catalina:  
 
1. 117/08. Vertedero de Santa catalina. OBJETO DE LA ADJUDICACION: 

 
a) La redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de traslado, sellado y 

acondicionamiento del Antiguo vertedero de residuos sólidos urbanos de Santa 
Catalina, diseño, descripción de las alternativas y definición de soluciones, así como el 
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud y Documentación Técnica complementaria. 

 
b) La redacción del correspondiente Estudio de Impacto Medioambiental, cuya amplitud y 

nivel de detalle se determinará por el órgano ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 
c) La ejecución de las obras contempladas en el proyecto presentado y aprobado por la 

Ciudad Autónoma de Ceuta. 
  

La citada contratación se corresponde a la necesidad de dar una correcta gestión al 
material depositado actualmente en el vertedero de Santa Catalina y proceder al sellado  
definitivo del  citado vertedero, al objeto de aislar completamente la masa de residuos 
existente e integrar ambientalmente el mismo en el medio que le rodea, evitando el riesgo 
ambiental que ello supone, añadiéndose además el hecho de que el vertedero invade la 
costa donde se presentan los lugares de Red Natura 2000 (LIC “Zona marítimo terrestre 
del Monte Hacho” y zona ZEPA “Acantilados del Monte Hacho”). 
 
IMPORTE ADJUDICACIÓN OPERACIÓN FEDER-COHESION:  7.822.754,25.-  euros. 
 
ESTADO DE EJECUCION: en el ejercicio 2009 no se ha certificado nada, y a la fecha de 
este informe sigue sin certificarse nada, ya que la obra se tiene previsto iniciar en el mes de 
mayo, con un plazo de ejecución de  
 
PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS: Los plazos desde la adjudicación del proyecto y su 
posterior redacción han sido muy largos, porque ha debido de establecerse una aprobación  
de impacto ambiental y una autorización ambiental integrada antes de adjudicar 
definitivamente el proyecto, y el inicio de la obra. 

 
 
• JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
El objetivo de esta medida es reforzar el potencial medioambiental para fomentar el desarrollo 
económico sostenible, protegiendo y mejorando el entorno y aprovechando los recursos de una 
forma integral y racional. 
 
A continuación se destacan las actuaciones más significativas llevadas a cabo durante 2009 en 
el marco de esta medida: 
 

 556-AV-541. Candeleda. Emisario y E.D.A.R. 
 

Dentro de este proyecto se ejecutará una red de colectores con aliviaderos, impulsiones y 
estaciones de bombeo además de una estación depuradora de aguas residuales. 
 
El agua residual llegará a la planta depuradora conducida por una red de colectores  que 
recogerán los cuatro puntos de vertidos correspondientes a sus respectivas cuencas de 
algo más de tres kilómetros y medio que recogen todos los puntos de vertido tal hasta 
conducirlos a la E.D.A.R. Los colectores serán de PVC de diámetros que van desde 300 a 
600mm. 
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Las impulsiones de bombeo tendrán una red de colectores de algo más de dos kilómetros y 
se realizarán con colectores de fundición que van desde 80 a 600mm de diámetro. Las 
estaciones de bombeo tendrán bombas sumergidas de diferentes potencias que 
impulsarán el agua por la red de colectores. 
 
La Estación Depuradora de Aguas Residuales estará diseñada para una población 
equivalente de 11903 Hab-eq. Tendrá un sistema de pretratamiento, un sistema de 
depuración secundaria en el que el agua residual procedente del desarenador-
desengrasador penetra en el reactor biológico, dimensionado para un proceso de 
nitrificación-desnitrificación, con una eliminación biológica del fósforo (con cámara 
anaerobia en cabeza de tratamiento biológico); un tratamiento biológico con nitrificación-
desnitrificación, en oxidación prolongada; sistema carrusel, con difusores de burbuja fina; 
una eliminación química del Fósforo, (como complemento a la eliminación biológica). 
Decantación secundaria; desinfección del agua con Rayos UV; desinfección del efluente, 
con Hipoclorito Sódico, (complementa la desinfección de los rayos UV); sistema posterior 
de recirculación de fangos y desagüe del agua tratada en la  E.D.A.R. a la Garganta. 
 

 560-LE-724. Valderas. Emisario y E.D.A.R. 
 

Las obras que comprende este proyecto son las siguientes: 
 

o Obras de un emisario que conduzcan las aguas residuales a la zona de ubicación 
de la E.D.A.R. con bombeo parcial y aliviadero previo al río.  

o Obras de la E.D.A.R. Ésta tendrá un sistema de pretratamiento y que llevará el 
agua a un tratamiento biológico y en el que básicamente se trata de reducir la 
materia orgánica y nitrógeno que lleva consigo el agua. El método elegido es el 
conocido por fangos activados. El tratamiento biológico se descompone en 2 fases: 
Aireración y Clarificación. El agua bruta pretratada se conduce a la arqueta de 
medición de caudal y de ahí se reparte a cada una de las dos líneas del biológico. 
Se construyen dos balsas independientes tipo carrusel. La aireación se realiza 
mediante parrillas de difusores de membrana y soplantes; y una de reserva. La 
clarificación tiene por objeto una sencilla operación destinada a retener los fangos 
producidos por el tratamiento biológico, antes del vertido de las aguas al cauce 
receptor. Los fangos pueden ser recirculados. Los fangos biológicos en exceso, se 
bombean al proceso de espesamiento mediante bombas centrífugas sumergibles, 
y allí se acondicionarán y deshidratarán, para su posterior transporte y 
almacenamiento de los fangos deshidratados. 

o  
 556-SA-525. Ledesma. Emisario y E.D.A.R. 

 
A través de este proyecto el agua residual llega a la planta depuradora conducida por una 
red de colectores que recogen los seis puntos de vertido que existen en el municipio. 
El proceso comienza con la llegada del colector de unificación de vertidos a la arqueta de 
entrada a la EDAR como arqueta de llegada y aliviadero, derivando las aguas by-
paseadas mediante tubería igual a la de llegada, realizando la conexión a la nueva EDAR 
con colector ø 400 mm PVC. El sistema de depuración consistirá en un pretratamiento 
seguido de un tratamiento biológico de proceso de fangos en el reactor biológico tipo 
carrusel, con aireación prolongada, en el que, al someter el agua a zonas óxicas y 
anóxicas alternativas, se aumenta considerablemente el rendimiento en desnitrificación. y 
decantación de fangos. Los fangos producidos en la decantación serán espesados y 
deshidratados y posteriormente conducidos a vertedero controlado. 
 

 560-ZA-550. Fuentesaúco. Emisario y E.D.AR. 
 

El objetivo de este proyecto es la depuración de las aguas residuales procedentes de la 
localidad de Fuentesaúco, antes de su vertido al arroyo de San Pedro. 
 
Se ejecutará un emisario de 800 mm de PVC con el objetivo de unificar los vertidos.   
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Cuando se éstos se unifiquen, se aumentará el diámetro del emisario hasta un diámetro de 
1.000 de PVC hasta llegar al aliviadero donde se producirá el vertido de las aguas 
pluviales, y se podrá reducir el diámetro. 
 
Posteriormente al aliviadero se trazará un colector hasta la E.D.A.R.  
 
La estación depuradora de Fuentesaúco está diseñada para tratar la depuración de un 
municipio con 11.040 Hab-eq y tiene las siguientes unidades de proceso: 

 
a) Pretratamiento, que dispone de  dos elementos: un desbaste previo y un tamizado 

de de aguas de dos canales paralelos  
b) Desarenador-desengrasador donde se producirá la sedimentación de arenas y la 

separación de grasas  
c) Tanque de tormentas, un elemento de medición de caudal y una arqueta de 

reparto. 
d) Tratamiento secundario, para el que se ha escogido para el tratamiento secundario 

un reactor biológico mediante un proceso SBR modificado, de modo que se permite 
la alimentación ininterrumpida de aguas residuales al tanque, no interrumpiéndose 
la alimentación ni siquiera durante las fases de sedimentación y decantación 
El proceso ICEAS está basado en el control de tiempos y consta de las fases de 
aireación, sedimentación, decantación y los reactores biológicos, que son cuatro 
reactores en forma rectangular. 

e) Tratamiento de fangos: tiene un espesador de gravedad para poder purgar los 
fangos generados en el tratamiento secundario desde los reactores biológicos, 
siendo enviados a una unidad de espesamiento por gravedad. 

 
La deshidratación de los fangos consta de dos etapas, una floculación mediante 
polielectrolito y una deshidratación propiamente dicha mediante decantador centrífugo. El 
fango deshidratado se dispondrá en vertedero controlado y se estudiará su posible 
reutilización con fines agrícolas. 
 
En la anualidad 2009 se han certificado un total de 12.476.705,57, lo que supone un 
porcentaje de ejecución financiera del 80,45% según lo programado para dicha anualidad 
 
La ejecución acumulada en el marco de esta actuación asciende, a 31 de diciembre de 
2009, a 27.746.635,39 euros. 

 
Indicadores 
 
En cuanto a la población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua (25), 
ha alcanzado el 70,76% de ejecución, según la meta prevista para 2010, y el 44,43% 
según la prevista en 2013. 
 
Con respecto a las redes de saneamiento creadas  el dato correcto es 78,16 Km en lugar 
de los 488,56 Km, se corregirá tan pronto como Fondos 2007 lo permita. Si consideramos 
el indicador correcto, supondría 108,55% según la meta prevista para 2010 y el 50,10% de 
ejecución en función de la meta prevista para 2013. 
 
Finalmente, el indicador correspondiente al volumen de aguas residuales tratadas y 
depuradas, en la anualidad 2009 se ha alcanzado el 63,57% de ejecución según la meta 
prevista para 2010, y el 39,79% de ejecución en función de la meta prevista para 2013.  

 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 

 
Las actividades de saneamiento y depuración están dirigidas, fundamentalmente, a asegurar 
una calidad del agua que permita contar con un adecuado estado ecológico, tanto de los 
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cursos superficiales como de las aguas subterráneas, y en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia son realizadas por la Dirección General del Agua. 
Durante los años 2007, 2008 y 2009 dentro de este Tema Prioritario, la citada Dirección 
General, ha llevado a cabo la Actuación siguiente: 
 
Tratamiento del agua (agua residual): 
 
Las operaciones realizadas dentro de esta actuación han sido: 
 

- Conexión de colectores generales de Ricote y Ojos. 
- Colector de pedanías de Los Infiernos a San Cayetano. 
- Estación depuradora de aguas residuales de Puerto Lumbreras, La Aljorra, Isla Plana-

La Azohía, Barinas y Campos del Río. 
- Ampliación de la EDAR de Torre Pacheco. 
- Sistema de saneamiento en La Palma de Pozo Estrecho. 
- Asistencia Técnica a la Dirección de obras de la EDAR de La Aljorra, Puerto 

Lumbreras, Isla Plana-La Azohía, Campos del Río y Santa Ana y Miranda de 
Cartagena. 

- Asistencia Técnica a la Dirección de obra de la ampliación de la EDAR de Torre 
Pacheco. 

- Asistencia Técnica a la Dirección de obra del depósito de laminación tanque de 
tormentas y canal de desinfección en la EDAR de Yecla. 

- Colectores generales de Puerto Lumbreras, Albudeite, Isla Plana-La Azohía, el Albujón, 
y la Aljorra. 

- Colectores generales de aguas residuales de San Cayetano y el Jimenado de Torre 
Pacheco y Moratalla. 

- Tratamiento terciario en la EDAR de Lorca, Archena, Cehegín y Alcantarilla. 
- Emisarios de aguas residuales de Ascoy de Cieza, y del Algar, Llano del Beal y el 

Estrecho de Cartagena. 
- Colector alcantarillado desde la charca a casco urbano de Totana. 
- Conexión alcantarillado en Alumbres en Cartagena. 
- Impulsión de aguas residuales en el polígono de Santa Ana de Cartagena, en Santa 

Rosalía de Torre Pacheco, en La Puebla de Mula, y en Dolores de Torre Pacheco. 
- Bombeo principal de aguas residuales en Yechar de Mula. 
- Depósito de laminación tanque de tormentas y canal de desinfección de la EDAR de 

Yecla. 
- Colectores de saneamiento en el Raiguero de Beniel, y el Escobar de Fuente Alamo. 
- Colectores de Las Palas y La Pinilla de Fuente Alamo y zona oeste de Ceutí. 
- Saneamiento en San José Artesano, Hoya del Campo, La Asomada, Venta de la 

Aurora y venta del Moro en Abarán. 
- Saneamiento de aguas residuales de las pedanías ribereñas del río Argos. 
- Asistencia técnica para la realización de reconocimiento geotécnico de los terrenos de 

la ubicación de la EDAR de Alguazas.      
 
El gasto certificado hasta la fecha asciende a 52.330.736,21 €, y ha sido  efectuado en: 
 

− 2007:  18.050.435,33 € 
− 2008:  27.059.189,17 € 
− 2009:    7.221.111,71 € 

 
 
 PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
En el P.O. FEDER – Fondo de Cohesión  2007 - 2013 la Administración Regional del 
Principado de Asturias solo interviene en este Eje y Categoría con diversas actuaciones en 
materia de saneamiento y depuración de aguas residuales. 
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Las obras seleccionadas para su cofinanciación por el Fondo de Cohesión consisten 
básicamente en la construcción de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en 
diversos núcleos de población de la geografía asturiana, como son: la “E.D.A.R. de Luarca”, la 
“E.D.A.R. de Navia y Coaña”, la “E.D.A.R. de Cerredo” y la “E.D.A.R. de La Franca”, entre 
otras, así como en la construcción de nuevas redes de colectores e interceptores en las 
diferentes cuencas fluviales asturianas, entre las que destacan: el “Colector-Interceptor del río 
Aboño”, el “Colector-Interceptor del río Nora y El Remedio”, el “Colector-Interceptor del río Aller” 
y el “Colector-Interceptor del río Caudal”. 

 
A fecha 31.12.2009 se encuentran adjudicadas un total de 14 obras, de las que 3 fueron 
adjudicadas a lo largo del segundo semestre de 2009. De ellas, únicamente 10 han tenido 
ejecución en cuanto a pagos se refiere. Los pagos realizados en el año 2009, para las citadas 
10 operaciones en marcha, ascendieron a 22.342.762,41 €, siendo la obra “E.D.A.R. de 
Luarca” la que tuvo mayor cuantía de pagos en 2009 (3.980.135,11 €). Si consideramos los 
pagos acumulados desde el inicio del Programa Operativo hasta 31.12.2009 la ejecución 
alcanza una cifra de 34.650.384,97 €, lo que representa un grado de ejecución del  46,10% 
respecto a un gasto programado de 75.170.627 € para todo el periodo de programación. La 
operación con mayor cuantía de pagos acumulados realizados hasta la citada fecha 
corresponde al “Saneamiento y depuración del Valle de San Jorge (Llanes)” con 9.876.238,83 
€. 

 
Todas obras que están en marcha se están ejecutando según el ritmo previsto y se espera que 
durante la anualidad 2010 finalice su ejecución una parte de las mismas.  
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 

 
Con las nuevas operaciones que se prevén adjudicar a lo largo de 2010 por parte de la 
Administración Regional del Principado de Asturias, se estará en condiciones de superar el 
importe del gasto aprobado para todo el periodo de programación en este Programa Operativo. 
Este hecho evidencia que, de continuarse con el ritmo actual de ejecución de las obras, se 
podría concluir la ejecución del gasto programado de este Programa Operativo con antelación 
sobre el calendario previsto en la Decisión. 
 
Indicadores 
 
En cuanto a la valoración del avance de los indicadores a la referida fecha de 31.12.2009, 
mencionar que respecto al indicador “redes de saneamiento creadas (Km)”  se llevan 
ejecutados 69,20 km correspondientes a 8 operaciones de las 10 que estaban en marcha a la 
citada fecha. Por lo que se refiere al otro indicador denominado “volumen de aguas residuales 
tratadas y depuradas (m³/día)”, que va asociado a la construcción de Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales, su cómputo se realizará en el momento en que la obra de la E.D.A.R. se 
encuentre finalizada. Es por ello, que a fecha 31.12.2009 en este indicador no figura ejecución 
alguna,  a pesar de que 4 operaciones estaban en ejecución a esta fecha.  

 
 
 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Dentro de este tema, este organismo esta llevando a cabo las siguientes actuaciones: 
 

 Colocación de colector de 300mm. de largo en calle Polavieja 
 Refuerzo en muro de hormigón exterior balsa de reactor biológico 2ª etapa E.D.A.R. de 

Melilla 
 Nuevas redes de saneamiento en distintas zonas de la ciudad 
 Nueva red de saneamiento D=400 mm. en Avenida Donantes de Sangre 

 
El objetivo de estas actuaciones son la planificación, renovación y mejora de infraestructuras 
de saneamiento, así como la ampliación de la red de aguas depuradas. Se pretende continuar 
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con la labor emprendida en 2007 orientada al aprovechamiento eficiente y rápido de los 
recursos en la Ciudad. 
 
Destacar los proyectos de nuevas redes de saneamiento en distintas zonas de la Ciudad como 
en calles Pablo Vallescá,  Fuerte San Miguel, Duque de Almodóvar y Avenida Donantes de 
Sangre entre otros. Igualmente hacer mención  a proyectos como el de Adecuación y obras de 
mejora de la E.B.A.R de la Hípica y el de ordenación de los terrenos de la Granja 2º fase. 
 
Con los proyectos ejecutados durante este periodo se  continúa con la labor que se viene 
realizando desde el año 2007 para aumentar la calidad y cantidad de agua a disposición de los 
usuarios mejorando igualmente los sistemas de captación y distribución. 
 
El gasto total ejecutado asciende a 154.658,42€ cantidad que supone un 9,81% de ejecución 
sobre el total programado. 
 
 
 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 

 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las actuaciones que está llevando a cabo este organismo son: 
 
 

 PROYECTO DE EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS 
POBLACIONES DEL ALTO ORBIGO. MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS VERTIDOS 
DEL ALTO ORBIGO 

 
Esta actuación tiene por objeto dar cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE que establece 
las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas y dar un tratamiento 
adecuado a los vertidos de 59 poblaciones del Alto Órbigo entre Villaviciosa de la Ribera y 
Requejo de la Vega. 
 
Las obras consisten en: 4 tramos de colector con una longitud total de 61,2 km y diámetro 
entre 400 y 600 mm; 3 depuradoras tipo A - depuradora de fangos activos de oxidación 
prolongada, tipo carrusel; 8 depuradoras tipo B1 - depuradora de fangos activos de 
oxidación prolongada concéntrica tipo compacto; 10 depuradoras tipo B2 - tanque Imhoff 
seguido de filtro biológico; Creación de un sendero ecoturístico aprovechando la reposición 
de los trazados de los emisarios de nueva construcción, mejorando los tramos necesarios 
en la ribera del río. El camino comienza en Carrixzo de la Ribera y llega hasta Villoria de 
Órbigo, con una anchura de 3 m. 
 
Las obras recogidas en este proyecto dieron comienzo el 2 de febrero de 2008, con un 
plazo de ejecución de 36 meses, ejecutándose, en la actualidad, con total normalidad y 
estando prevista su finalización en febrero de 2011. 

 
 

 SANEAMIENTO DE ALGECIRAS (EDAR). 
 
El proyecto tiene por objeto la construcción de una Estación de Aguas Residuales en la 
ciudad de Algeciras, para que las aguas que se vierten a la bahía sin ningún tratamiento 
previo de depuración se viertan debidamente tratadas.   
 
Las obras  consisten en la construcción de una EDAR para tratar las aguas residuales de la 
ciudad de Algeciras, con capacidad para 212.500 habitantes equivalentes y 2.125 m³ /h de 
caudal medio. La línea de tratamiento tendrá capacidad para 1,8 veces el caudal medio y 
consistirá en un pretratamiento, decantación lamelar cubierta, tratamiento biológico del tipo 
filtros biológicos con eliminación de nitrógeno y tratamiento terciario con desinfección 
mediante rayos ultravioletas. El tratamiento de fangos se realizará mediante espesamiento 
mecánico, digestión anaerobia y deshidratación. 
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Las obras recogidas en este proyecto dieron comienzo el 25 de julio de 2007, con un plazo 
de ejecución de 34 meses.  

 
 

 MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA ZONA BAJA DE LA CIUDAD DE 
MELILLA. FASE 1ª”  
 
El objeto de este Proyecto es la mejora de la red de saneamiento de la ciudad de Melilla, 
especialmente en su parte baja, para evitar los episodios de inundaciones que se producen 
con mucha frecuencia. Para ello es necesario dotar a la red de una mayor capacidad de 
transporte, así como aumentar la capacidad de bombeo de las aguas pluviales al mar, 
incluyendo una nueva estación de bombeo. También se construirá una impulsión desde el 
tratamiento terciario de la EDAR, para riego de zonas deficitarias y recarga de acuíferos. 
 
Las obras consisten en: Sustitución y aumento de sección de colectores principales; 
Construcción de una nueva estación de bombeo; Sustitución de la red capilar en las zonas 
mas conflictivas; Acondicionamiento de la red en zonas bajas de la ciudad; Red de 
pluviales en la zona de Plaza de España; Construcción de una tubería de impulsión desde 
la EDAR. 
 
Las obras recogidas en este proyecto dieron comienzo el 13 de julio de 2006, con un plazo 
de ejecución de 36 meses.  

 
 

 TANQUE DE TORMENTAS EN LA CIUDAD DE PALENCIA 
 
El objeto del proyecto es evitar los vertidos que desde la red de saneamiento se producen 
directamente al río Carrión cuando se producen fenómenos tormentosos que arrastran gran 
cantidad  de contaminación difusa y la presente en el fondo de los colectores. 
 
Las obras consiste en: Tanque de tormentas constituido por dos compartimentos, uno de 
distribución y otro de almacenamiento. En el de distribución se instalan tres compuertas 
para comunicar el compartimento con las otras cámaras del tanque. El compartimento de 
almacenamiento está dividido en tres cámaras rectangulares con un volumen conjunto de 
12.000 m3. Todo el sistema dispone de un aliviadero para rebosar el agua al canal de 
desagüe de la obra de reunión. La evacuación de las aguas del tanque de tormentas al 
emisario  se realiza mediante dos bombas sumergibles. Se instalan, también, equipos de 
limpieza constituidos por 2 volquetes para cada cámara y 14 bombas eyectoras.  El 
proyecto también recoge la modificación del trazado de tres emisarios para que discurran 
por los espacios reservados en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de 
Palencia. 
 
Las obras recogidas en este proyecto dieron comienzo el 19 de marzo de 2008, con un 
plazo de ejecución de 12 meses.  

 
 

• AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE, S.A. 
 

En el ejercicio de 2009 no ha comenzado el proyecto que tiene programado  en el tema, debido 
a que se encuentran tramitándose administrativamente 

 
 

• AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO 
 

En este tema la sociedad estatal tiene programados un proyecto cuya descripción se encuentra 
detallada en el apartado de grandes proyectos 
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• AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS (ACUAMED) 
 
“Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas (PSARU) cuenca  del Ebro 1ª fase”. 
Recoge obras correspondientes a varias depuradoras y colectores en Alguaire, Horta de Sant 
Joan, Termens, Mernarguens, Sant Jaume dÉnveja, Uldemolins, Colector de Pi, 
acondicionamiento de la EDAR de Belver, Alcoletge y Tivissa. 
 
 
• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
 
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico está ejecutando en Asturias actuaciones de 
saneamiento y depuración de aguas residuales. 
  
Las actuaciones incluidas en esta categoría de gasto se encuentran en diversos estados de 
tramitación administrativa: 
 
Tres actuaciones contratadas y en ejecución:  
 

1. Colector de la margen derecha de la ría de Avilés 
2. Terminación del Saneamiento del Nalón (río Gafo) 
3. Estación Depuradora de Aguas Residuales de Las Caldas 
 

Una actuación en fase de contratación de las obras: 
 

4. Colector norte de Oviedo 
 

Dos actuaciones con el proyecto redactado y en tramitación administrativa y ambiental:  
 

5. Saneamiento de la aglomeración de Benis de Onís-Cangas de Onís, TT.MM. de Onís y 
Cangas de Onís 

6. Ordenación hidráulico-sanitaria del río De va en Panes, T.M. de Peñamellera Baja 
 

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico está ejecutando en Cantabria 
actuaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, con una asignación, en 
términos de ayuda, de veintiocho millones doscientos mil (28.200.000,00) euros. 
 
Las actuaciones incluidas en esta categoría de gasto se encuentran en diversos estados de 
tramitación administrativa: 
 

1. Una actuación contratada y en ejecución:  
 

2. Actuaciones complementarias de la primera y segunda fase del Saneamiento de las 
Marismas de Santoña, cuyo estado de tramitación administrativa es el siguiente:  
- Obras complementarias de la Estación depuradora de aguas residuales de San 

Pantaleón, obra terminada. 
- Obras complementarias del colector interceptor general Santoña-Laredo-Colindres. 

Tramo: EDAR de San Pantaleón-Argoños. 
- Obras complementarias del colector interceptor general Santoña-Laredo-Colindres. 

Tramo: Argoños-Santoña-Gama, obra terminada. 
- Obras complementarias del colector interceptor general Santoña-Laredo-Colindres. 

Tramo: Laredo-Colindres y Colector general de Laredo, obra en ejecución. 
- Infraestructuras eléctricas necesarias para el suministro eléctrico al sistema de 

saneamiento general de las marismas de Santoña, proyecto redactado y en 
tramitación. 

 
 
• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. 
 
La Confederación hidrográfica  tiene programado realizar al amparo de este programa 
operativo  las operaciones que seguidamente se detallan: 
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Colector interceptor general y conexión del saneamiento de Cabañas Raras al 
saneamiento del Bierzo Bajo. El proyecto consta de un colector principal de 4.498 m. de 
longitud proyectado en tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, que discurre 
sensiblemente paralelo al Arroyo de la Vega o de Valdemolín en una buena parte de su 
recorrido. 
 
Para completar la red de saneamiento se diseñan 6 colectores secundarios (conexiones) que 
totalizan  2.742 m. de tubería, cuya función es la captación de los vertidos actuales para su 
conexión a los dos aliviaderos de tormenta que se incluyen en el proyecto cuya función es 
regular los caudales provenientes de los ramales de conexión. 
La inversión prevista en términos de gastos subvencionable asciende a 6,7  millones de euros. 
 
Conexión del tramo superior de Villafranca al saneamiento del Bierzo Bajo. La actuación 
consiste en un colector de 784 m. de longitud de PRFV de 500 mm de diámetro que unirá la 
conexión de los colectores secundarios del tramo superior de Villafranca con el pozo PRU-103 
de la red existente de Saneamiento del Bierzo Bajo. 
 
El eje descrito discurrirá entre el talud de la autovía A-6 y la margen izquierda del río Turbia. 
Debido a lo angosto del corredor se prevé el acondicionamiento de la margen del río mediante 
la ejecución de una escollera, protegiendo el lecho, y un relleno, de forma que se pueda 
habilitar una explanada de la anchura suficiente para construir el colector. 
 
La inversión prevista en términos de gastos subvencionable es de 2,1 millones de euros. Tiene  
prevista la licitación del proyecto durante el 2010 
 
• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
. 
En  el ejercicio de  2009 no ha comenzado ninguno de los proyectos que tiene programados  
en el tema, debido a que se encuentran tramitándose administrativamente. 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Durante el año 2009, el Ayuntamiento de Madrid está ejecutando las siguientes actuaciones 
cofinanciadas por el Fondo de Cohesión dentro del periodo de programación 2007-2013: 
 

 CONSTRUCCIÓN COLECTOR AXIL DE MÉNDEZ ÁLVARO (MDFC/002/09) 
 

Tiene un coste total subvencionable de 6.992.027,64€. Las obras avanzan según lo 
previsto. Está ejecutado aproximadamente el 65% de la misma, estando prevista su 
finalización para finales de 2010. Se ha retrasado respecto de los plazos iniciales dado que 
ha existido una fuerte demora para conseguir los permisos necesarios para cruzar las 
líneas de Alta Velocidad. No obstante, en estos momentos no existen otras incidencias. 
 

 CONSTRUCCIÓN COLECTOR AXIL DE CIUDAD DE BARCELONA (MDFC/001/09). 
 

Tiene un coste total subvencionable de 7.043.296,12€. Las obras se encuentran 
prácticamente finalizadas. 
 

 RECOGIDA DE VERTIDOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANZANARES 
DESDE LA PRESA DEL PARDO HASTA EL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA 
(MDFC/006/09)  

 
Tiene un coste subvencionable de 33.219.067,59€. Las obras se encuentran en ejecución. 
Ha experimentado cierto retraso debido a condicionantes técnicos que han dado lugar a la 
tramitación de un proyecto modificado sin incremento de coste aunque con incremento de 
plazo. La finalización de las obras está prevista para el primer semestre de 2011 
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 ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS SINGULARES DE LOS COLECTORES DE ARROYOFRESNO 
(MDFC/003/09).  

 
Tiene un coste total subvencionable de 3.456.483.31€.  Las obras se encuentran en 
ejecución. No obstante, se han producido condicionantes técnicos que han retrasado la 
ejecución. En concreto, este colector recoge las aguas residuales del nuevo desarrollo 
urbanístico de Arroyofresno. Los cálculos de dimensionamiento del proyecto original 
procedían de la información facilitada por la Junta de Compensación de dicho ámbito. Una 
vez comenzadas las obras, dichos datos se modificaron por lo que fue necesario paralizar 
las obras, realizar nuevos cálculos para redimensionar las infraestructuras y tramitar un 
proyecto modificado sin coste adicional pero que prevé un incremento del plazo de 
ejecución. La finalización de las obras está prevista para  finales del año 2010. 

  
 TELECONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ASOCIADAS AL RÍO 

MANZANARES (MDFC/005/09).  
 

Tiene un coste total subvencionable de 3.228.931.91€. Este proyecto está en fase de 
licitación. Se ha realizado la adjudicación provisional y está pendiente de adjudicación 
definitiva. Ha sufrido retrasos como consecuencia de la demora en obtener los permisos 
necesarios de la Cuenca Hidrográfica del Tajo, ya que los terrenos en los que se va a 
ubicar la infraestructura se localizan en la zona del dominio público hidráulico. Está previsto 
que las obras comiencen en junio de 2010 y el plazo de ejecución previsto es de 12 meses. 

 
 RED DE INTERCONEXIÓN DE AGUA REGENERADA DE LA GAVIA (MDFC/004/09). 

 
Tiene un coste total subvencionable de 13.871.493.83€. Se ha finalizado la redacción del 
proyecto, encontrándose en fase de revisión del mismo para proceder posteriormente a su 
aprobación. Está previsto que las obras puedan comenzar durante el segundo semestre de 
2010. 
 

 INTERCONEXIÓN DE LA RED NORTE REJAS CON LA RED NORTE OESTE VIVEROS.  
 

Tiene un coste total subvencionable de 9.664.775.60€. Se ha finalizado la redacción del 
proyecto, encontrándose en fase de revisión del mismo para proceder posteriormente a su 
aprobación. Está previsto que las obras puedan comenzar durante el segundo semestre de 
2010. 
 

 OBRAS DE MEJORA DE CAPACIDAD DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA 
DE ABROÑIGALES, DOBLADO DEL COLECTOR DE ABROÑIGAL Y ACTUACIONES EN 
LOS RAMALES DE PILILLAS Y MORATALAZ (MDFC/007/09). 

 
Tiene un coste total subvencionable de 28.776.580.21€. Tiene la consideración de Gran 
Proyecto. Está presentado a la Comisión Europea pendiente de aprobación por parte de 
esta de la contribución financiera. Se ha finalizado la redacción del proyecto, 
encontrándose en fase de revisión del mismo para proceder posteriormente a su 
aprobación. Está previsto que las obras puedan comenzar durante el segundo semestre de 
2010. 

 
 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ERAR DE VIVEROS DE LA VILLA. 

 
Se está licitando la redacción del proyecto. Por su importe, tendrá la consideración de Gran 
Proyecto. 
 

 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA EXCEDENTES DE LLUVIA EN LA 
SUBCUENCA DE PINOS (MDFC/008/09).  

 
Tiene un coste total subvencionable de 30.747.619,22€. Tiene la consideración de Gran 
Proyecto, habiéndose aprobado la contribución financiera de la Unión Europea mediante 
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Decisión de la Comisión C(2010)1918 de 26 de marzo de 2010. Se encuentra en fase de 
licitación. Está previsto que las obras comiencen en el segundo semestre de 2010. 

 
Indicadores 
 

A continuación se incluye un cuadro que muestra la evolución de los indicadores. 
 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Esperado 
2010 

Realizado 
2009 

4. Nº proyectos de residuos Número 10 0 

82.  Redes de saneamiento creadas Kilómetros 6,98 1,08 
83.  Redes de saneamiento 
mejoradas kilómetros   

94.  Volumen de aguas residuales 
 tratadas y depuradas M3 /día 16.175,34 0 

158. Población adicional servida por 
 proyectos de depuración de aguas número 293.666 0 

 
 

• CONSELL INSULAR D’EIVISSA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
La actuación desarrollada ha sido por este organismo ha sido: 
 

 RED DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DE DALT VILA. 
 

Para el inicio de dichas actuaciones relacionadas se han llevado a cabo 2 proyectos de 
obra iniciados en el año 2009, mediante la suscripción de los correspondientes contratos 
de obras necesarios para ello. En cuanto a su ejecución, a fecha 31 de diciembre de 2009, 
uno de los citados proyectos de obra quedo ya finalizado, y el otro ha proseguido su 
ejecución a lo largo de este año 2010.  

 
 
• AYUNTAMIENTO DE TERUEL 

 
Logro de objetivos y análisis de los avances 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Teruel, en sesión ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2008, 
aprobó el encargo de ejecución del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER para el 
periodo 2007-2013 a la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A.  
 
Dicho encargo dispuso que la ejecución del programa abarcaría la aprobación de los proyectos (a 
excepción de los ya aprobados por el Excmo.Ayuntamiento de Teruel), la contratación de las 
obras, servicios y suministros necesarios y la realización material de las operaciones. 
 
En cumplimiento de este acuerdo y durante el año 2009, la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. 
ha realizado 10 actuaciones, todas ellas incluidas en el EJE 2 del PO Fondo de Cohesión-FEDER. 

 
De las 10 actuaciones, 6 dentro del tema prioritario 46, que son: 
 

• COLECTORES EN LOS BARRIOS DE VILLASPESA Y VILLALBA BAJA. 
• RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE LOS DOCTORES EN EL BARRIO DE SAN 

BLAS. TERUEL 
• RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO DE LAS CALLES SANTIAGO Y SAN 

BENITO. 
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• RENOVACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN EL BARRIO DEL PINAR. 
• OBRA DE FÁBRICA PARA CUBRIR LA ZONA DE LA RAMBLA EXISTENTE ENTRE LA 

Ctra. DE VILLASPESA Y LA PLATAFORMA DEL FERROCARRIL DE TERUEL. 
• OBRA DEPURACIÓN INTEGRAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL T.M. DE 

TERUEL. COLECTOR BARRIO DE CASTRALVO. 
 

Las actuaciones anteriormente relacionadas se pusieron en marcha en ese mismo año 2009, 
mediante la suscripción de los correspondientes contratos de obra y de servicios necesarios para 
ello. En cuanto a su ejecución, a fecha 31 de diciembre de 2009, dos de los citados proyectos de 
obra quedaron ya finalizados y el resto ha proseguido su ejecución con normalidad a lo largo de 
este año 2010. 
 
Las obras finalizadas han sido las siguientes: 
 

1. Colectores en los barrios de Villaspesa y Villalba Baja (operaciones números 24501 y 
24601) 

2. Renovación de red de saneamiento en el barrio del Pinar (operaciones números 24504 y 
24604) 

 
Datos sobre compromisos e iniciativas en curso  
 
Tal y como hemos indicado anteriormente, de los seis proyectos de obra iniciados en el año 2009, 
cuatro de ellos han proseguido su ejecución a lo largo del año 2010: 
 

1. Red de saneamiento de la calle los doctores en el barrio de san Blas. Teruel (operaciones 
números 24502 y 24602) 

2. Renovación de redes de saneamiento de las calles Santiago y San Benito (operaciones 
números 24503 y 24603) 

3. Obra de fábrica para cubrir la zona de la rambla existente entre la ctra. de villaspesa y la 
plataforma del ferrocarril de Teruel (operación número 24605). 

4. Obra depuración integral de aguas residuales urbanas del T.M. de Teruel. Colector barrio 
de Castralvo (operación número 24606) 

 
Asimismo, la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. está en curso de tramitación para contratar 
una nueva obra cuya ejecución se llevará cabo en el año 2010 y cuya denominación e importe son 
los siguientes:  
 

• Denominación de la obra: RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN CALLES 
DE LA CIUDAD DE TERUEL 

• Presupuesto de licitación, IVA incluido: 647.952,58 euros. 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE TERRASSA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las actuaciones que está desarrollando este organismo son: 
 

 PROYECTO DE TELE CONTROL DE LA CUALIDAD DE AGUAS RESIDUALES DE 
COLECTORES Y DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE TERRASSA.  
Su objetivo es conocer la calidad de las aguas residuales. El proyecto incluye: Las obras 
necesarias para la construcción de cuatro puntos de tele control de la calidad del agua residual 
a colector. La adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tanto en los 
puntos de tele control en la red como el centro de tele control. 
 
Este proyecto de tele control se ejecuta mediante un contrato de obra denominado: Contrato 
de las obras del proyecto de tele control de la calidad de las aguas residuales de los 
colectores y de las instalaciones de saneamiento de Terrassa, código COAD762009, con un 
presupuesto de licitación de 1.263.663,88  euros y un importe de adjudicación de 1.013.458,43 
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euros, habiéndose certificado y pagado a 31 de diciembre de 2009 el importe de 648.737,86 
euros 

 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE SANEAMIENTO EN UNA ZONA 
CONOCIDA CON EL NOMBRE DE LES MARTINES Y CONCRETAMENTE EN EL ÁMBITO 
DENOMINADO: UA 2, 3, 5 Y 8.  

 
Este proyecto de saneamiento se ejecuta mediante un contrato de obras denominado: 
Contrato de las obras de adecuación del proyecto de urbanización de la modificación del plan 
general en el ámbito de las Martines. Red de alcantarillado de las unidades de actuación 2,3,5 
y 8, código COAD1032009, con un presupuesto de licitación de 2.900.583,74 euros y un 
presupuesto de adjudicación de 2.309.734,82 euros, habiéndose certificado y pagado a 31 de 
diciembre de 2009 el importe de 704.812,71 euros. 

 
 
Indicadores 
 
El indicador  elegido para valorar el avance,  previsión y seguimiento de la ejecución de la 
actuación, es el indicador identificado con el número 4,  "número de proyectos", siendo la 
unidad de medida, el número de los mismos. 
 
En relación al primer proyecto,  Tele Control de calidad de las aguas residuales,  a fecha 31 de 
diciembre de 2.009, se había ejecutado el 64,01% del proyecto. 
 
En relación al segundo proyecto,  Nueva  red de saneamiento en la zona  de les Martines,  a 
fecha 31 de diciembre de 2.009, se había ejecutado el 30,51% del proyecto.  
 
En definitiva, a 31 de diciembre de 2.009, se había ejecutado el 40,73 % del total de ambos 
indicadores. 
 
En 2010, esta previsto finalizar la ejecución física del primer  proyecto, y  en 2011, la del 
segundo. 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
El Ayuntamiento de Móstoles durante el año 2009 ha iniciado la ejecución de un único proyecto  
 

 ACONDICIONAMIENTO DE COLECTORES 
 

Este proyecto tiene como objetivos: 
 
– Reforzar la capacidad de los grandes colectores del municipio. 
– Diferenciar la captación de aguas pluviales, de la de aguas fecales en el suelo urbano, con 

el objetivo de no agotar la capacidad de depuración de la Estación Depuradora del Soto. 
– Evitar las inundaciones periódicas que se producen. 
– Conectar la red de saneamiento municipal de la Colonia Guadarrama con la de Parque 

Coimbra. 
 

En el marco de ejecución del proyecto, se ha tramitado un expediente de contratación que 
comprende actuaciones en las siguientes calles: Paseo de Arroyomolinos, Las Palmas, 
Alfonso XII, Avenida Dos de Mayo, Pinares Llanos, Antigua N-V y Circunvalación en Parque 
Coimbra. Se licitan todas las zonas, no obstante la ejecución se llevará a cabo en dos fases, la 
primera, finalizada el 31 de diciembre de 2009, comprende: Paseo Arroyomolinos, Las 
Palmas, Alfonso XII, Avenida dos de Mayo, Pinares Llanos, Antigua N-V 

 
Una segunda fase que comprende la Circunvalación en Parque Coimbra, se llevará a cabo 
durante 2010, al apreciarse la necesidad del estudio de evaluación ambiental del anteproyecto 
de obra, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental 
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de la Comunidad de Madrid. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 
TRAMO 1.- Pº Arroyomolinos 
 

– Excavación: 2.927,79 m3 
– Relleno: 2.343,96 m3 
– Tubería de diámetro 1000: 249,50 m 
– Tubería de diámetro 300: 120,00 m 

 
 
TRAMO 2.- Las Palmas 
 

– Excavación: 555,39 m3 
– Relleno: 512,13 m3 
– Tubería de diámetro 500: 153,00 m 
– Tubería de diámetro 300: 60,00 m 

 
 
TRAMO 3.- Alfonso XII 
 

– Excavación: 1.331,48 m3 
– Relleno: 1.264,14 m3 
– Tubería de diámetro 500: 238,00 m 
– Tubería de diámetro 300: 112,00 m 

 
 
TRAMO 4.- Avenida dos de Mayo 
 

– Excavación: 4.001,65 m3 
– Relleno: 3.771,22 m3 
– Tubería de diámetro 500: 815,00 m 
– Tubería de diámetro 300: 378,00 m 

 
 
TRAMO 6.- Pinares Llanos 
 

– Excavación: 7.500,00 m3 
– Relleno: 6.934,00 m3 
– Tubería de diámetro 500: 1.600,00 m 
– Tubería de diámetro 200: 850,00 m 

 
 
TRAMO 7.- Antigua N-V 
 

– Excavación: 11.007,00 m3 
– Relleno: 10.484,00 m3 
– Tubería de diámetro 500: 1.300,00 m 

 
 
RESUMEN 
 

– Excavación: 27.323,21 m3 
– Relleno: 25.309,45 m3 
– Tubería de diámetro 1000: 249,50 m 
– Tubería de diámetro 500: 4.106,00 m 
– Tubería de diámetro 300: 670,00 m 
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– Tubería de diámetro 200: 850,00 m 
 
En el ejercicio 2009 se han producido retrasos en el inicio de las operaciones, siendo la 
ejecución que se justifica menor que la cantidad asignada en a la anualidad de la senda 
financiera. Se realiza una solicitud de reembolso, por importe de 1.198.077,71 euros 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
La evolución prevista de los proyectos cofinanciados por el Fondo de Cohesión-FEDER 2007-
2010 y el Ayuntamiento de Móstoles es como sigue:  

 
1. PROYECTO “ACONDICIONAMIENTO DE COLECTORES”: finalizada la ejecución de la 

primera fase en 2009 que comprende las zonas de Paseo de Arroyomolinos, Las 
Palmas, Alfonso XII, Avenida Dos de Mayo, Pinares Llanos y Antigua N-V, se prevé la 
finalización de la segunda fase que integra la Circunvalación de Parque Coimbra en 
2010 y con ello la ejecución total del proyecto, con la certificación de la totalidad del 
gasto y solicitud de reembolso en este año. 

 
2. PROYECTO “CENTRO INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES”: se ha aprobado la 

adjudicación del proyecto en  Junta de Gobierno Local de 19 de enero de 2010. Está 
prevista la ejecución y la certificación del 35% del total del gasto en 2010, quedando 
pendiente de ejecutar y certificar el 65% restante en 2011. 

 
3. PROYECTO “PLANTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

VOLUMINOSOS”: se prevé el inicio y finalización de la totalidad del proyecto a lo largo 
del año 2011. 

 
Indicadores 
 
El inicio del Proyecto “Acondicionamiento de Colectores”, ha supuesto la ejecución parcial de 
las previsiones de indicadores para esta operación: 
 
 

Tema prioritario Indicador Unidad de 
medida 

Indicadores 
ejecutados en 2009 

Previsión 
2010 

46 
Proyecto:Acondicionamiento 

de Colectores 

Nº Proyectos de 
residuos Número 1 1 

46 
Proyecto:Acondicionamiento 

de Colectores 

Redes de 
Saneamiento 

Creadas 
Kilómetros 5,875 Km. 2,2 Km. 

46 
Proyecto:Acondicionamiento 

de Colectores 

Redes de 
Saneamiento 

Mejoradas 
Kilómetros 0 Km. 1,5 Km. 

46 
Proyecto:Acondicionamiento 

de Colectores 

Volumen de 
Aguas Residuales 

Tratadas y 
Depuradas 

M3/día 0 M3/día 1.907 M3/día 

46 
Proyecto:Acondicionamiento 

de Colectores 

Población 
Adicional Servida 
por Proyectos de 
Depuración de 

Agua 

Número 0 habitantes 13.373 
habitantes 

 
 
• AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las actuaciones realizadas por este organismo durante el año 2009, han consistido 
fundamentalmente en trabajos de selección y planificación de las actuaciones que se pretenden 
llevar a cabo y en concreto las siguientes: 
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1. Desarrollo de concurso de ideas y redacción del proyecto de actuaciones medioambientales y 

paisajísticas en el Meandro de Aranzadi, en la orilla del Río Arga para la adecuación de sus 
márgenes y la creación de un Parque. 

 
2. Adjudicación de la redacción del proyecto y dirección de obra para la creación de un camino al 

borde del río Arga por importe de 12.000 euros (IVA Incluido) 
 
3. Contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la obra de regulación 

de un canal en el curso del  Río Arga a la altura del Molino de Caparroso por importe de 
10.308,38 euros (IVA incluido)   

 
4. Adjudicación de las obras de “regulación del caudal del Río Arga a la altura del Molino de 

Caparroso” por un importe de 269.165,84 Euros (IVA incluido)  
 
5. Adjudicación de la redacción del proyecto y dirección de obra del proyecto “Estabilización del 

talud en la ripa de Beloso” al borde del río Arga por importe de 10.775,86 Euros (IVA incluido) 
 

Los compromisos adquiridos tienen que ver con el desarrollo y ejecución de las operaciones 
programadas y aprobadas. Todas ellas  guardan relación con actuaciones en las márgenes de las 
orillas de los Ríos de Pamplona, las cuales tratan de completar las intervenciones llevadas a cabo 
en el proyecto “Plan de Recuperación de los ríos de Pamplona Arga 2ª fase, Elorz y Sadar 
financiado por el Fondo de Cohesión en el periodo 2000-2006.  

  
Por otra parte se está programando (en fase de redacción del proyecto de ejecución) un Plan de 
Intervención en el meandro de Aranzadi, espacio de un gran valor natural en el curso del Río Arga, 
que pretende su recuperación, puesta en valor y creación de un gran Parque natural. 
 
Está previsto seleccionar parte de las operaciones que integran ese Plan e incorporarlas al 
Programa FEDER-Fondo de Cohesión para su financiación y conforme a los criterios de selección 
aprobados al respecto. 
 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso 
 
Los compromisos adquiridos tienen que ver con el desarrollo y ejecución de las operaciones 
programadas y aprobadas. Todas ellas  guardan relación con actuaciones en las márgenes de 
las orillas de los Ríos de Pamplona, las cuales tratan de completar las intervenciones llevadas 
a cabo en el proyecto “Plan de Recuperación de los ríos de Pamplona Arga 2ª fase, Elorz y 
Sadar financiado por el Fondo de Cohesión en el periodo 2000-2006.  
  
Por otra parte se está programando (en fase de redacción del proyecto de ejecución) un Plan 
de Intervención en el meandro de Aranzadi, espacio de un gran valor natural en el curso del 
Río Arga, que pretende su recuperación, puesta en valor y creación de un gran Parque natural. 
 
Está previsto seleccionar parte de las operaciones que integran ese Plan e incorporarlas al 
Programa FEDER-Fondo de Cohesión para su financiación y conforme a los criterios de 
selección aprobados al respecto. 
  
 
• AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 
Logro de de objetivos y análisis de los avances 
 
Durante el ejercicio de 2009, dentro de este tema las actuaciones desarrolladas por este 
organismo han sido, Depósito de Laminación de las Aguas Pluviales y colectores del Entorno de la 
Avda. San Juan de la Peña, del que se ha certificado gastos por un importe de 3.796.900 Euros. 
Ello ha permitido la superación de los problemas de fugas y evaporación  del Agua Potable en los 
Depósitos y el cubrimiento íntegro de los mismos, que abastecen a la práctica totalidad de la 
ciudad y por lo que se refiere al Depósito de Laminación en el entorno de la Avda. San Juan de la 
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Peña, se han eliminado definitivamente los problemas de inundaciones y cortes de tráfico, con sus 
consiguientes daños materiales y atascos viarios,  que se producían en días de lluvia, dando 
cumplimiento de esta manera a una antigua demanda de los vecinos de dicha zona. 
 
Para el presente ejercicio, esta programada la aprobación y ejecución parcial de las siguientes 
operaciones: 
 
Remodelación de tuberías de Alcantarillado de la calle Barcelona, adjudicada en 2.064.831,32 €, y 
comienzo de obras en el mes de Abril 2010. 
 
Conexión del colector del Barrio de Movera al emisario del Polígono de Malpica, en licitación con 
un presupuesto de 1.597.221,06 €. 
 
Conexión del  emisario del Barrio de Juslibol al colector de la Avda. Ranillas, en licitación con un 
presupuesto de 1.468.332,85 €. 
 
Renovación alcantarillado entorno C/ Canfranc, en licitación con un presupuesto de 2.052.343,75 
€. 
 
• AYUNTAMIENTO DE LLEIDA 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las actuaciones que se están llevando a cabo por este organismo son dos proyectos: 
  

 PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LLEIDA EN LA 
AVENIDA DEL SEGRE Y EN LA ZONA DE LOS INSTITUTOS Y GARDENY  

 
La actuación del proyecto de mejora del sistema de alcantarillado de Lleida en la Avenida del 
Segre y en la zona de los institutos y Gardeny, iniciada en marzo de 2009, se encuentra a la 
mitad de su ejecución con una previsión de finalizarla a mediados de 2010 y por tanto, 
certificar todo su importe este mismo año.  

 
 EL PROYECTO DE DESCONEXIÓN DE VERTIDOS AL RIO NOGUEROLA. 

 
La actuación del proyecto de desconexión de vertidos al río Noguerola, iniciada en marzo de 
2009, tiene prevista su finalización en junio de 2010.  
 
A 31 de diciembre de 2009 se ha llegado al 50% de sus indicadores ( redes de saneamiento 
creadas) 

 
 
• AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES 
 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 

 PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE ALCALA DE HENARES. 
 
Actuaciones en 10 puntos conflictivos de la red de saneamiento de Alcalá de Henares.  
Calles:                                                          
  
• Lucas de Lozoya: Renovación de 93 m de colector de D-400 mm en hormigón con tramos 

en contra pendiente y existencia de raíces y lodos que ocasionan retenciones. Se lleva  a 
cabo reasfaltado eliminando charcos en la calle. 

• Cuesta de Teatinos: Renovación de 22 m de colector D-500 en hormigón por tubería PVC 
600mm para conseguir pendiente uniforme, y eliminando conducción inservible que 
ocasionaba retenciones  

• Manuel Merino: Sustitución de colector 186 m D-200 en fibrocemento y galería de ladrillo 
con tramos hundidos, por colector D-400 en PVC + acometidas domiciliarias nuevas 
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mediante clips elastoméricos, ejecutando colector continuo sin zonas de retención, y 
pendientes homogéneas. 

• Cruz de Guadalajara: Sustitución de 62 m de tubería D-300 en hormigón a D-400 mm en 
PVC eliminando contrapendientes. 

• Tomás Merino: Renovación de 76 m de colector D-200mm hormigón  deteriorado con 
atascos por derrumbamientos a PVC D-400 con acometidas nuevas. 

• Almazán: Renovación de 145 m de colector D-300 de hormigón con atascos por 
contrapendientes por D-400mm en PVC con nuevas acometidas domiciliarias. 

• Pezuela de las Torres: Instalación de depósito de regulación de tormentas de 450 m3 
mediante by-pass que evite la entrada en carga del colector existente, con bombeo que 
permita su vaciado una vez remitan las lluvias. 

• Giner de los Ríos: Renovación de 246 m colector D-600mm en bóveda de ladrillo + pvc 
por colector PVC D-800mm eliminando trazado sinuoso y contrapendientes y 
consiguiendo pendiente uniforme. 

• Libreros: Colocación de 300 m de manga de poliéster de 250mm diámetro, disminuyendo 
el rozamiento y fugas del colector existente.  

• Depósito de tormentas en Atilano Casado:  
• Depósito de regulación de tormentas de 20m3, con dos bombas, y conducción de 

impulsión hasta calle Santiago de 40 m.  La renovación de la red de saneamiento de calle 
Santiago, queda paralizada hasta concretar proyecto de renovación de la calle. 

 
Los porcentajes de metros lineales de instalación de tubería con relación al total, de cada una de 
las 9 zonas de actuación, a fecha 31 de diciembre de 2.009 son: 
 

a. ZONA 1: EJECUTADO EL 100%, con 0,6 Km. de tubería instalada.  

b. ZONA 2: EJECUTADO EL 61%, con 3,6 Km. de tubería instalada. 

c. ZONA  3: EJECUTADO EL 56%, con 1,1 Km. de tubería instalada. 

d. ZONA 4: EJECUTADO EL 72%, con 0,7 Km. de tubería instalada. 

e. ZONA 5: EJECUTADO EL 60%, con 1,2 Km. de tubería instalada. 

f. ZONA 6: EJECUTADO EL 30%, con 1,9 Km. de tubería instalada. 

g. ZONA 7: EJECUTADO EL 20%, con 2,3 Km. de tubería instalada. 

h. ZONA 8: EJECUTADO EL 21%, con 1,2 Km. de tubería instalada. 

i. ZONA 9: EJECUTADO EL 20%, con 2,4 Km. de tubería instalada. 

 
 
• AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
 
Logro de objetivos y anàlisis de los avances 
 
En la prioridad de mejora del tratamiento de las aguas residuales se están ejecutando diversas 
operaciones. 
 
- Operaciones en la ciudad relacionadas con la construcción y la mejora del -alcantarillado. 
- Operaciones en la ciudad de construcción de nuevos colectores de aguas residuales. 
- Operaciones en la ciudad de construcción de nuevos depósitos de regulación pluvial. 
 
A fecha 30/09/2009 se han adjudicado el 88,67 % de las obras previstas en las distintas 
operaciones previstas en esta categoría de gasto por un importe global de 43.780.939,32 
Euros. 
 
 
Datos sobre compromisos e iniciativas en curso 
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Para el ejercicio 2010 está previsto adjudicar las operaciones “BCN-44  – Alcantarillado de la 
ciudad, y BCN-50 – Colector Rambla Carmelo” absorbiendo la totalidad del importe asignado al 
tema prioritario: 46 Saneamiento y depuración de aguas residuales.  
 
 
Indicadores 
 
 

Eje PO 
Tema  Código Unidad Valor a 

30/09/2009 2013 % 

2 46 4 Nº operaciones 13 16 81 % 

2 46 82 Km redes nuevas 8,97 10,7 83 % 

2 46 83 Km redes 
mejoradas 0,41 3,1 13 % 

2 46 94 M3/día volumen 825,01 825,00 100 % 

2 46 158 Población 758.177 760.125 99 % 
 
 
Los altos porcentajes de consecución en los indicadores de ejecución física  – mostrados en 
cuadro -  ponen de relieve el alto grado de avance en la realización de las operaciones, así 
como una razonable ejecución efectiva en relación a la ejecución prevista inicialmente. 
 
 
• AYUNTAMIENTO DE BADALONA 

 
Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las operaciones cofinanciadas por este organismo son: 
 

 REMODELACIÓN DEL COLECTOR DE LA CUENCA DE LA C/TORTOSA FASE II 
 

Como resultado de la inspección efectuada el año 2004 se comprobó el estado deficiente de 
conservación de la estructura y elementos asociados con filtración de aguas residuales en el 
subsuelo.  
 
El objetivo es la remodelación del colector para subsanar problemas en la estructura y así 
evitar estas filtraciones. Este colector recoge aguas residuales y pluviales que son conducidas 
finalmente a través del interceptor de Levante a la Depuradora de Sant Adrià de Besòs. 
  
Los beneficiarios de esta actuación son todos los ciudadanos de los barrios de Gorg, Progrés 
y la zona baja de La Salud, entorno a 25.000 personas. 
 
Durante el año 2006 se realizó la Fase I de remodelación del colector, entre la calle Eduard 
Maristany y la Avinguda Marquès de Montroig (obra cofinanciada por el PO Fondos de 
Cohesión 2000-2006). En la Fase II se aborda la sustitución de la infraestructura existente por 
un nuevo colector entre la Avinguda Marqués de Montroig y Alfons XIII. 
 
Esto permite ampliar la capacidad de desagüe de la cuenca de Tortosa de conformidad a los 
criterios aplicados con anterioridad en la remodelación de la Fase I. 
 
El colector principal está formado por un cajón unicelular de directriz recta, de medidas 3,8 x 1 
/ 1,5 m, centrado en la sección transversal de la calle con una pendiente media del 0,1%. Se 
ha construido paralelamente colectores auxiliares a cada lado del cajón para recoger las 
aguas residuales y pluviales de la calle y de las fincas de diámetro 630 mm. y se han 
ejecutado las obras de reposición y reurbanización de la calle. 

 
 REMODELACIÓN DEL COLECTOR INTERCEPTOR DE LLEVANT 
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Se ha recuperado una zona del litoral de costa ocupada actualmente por el colector que 
intercepta las aguas residuales de toda la ciudad y las conduce hasta la depuradora de Sant 
Adrià de Besos. 
 
Con el traslado del interceptor, actualmente dentro de la ZMT, a la zona urbana en la que se 
construirá el futuro paseo marítimo, se libera un gran espacio de playa en beneficio de la 
ciudad. 
 
Los beneficiarios de esta actuación son el conjunto de los ciudadanos, actualmente entorno a 
220.000 personas. 
 
La actuación llevada a cabo ha supuesto la modificación del colector  “interceptor de Levante”  
en una longitud aproximada de 407 metros lineales  
 
Se ha construido un nuevo colector de hormigón armado de diámetro exterior 2150 mm i 
diámetro interior 1.800 mm, con una pendiente media del 0,12 %. 
 
Las obras de remodelación del colector de la cuenca de la c/ Tortosa Fase II y de 
remodelación del colector interceptor de Llevant están acabadas. Les remitimos en documento 
adjunto las actas de recepción  

 
 REGULACIÓN DEL CAUDAL DE LA CUENCA DE RAMBLA DE SANT JOAN/SANT IGNASI 

DE LOIOLA 
 

El objetivo del proyecto es la regulación de las aguas de lluvia de la cuenca de Rambla de 
Sant Joan. Con esta finalidad se proyecta la construcción de un depósito de retención de 
aguas pluviales y residuales (en caso de lluvia). Los beneficios previstos son evitar 
inundaciones en la zona y disminuir el vertido al medio marino, dado que los colectores de la 
ciudad son unitarios, y en caso de lluvias fuertes se mezclan residuales y pluviales y 
descargan en el mar, comportando una disminución de la calidad del agua de baño por la 
presencia de contaminación microbiológica. 
En relación con las obras de ejecución de la regulación del caudal de Rambla Sant Joan y 
Sant Ignasi de Loiola, está previsto aprobar el proyecto de ejecución de obras en el mes de 
mayo, iniciar las obras en octubre de 2010 y finalizarlas en diciembre de 2011.  
 
Indicadores 
 
A fecha de hoy, se han cumplido los indicadores de ejecución previstos inicialmente tanto 
para el proyecto de remodelación del colector de Tortosa, como para el de remodelación 
del interceptor de Llevant, habiéndose ejecutado dos proyectos en el indicador de número 
de proyectos. 

 
• AYUNTAMIENTO DE VITORIA 

 
Logro de objetivos y anàlisis de los avances 
 
Este organismo ha ejecutado el siguiente proyecto: 

 
 TRATAMIENTO TERCIARIO CON DESFOSFATACIÓN (VERANO) 1ª FASE DEL PLAN DE 

REUTILIZACIÓN DE AGUA REGENERADA DE VITORIA-GASTEIZ Y TRATAMIENTO DE 
LAS AGUAS PLUVIALES 

 
Este proyecto depende de la empresa Aguas Municipales de Vitoria S. A. (AMVISA) sociedad 
pública municipal. 
 
Ya en 2008 se inició parte del proyecto, internamente, cubriendo fases de la primera 
contratación, para la “Consultoría y Elaboración del proyecto básico, los pliegos y Dirección de 
obra” y procediendo a la adjudicación de la misma, firmando el contrato con la empresa 
adjudicataria a finales de octubre de dicho año. Se procedió al pago de parte del trabajo en 
2009. 
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Durante 2009 se ha procedido ya a la segunda contratación, para la obra (firma del contrato a 
mediados de agosto) Se realizó un pago por el 20% del total por primera certificación a finales 
de año. Al no haberse iniciado prácticamente la obra, parte principal del proyecto, en este año 
no se procedió a realizar acciones de comunicación (salvo anuncio en prensa) 
 
En 2010 se realizará más de la mitad del proyecto. 

 
 
• AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
 
Logro de objetivos y anàlisis de los avances 
 
Las actuaciones que se están desarrollando por este organismo son: 
 

 COLECTOR BARRERA. 
 

A finales del año 2009, las obras del colector Barrera se encontraban prácticamente del todo 
finalizadas, restando únicamente por ejecutar tarea de señalización vertical y horizontal en la 
calle Manel Vinyas i Graugés.  
 
Todos los parámetros recogidos en los indicadores se encontraban ejecutados en su 
totalidad. 

 
 SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LA RIERA BULLIDORS EN EL 

TRAMO SITUADO ENTRE LA CALLE MAS CATOFA Y LA CARRETERA DE SANT 
GREGORI. 

 
Cabe señalar que a 31 de diciembre de 2009, las obras objeto de la presente actuaciones no 
se habían iniciado. 
 
Dentro de la anualidad de 2009 solo he han realizado trabajos iniciales de redacción del 
proyecto, correspondientes a elaboración de documentación preliminar. Se prevé su 
redacción durante el 2010, iniciándose su realización inmediatamente finalizándose durante 
el 2011. 

 
 PROYECTO DE MEJORA DEL COLECTOR DE SANEAMIENTO DEL RIO GALLIGANS 

DESDE EL TORRENTE DEL CALVARIO HASTA LA CALLE JAUME PONS MARTÍ. 
 

Cabe señalar que a 31 de Diciembre, sí se habían iniciado las obras, no obstante, no se 
había generado gasto, sin embargo, las actuaciones llevadas a cabo son las siguientes: 
 
 Se han iniciado los trabajos de encamisado de la manga del colector de DN 800. 
 Se han realizado los primeros 25 ml de sustitución de tubo en la parte inferior del tramo 

del colector. 
 Se acuerda que una vez finalizados los trabajos de encamisado, al cierre y adecuación 

de la obra para dejarla correctamente señalizada de cara a las vacaciones de Navidad. 
 
 

 RED EN BAJA 
 

− Actuación C/Barcelona (sustitución de 3 imbornales), no se había empezado. 
 
− Actuación C/Bassegoda (sustitución red de saneamiento), ya se había ejecutado, faltaba 

documentación final de obra a entregar por parte del contratista a la dirección de obra. 
 
− Actuación C/Bassegoda (sustitución red de saneamiento), ya se había ejecutado, faltaba 

documentación final de obra a entregar por parte del contratista a la dirección de obra. 
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− Actuación C/Cartagena (sustitución red de saneamiento), no se había empezado. Se 
pospone por el tema de la desviación económica, a la espera de las indicaciones del 
órgano que corresponda para ejecutar lo que proceda. 

 
− Actuación Ronda Fort Roig (sustitución de 9 imbornales), ya se había ejecutado, 

pendiente de la reposición asfáltica. Faltaba documentación final de obra a entregar por 
parte del contratista a la dirección de obra. 

 
− Actuación C/Mare de Déu dels Àngels (sustitución de 24 imbornales), ya se había 

ejecutado, faltaba documentación final de obra a entregar por parte del  contratista a 
la dirección de obra. 

 
− Actuación C/Mare de Déu del Remei (sustitución 24 imbornales), ya se había ejecutado), 

faltaba documentación final de obra a entregar por parte del contratista a la dirección de 
obra. 

 
− Actuación C/Monges (sustitución red de saneamiento), no se había empezado. 
 
− Actuación C/Mosques (sustitución red saneamiento),se había sustituido la alcantarilla, 

faltaba la reposición de pavimento y el final de obra a entregar por parte del contratista a la 
dirección de obra. 

 
− Actuación C/Orient (instalación de 4 nuevos imbornales), ya se habían ejecutado, faltaba 

documentación final de obra a entregar por parte del contratista a la dirección de obra. 
 
− Actuación Pl. Catalunya (sustitución 10 imbornales), ya se habían ejecutado, faltaba la 

documentación final de obra a entregar por parte del contratista a la dirección de la obra. 
 
− Actuación Pujada Sant Martí (sustitución red de saneamiento), no se había iniciado. 
 
− Actuación Rambla Xavier Cugat (instalación nueva red de saneamiento pluvial), no se 

había terminado la actuación. Se habían instalado 286 ml de red y 121 ml  de 
conducciones de imbornal. Faltaba la zona central de la obra  que se propuso por 
afectación de las obras del AVE. 

 
− Actuación C/Sta Eugènia (instalación de 3 nuevos imbornales), ya se había ejecutado. 
 
− Actuación Torre Alfons XII (instalación de nueva red de saneamiento), no se había 

acabado la actuación. Se habían instalado 252,90 ml de red y quedaban  pendientes 
unos 414,78 ml por ejecutar. 

 
− Actuación Torre Gironella, no se había empezado. Se pospone por el tema de la 

desviación económica, como consecuencia de aparición de roca en excavaciones, así 
como errores de medición. 

 
Datos sobre compromisos e iniciativas en curso 
 
Dentro de la anualidad correspondiente al año 2009,  se han redactado y tramitado dos 
proyectos, estando actualmente en fase de ejecución. Así mismo se han realizado trabajos 
preliminares de redacción del resto. Por todo ello, la previsión de de inversión realizada y 
pagada al cierre del año 2009 debía ser de 1.581.926,26€. 
 
Dichos trabajos preliminares han supuesto el pago de 4.129,60€ para el proyecto 
correspondiente a la mejora del colector “Bullidors” y de 4.259,23€ para el proyecto de mejora 
del colector “Galligans”. Las intervenciones en la red en baja han supuesto un importe de 
171.825,47€, y las correspondientes al colector “Barrera” de 866.529,88€. El importe total ha 
sido de 1.046.744,18€, siendo 837.395,34€ el correspondiente al 80% de financiación europea. 
 
Ha habido, por tanto, una falta de realización de trabajos –y pagos- dentro del año 2009 para 
con la previsión, de 535.182,08€ (428.145,66€ de financiación europea). 
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INICIATIVAS EN CURSO : 

Nº Denominación de la operación 

1 Construcción del tramo del colector Barrera situado entre la avenida Países Catalanes y la calle 
Costabona de Girona. 

3 Proyecto de mejora del colector de saneamiento del río Galligans desde el Torrente del calvario 
hasta la calle Jeume Pons Martí. 

4 Proyecto de mejora de la red de saneamiento “en baja” de la ciudad de Girona. 

 
PLANES PARA LAS FUTURAS ANUALIDADES : 

Nº Denominación de la operación 

2 Sustitución del colector de saneamiento de la riera Bullidors en el tramo situado entre la calle 
Mas Catofa y la carretera de Sant Gregori. 

 
 
• AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
Logro de objetivos y anàlisis de los avances 
 
Este organismo está desarrollando las siguientes actuaciones 
 

 PLAN DE MEJORA DE COLECTORES DEL BARRIO DEL CENTRO. 
 

1.1 PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LAS CALLES ARTS I 
OFICIS, SAURI, JOSEP PLA Y SANT ANTONI. 

 
Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada desde octubre de 2009. El contrato se firmó 
en octubre de 2009, y las obras se iniciaron en noviembre de 2009. 
 
A finales del año 2009 se habían colocado unos 156 m de tubería, habiéndose certificado 
aproximadamente el 4,40 % del presupuesto total de la obra. 
Al iniciarse los trabajos se observó la presencia de líneas eléctricas aéreas de tendido 
convencional de cuatro hilos sustentadas mediante palos de madera y palomillas en 
fachada. Al tratarse de instalaciones obsoletas y fuera de normas es necesaria su 
adecuación. 
 
Al incluir la obra que se ejecuta la reposición completa de los pavimentos de las calles 
afectadas, la forma óptima para llevar a término la citada modificación de las instalaciones 
es incluirla dentro de los trabajos que se realizan. Con ello se minimizarán las molestias a 
los vecinos, se evitarán las reposiciones de pavimentos afectados y se reducirán las 
posibles afectaciones a otros servicios existentes. La realización de dichos trabajos implica 
la redacción y aprobación de un proyecto complementario, para lo cual se solicitará la 
preceptiva autorización. 
 
No se prevén retrasos en la ejecución de las obras, manteniendo la previsión de 
finalización para mayo de 2010. 
 

1.2 PROYECTO DE MEJORA DEL ALCANTARILLADO DE LA CARRETERA DEL MIG 
(TRAMOS PAU CASALS – RBLA. MARINA Y FEIXA LLARGA – ARQUÍMEDES. 

 
Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada desde septiembre de 2009. El contrato se 
firmó en septiembre de 2009, y las obras se iniciaron en octubre de 2009. 
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A finales del año 2009 se habían colocado unos 170 m de tubería, habiéndose certificado 
aproximadamente el 34,00 % del presupuesto total de la obra. 
 
No se prevén modificaciones ni retrasos en la ejecución de las obras, manteniendo la 
previsión de finalización para marzo 2010. 
 

 
1.3 PROJECTO DE REPARACIÓN DEL COLECTOR DE LA AVENIDA MARE DE DÉU DE 

BELLVITGE (ENTRE AVENIDA CARRILET Y CALLE CROM). 
 

Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada desde septiembre de 2009. El contrato se 
firmó en septiembre de 2009, y las obras se iniciaron en octubre de 2009. 
 
A finales del año 2009 se habían restaurado unos 1570 m2 de losa del colector de 
diferentes niveles de afectación, habiéndose certificado aproximadamente el 52,00 % del 
presupuesto total de la obra. 
 
No se prevén modificaciones ni retrasos en la ejecución de las obras, manteniendo la 
previsión de finalización para marzo 2010. 
 

1.4 PROYECTO DE MEJORA DEL ALCANTARILLADO DEL ÀMBITO COMPRENDIDO 
ENTRE LAS CALLES FAMADES, MAJOR Y FRANCESC MORAGAS. 

 
Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada desde octubre de 2009, conjuntamente con 
el “Proyecto de renovación del alcantarillado de las calles Sant Roc i Santa Rosa”. El 
contrato se firmó en noviembre de 2009, si bien estas obras aún no han comenzado. 
 
No se prevén modificaciones ni retrasos en la ejecución de las obras, manteniendo la 
previsión de finalización para agosto 2010. 

 
1.5 PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LAS CALLES SANT ROC I 

SANTA ROSA. 
 

Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada desde octubre de 2009, conjuntamente con 
el “Proyecto de renovación del alcantarillado del ámbito comprendido entre las calles 
Famades, Major, y Francesc Moragas”. El contrato se firmó en noviembre de 2009, y las 
obras se iniciaron en diciembre de 2009. 
 
A finales del año 2009 se habían colocado unos 114 m de tubería, habiéndose certificado 
aproximadamente el 3,20 % del presupuesto total de la obra. 
 
Al iniciarse los trabajos se observó la presencia de líneas eléctricas aéreas de tendido 
convencional de cuatro hilos sustentadas mediante palos de madera y palomillas en 
fachada. Al tratarse de instalaciones obsoletas y fuera de normas es necesaria su 
adecuación. 
 
Al incluir la obra que se ejecuta la reposición completa de los pavimentos de las calles 
afectadas, la forma óptima para llevar a término la citada modificación de las instalaciones 
es incluirla dentro de los trabajos que se realizan. Con ello se minimizarán las molestias a 
los vecinos, se evitarán las reposiciones de pavimentos afectados y se reducirán las 
posibles afectaciones a otros servicios existentes. La realización de dichos trabajos implica 
la redacción y aprobación de un proyecto complementario, para lo cual se solicitará la 
preceptiva autorización. 
 
No se prevén retrasos en la ejecución de las obras, manteniendo la previsión de 
finalización para agosto 2010. 

 
 PLAN DE MEJORAS DE COLECTORES DEL BARRIO DE SANTA EULÀLIA. 
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1.1 PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LAS CALLES BLAS 
FERNÁNDEZ LIROLA Y TRANSVERSAL, Y MEJORA DEL DE LA CALLE ENRIC 
MORERA. 

 
Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada desde septiembre de 2009, conjuntamente 
con el “Proyecto de desvío de un colector en el CEIP La Marina”. El contrato se firmó en 
septiembre de 2009, y las obras se iniciaron en octubre de 2009. 
 
A finales del año 2009 se habían colocado unos 353 m de tubería, habiéndose certificado 
aproximadamente el 31,00 % del presupuesto total de la obra. 
 
No se prevén modificaciones ni retrasos en la ejecución de las obras, manteniendo la 
previsión de finalización para julio de 2010. 

 
 PLAN DE MEJORAS DE COLECTORES DEL BARRIOS PUBILLA CASAS-FLORIDA 

 
1.2 PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE MARCEL·LÍ 

ESQUIUS. 
 

Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada desde octubre de 2009, conjuntamente con 
el “Proyecto de mejora del alcantarillado de las calles Vinarós, Pins y avenida Miraflores”. 
El contrato se firmó en octubre de 2009, si bien estas obras aún no han comenzado. 
 
El inicio de las obras correspondientes a este proyecto está condicionado a la finalización 
de las obras del Ferrocarril Metropolitano que se ejecutan en las inmediaciones. Por ese 
motivo está previsto que no se inicien los trabajos hasta septiembre de 2011. 

 
1.3 PROYECTO DE MEJORA DEL ALCANTARILLADO DE LAS CALLES VINARÓS, PINS Y 

AVENIDA MIRAFLORES. 
 

Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada desde octubre de 2009, conjuntamente con 
el “Proyecto de renovación del alcantarillado de la calle Marcel·lí Esquius”. El contrato se 
firmó en octubre de 2009, y las obras se iniciaron en octubre de 2009. 
 
A finales del año 2009 se habían colocado unos 456 m de tubería, habiéndose certificado 
aproximadamente el 32,80 % del presupuesto total de la obra. 
 
No se prevén modificaciones ni retrasos en la ejecución de las obras, manteniendo la 
previsión de finalización para abril de 2010. 

 
 

 PLAN DE MEJORAS DE COLECTORES DEL BARRIO DE BELLVITGE 
 

1.4 PROYECTO DE MEJORA DE LA RED SECUNDARIA DEL ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO DE BELLVITGE (ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA AV. MARE DE DÉU DE 
BELLVITGE 10-98, C. RESIDÈNCIA Y C. DE L'ERMITA DE BELLVITGE 11-61). 

 
Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada provisionalmente desde diciembre de 2009. 
 
Se prevé el inicio de las obras durante el mes de febrero de 2010. 

 
1.5 PROYECTO DE DESVÍO DE UN COLECTOR EN EL CEIP LA MARINA. 

 
Proyecto aprobado, obra licitada y adjudicada desde septiembre de 2009, conjuntamente 
con el “Proyecto de renovación del alcantarillado de las calles Blas Fernández Lirola y 
Transversal, y mejora del de la calle Enric Morera.”. El contrato se firmó en septiembre de 
2009, si bien estas obras aún no han comenzado. 
 
Al efectuar las primeras catas previas al inicio de las obras se observó que, hasta 
profundidades respetables, existían rellenos heterogéneos con profusión de lajas y bolos 
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de hormigón que, como mínimo, requerían la utilización de más energía de vibración de la 
prevista para el hincado de la tablestacas proyectadas como método de sostenimiento del 
terreno, cuando no desaconsejaban el uso de ese método constructivo, especialmente por 
la presencia en las proximidades de la traza de uno de los edificios de viviendas de 53 m 
de altura existentes en la zona. 
 
Por estos motivos, se aconseja la construcción del nuevo colector entre pantallas de 
hormigón armado, que se emplearán como hastiales de la alcantarilla definitiva, con solera 
y losa ancladas en ellas mediante redondos de acero fijados con resinas epoxi. Esta 
nueva solución se adapta a la presencia de rellenos de materiales dispares, no trasmite 
vibraciones a los edificios cercanos y es más flexible en la ejecución en caso de 
presentarse problemas en la excavación (uso de trépano, lodos bentoníticos, etc.). 
 
La realización de la obra con esa solución constructiva implica la redacción y aprobación 
de un proyecto modificado, para lo cual se solicitará la preceptiva autorización. 

 
• AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

 
 
A fecha de 25 de marzo de 2010 el Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián como 
organismo intermedio no está llevando a cabo ninguna actuación cofinanciada por el Fondo de 
Cohesión europeo. Esta situación es debida a que este Ayuntamiento no ha dispuesto de la 
financiación necesaria para poder iniciar la tramitación y correspondiente ejecución de ninguno 
de los proyectos previstos y redactados que cumplen con los criterios establecidos en el 
Programa Operativo del Fondo de Cohesión para el periodo 2007 – 2013. 
 
Las previsiones para el año 2010 son certificar gasto por un total de 1.300.000.-€.
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FICHA  DE TEMA PRIORITARIO 

 
PROGRAMA 
OPERATIVO: Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 

OBJETIVO: 01 
FONDO: 
EJE: 
 
TEMA 
PRIORITARIO: 

FEDER 
3 MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL, RECURSOS 
HÍDRICOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
45 Redes de distribución de agua potable  

 
El gasto ejecutado para esta prioridad a 31 de diciembre de 2009 asciende a 3.002.689,80€, 
cantidad que supone un 5,09% de ejecución en relación al total programado para el periodo 
2007-2013 

 
• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
 

 PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL DEPÓSITO DE 
AGUA TRATADA DE LA ETAP DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-
MONDEJAR EN EL T.M. DE LULIANA (GUADALAJARA). 

 
Las obras comprendidas en este proyecto tienen por objeto la realización de trabajos de 
carácter geotécnico y estructural, tendentes a corregir por un lado, la baja calidad 
geotécnica del terreno de apoyo, y por otro lado reparar los daños estructurales que el 
mecanismo de deslizamiento de la zapata por su base ha producido en el depósito. 
 
La actuación ya está finalizada 

 
• AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR 
 

Este organismo está ejecutando los proyectos: 
 

 CICLO INTEGRAL DE AGUA A PUERTOLLANO (SANEAMIENTO) 
 

Las obras de saneamiento se encuentran en fase de ejecución de la obra civil de la EDAR 
y de los colectores. 
 
Tiene un coste total estimado de 33,1 millones de euros. La situación de las actuaciones 
incluidas en el gran proyecto son: La ETAP tiene prevista su finalización en el verano de 
2010.Los depósitos, el bombeo en el embalse de Montoso y la conducción de impulsión en 
la primavera  de 2010. Asimismo la tubería de agua tratada que conecta la red de 
distribución del pueblo esta ejecutada en un 50%. 
 
En el apartado de Grandes Proyectos se aporta más información de las actuaciones de 
este Gran Proyecto. 
 
Otras actuaciones desarroladas por este organismo han sido: 

 
 PRESA DE ZAPATEROS.  

 
Las obras comenzaron en julio de 2009, habiéndose realizado durante el ejercicio de 2009 
el 60% del desvío del río, 3,5 del cuerpo de presa, 20% de los caminos y accesos y 90% de 
la deforestación del vaso. 
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FICHA  DE TEMA PRIORITARIO 
 

PROGRAMA 
OPERATIVO: Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 

OBJETIVO: 01 
FONDO: 
EJE: 
 
TEMA 
PRIORITARIO: 

FEDER 
3 MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL, RECURSOS 
HÍDRICOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
46 Saneamiento y depuración de aguas residuales  

 
 
No se ha  ejecutado gasto en esta prioridad y este fondo  a 31 de diciembre de 2009  
 
• AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE, S.A 
 
 Este organismo está ejecutando el siguiente Gran Proyecto  
 

 Saneamiento de Vigo  
 
La actuación se encuentra en fase de firma del convenio con los usuarios (organismo 
autónomo de Augas de Galicia y Concello de Vigo), tras lo cual se procederá a la licitación 
del contrato conjunto de redacción del proyecto y ejecución de la obra nueva de la EDAR y 
el contrato de redacción del anteproyecto del emisario submarino. 

 
El coste neto subvencionable de la operación estimado se eleva a 112 millones de €. 
 
En el apartado de Grandes Proyectos se ha dado más información sobre este proyecto.
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FICHA  DE TEMA PRIORITARIO 

 
PROGRAMA 
OPERATIVO: 

Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 

OBJETIVO: 04 
FONDO: 
EJE: 
TEMA 
PRIORITARIO: 

FEDER 
4 TRANSPORTE Y ENERGIA  
 
17 Ferrocarril (RTE-T) 

 
En esta prioridad y este fondo a 31 de diciembre de 2009 se han ejecutado un total de 
91.519.733,8€ que suponen un 6,16% sobre el total programado para el periodo 2007-2013. 
 
• ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 

 
Este organismo está ejecutando el Gran Proyecto. 

 G.P. ANTEQUERA-GRANADA CCI: 2009ES161PR027 
 

Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Las operaciones cofinanciadas desarrolladas por el ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) dentro del programa operativo 2007-2013 
del Fondo de Cohesión-FEDER del Gran Proyecto Línea de Alta Velocidad Antequera-
Granada. Plataforma. Fase I, consiste en la construcción de la línea ferroviaria de alta 
velocidad con un trazado diseñado con ancho de vía internacional (1,435 m) y apto para 
velocidades de hasta 300 km/h. 
 
Se incluyen dentro de esta operación las actuaciones necesarias para la ejecución, control 
y asistencia de las obras de infraestructura tales como: movimientos de tierra, estructuras, 
túneles, reposición de los servicios y servidumbres afectadas, así como la construcción de 
conexiones transversales que aseguran la permeabilidad viaria de la línea, además de las 
correspondientes obras de drenaje. El nuevo trazado se ha diseñado con ancho de vía 
internacional para la doble vía de alta velocidad. 
 
Los subtramos incluidos son: 

 
• PEÑA DE LOS ENAMORADOS-ARCHIDONA. Tiene una longitud de 7.500 m. Como 

elementos singulares destacan: Un túnel artificial de 400 m. de longitud, PAET en 
sentido Bobadilla situado entre los puntos kilométricos 202+144,03 y 204+035,07 y 
Viaducto de Archidona con una longitud de 3.150 m. 

  
• ARCHIDONA-ARROYO DE LA NEGRA. Tiene una longitud de 3.260 m. Como 

elemento singular destaca el Túnel de Archidona, de longitud 2.170 m. 
 

• ARROYO DE LA NEGRA-ARROYO DE LA VIÑUELA. Tiene una longitud de 5.108 m. 
Como elementos singulares destacan: Viaducto sobre A-92, de 509 m de longitud, 
Viaducto sobre FFCC existente, de 13 m de longitud, 2 pasos superiores y 4 pasos 
inferiores. 

  
• ARROYO DE LA VIÑUELA-QUEJIGARES. Tiene una longitud total de 4.911. Como 

elementos singulares destacan: Viaducto sobre el Arroyo de la Viñuela, de 475 m de 
longitud, Túnel de Quejigares, de 3.343 m de longitud y Un paso superior. 
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• TOCÓN-VALDERRUBIO. Tiene una longitud de 14.082 m. Como elementos singulares 
destacan: Viaducto de Brácana, Viaducto Arroyo Charcón, Viaducto del Tesorillo, Túnel 
artificial de Íllora, 6 Pasos Superiores y 5 Pasos Inferiores. 

 
• VALDERRUBIO-PINOS PUENTE. Tiene una longitud de 6.218 m. Como elemento 

singular destaca el viaducto sobre El Río Vellidos, de 68 m de longitud. 
  

• PINOS PUENTE-GRANADA. Tiene una longitud de 12.059 m. Como elemento singular 
destaca el Viaducto sobre el Río Cubillas, de 100 metros de longitud. 

 
COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN: 

 
Coste total subvencionable de la operación: 437.040.089,91 € 
Neto subvencionable de la operación: 405.791.723,48 € 

 
GASTO EJECUTADO: 

 
Coste total subvencionable ejecutado a 31/12/2009: 98.567.295,46 € 
Neto subvencionable ejecutado a 31/12/2009: 91.519.733,80 € 
Ayuda a 31/12/2009: 73.215.787,10 € 

 
A fecha de hoy, las obras se desarrollan con normalidad. 

 
Datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en curso.  
 
INICIATIVAS EN CURSO: 
 
Se encuentran en curso a fecha de hoy los 15 contratos que conforman las actuaciones 
necesarias para la ejecución, control y asistencia de las obras de infraestructura de esta 
operación: 
 

• 8 contratos de ejecución de las obras de infraestructura plataforma. 
• 7 contratos de control y asistencia de las actuaciones necesarias para la ejecución de 

las obras de infraestructura plataforma. 
 
INICIATIVAS FINALIZADAS: 
 
Dentro de esta operación cofinanciada se encuentran finalizados, con acta de recepción, a 
fecha de hoy 1 contrato que conforman las actuaciones necesarias para la ejecución, control y 
asistencia de las obras de infraestructura de esta operación: 
 

• 1 contrato de ejecución de las obras de infraestructura plataforma. 
 

Las previsiones de ejecución de las operaciones cofinanciadas para los años 2010 y 2011 se 
recogen en la tabla siguiente: 
 

OPERACIÓN 

CERTIFICADO EN 

 2009 

(Ayuda) 

PREVISIÓN 

CERTIFICACIÓN 2010 

(Ayuda) 

PREVISIÓN 

CERTIFICACIÓN 2011 

(Ayuda) 

ANTEQUERA-GRANADA 73.215.787,10 € 24.000.000,00 € 80.000.000,00 € 
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La previsión anterior está realizada considerando que las cantidades certificadas remitidas con 
posterioridad al mes de octubre de cada año son incluidas en el ejercicio siguiente. 
 
Indicadores . 
 
A continuación se expone una tabla con el valor de los indicadores operativos de ejecución 
asignados a las dos operaciones cofinanciadas, a 31 de diciembre de 2009: 
 

LONGITUD DE PLATAFORMA CONSTRUIDA (KM) Nº DE PROYECTOS (UD) 

OPERACIÓN 
EJECUCIÓN A 

31/12/2009 

VALOR 

ESPERADO 
2010 

VALOR 

ESPERADO 
2013 

EJECUCIÓN A 

31/12/2009 

VALOR 

ESPERADO 
2010 

VALOR 

ESPERADO 
2013 

ANTEQUERA-

GRANADA 
12,4 13,29 53,14 1 1 1 

 
Destacar la buena marcha de la ejecución de las obras de plataforma, que a fecha 31 de 
diciembre ya sumaba 12 km de los 53 km previstos. 

 
4. GRANDES PROYECTOS 
 
Hasta la fecha de elaboración del presente informe anual, la situación de los Grandes 
Proyectos es la siguiente: 
 
4.1. Fondo FEDER 
 

 Eje 3. Medio Ambiente, Entorno Natural, Recursos hídricos y Prevención de 
Riesgos (FEDER) 

 
 Gestión y distribución de agua potable 

 
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO POTABLE 
PUERTOLLANO. CCI 2009ES161PR026 
 
Este proyecto esta ejecutado por Aguas de la Cuenca del Guadalquivir. Tiene un coste 
total de 33.128.852 € 
 
La situación de las actuaciones incluidas en el gran proyecto son: La ETAP tiene 
prevista su finalización en el verano de 2010. Los depósitos, el bombeo en el embalse 
de Montoso y la conducción de impulsión en la primavera  de 2010. Asimismo la tubería 
de agua tratada que conecta la red de distribución del pueblo esta ejecutada en un 
50%. 
 
Con fecha 15 de diciembre de 2009 se remitió a través del SFC el formulario de 
confirmación de ayuda de Gran Proyecto para su aprobación. El 16 de febrero de 2010, 
los servicios de la Comisión han enviado observaciones a dicho formulario que han 
sido contestadas y remitidas a través del SFC con fecha 12 de abril de 2010. 

 
 Tratamiento del agua (agua residual) 

 
SANEAMIENTO DE VIGO. CCI 2009ES161PR008 

 
Este proyecto será ejecutado por Aguas de la Cuenca del Norte S.A. El coste neto 
subvencionable de la operación estimado se eleva a 112 millones €. 
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Con fecha 10 de febrero de 2010 se ha remitido a través del SFC el formulario de 
solicitud de confirmación de ayuda de Gran Proyecto, habiéndose recibido 
observaciones por parte de los servicios de la Comisión a dicho formulario a través del 
SFC con fecha 9 de abril de 2010. 
  
La actuación se encuentra en fase de firma del convenio con los usuarios (organismo 
autónomo de Augas de Galicia y Concello de Vigo), tras lo cual se procederá a la 
licitación del contrato conjunto de redacción del proyecto y ejecución de la obra nueva 
de la EDAR y el contrato de redacción del anteproyecto del emisario submarino. 

 
 

 Eje 4. Transporte y energía (FEDER) 
 

 Ferrocarril (TRE-T) 
 

L.A.V. ANTEQUERA-GRANADA. PLATAFORMA. FASE I. CCI 2009ES161PR027 
 

Este proyecto es ejecutado por la Dirección General Económica Financiera y de Control 
de la Entidad Pública empresarial administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 
Tiene un coste total de 521.144.308 €. 
 
La nueva línea de alta velocidad comienza en la estación de Antequera-Santa Ana, ya 
en servicio actualmente y perteneciente a la LAV Córdoba-Málaga, y finaliza en la 
estación de Granada, estando previstas dos estaciones intermedias situadas en 
Antequera y Loja. 
 
Con fecha 25 de enero de 2010 se ha remitido a través del SFC el formulario de 
solicitud de confirmación de ayuda de Gran Proyecto habiéndose recibido 
observaciones de los servicios de la Comisión con fecha 10 de marzo de 2010. 
 
A 31 de diciembre de 2009 este Gran Proyecto presenta un nivel de ejecución en 
términos de gastos pagados por un total de 22,55% sobre el total 
 
En el apartado del informe de la situación por prioridades se ha dado más información 
de la actuaciones ejecutadas. 

 
4.2. Fondo de Cohesión 
 

 Eje 1.- Transportes RTE-FC 
 

 Ferrocarril (RTE.T) 
 

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - LEÓN - ASTURIAS. TRAMO: VARIANTE 
DE PAJARES SUBTRAMOS: LA ROBLA – TÚNELES DE PAJARES Y TÚNELES 
DE PAJARES – SOTIELLO - CAMPOMANES – POLA DE LENA (FASE I)  CCI 
2008ES161PR001.  
 
El proyecto es ejecutado por la Dirección General Económica Financiera y de 
Control de la Entidad Pública empresarial administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF).  

 
Este Gran Proyecto Línea de Alta Velocidad Madrid – León  – Asturias. Tramo: 
Variante de Pajares (Fase I) se refiere a las obras de construcción de la plataforma 
(y su control) de los subtramos La Robla – Túneles de Pajares, y Túneles de 
Pajares – Sotiello – Campomanes – Pola de Lena. Forma parte del eje prioritario 3 
de Alta Velocidad Madrid – Valladolid – Venta de Baños – País Vasco hasta el 
nudo ferroviario de Venta de Baños, y se enmarca dentro del eje prioritario 19 de 
Interoperabilidad de la red ferroviaria de Alta Velocidad en la Península Ibérica, 
según lo expuesto en la decisión 1692/96 CE, para la Línea de Alta Velocidad 
Madrid – León – Asturias. 

136



Con fecha 11 de marzo de 2009 se remitió formulario a los servicios de la Comisión 
a través del SFC, recibiéndose observaciones de éstos con fecha 27 de abril de 
2009. Estas observaciones  fueron contestadas a través del SFC con fecha 8 de 
septiembre de 2009. 
 
Con fecha 24 de octubre de 2009 se aprueba este Gran Proyecto por Decisión 
C(2009) 8290. 
 
El subtramos: La Robla – túneles de Pajares y túneles de Pajares – Sotiello - 
Campomanes – Pola de Lena (fase I) se encuentra pagado  el 66,75 % de la ayuda 
establecida. 
 
En el apartado del informe de la situación por prioridades se ha dado más 
información de las actuaciones ejecutadas. 

 
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – CASTILLA LA MANCHA – COMUNIDAD 
VALENCIANA – REGIÓN DE MURCIA TRAMOS: MADRID – CUENCA - 
FUENTES, ALBACETE – VALENCIA, ACCESO VALENCIA Y ACCESO 
ALICANTE/ELCHE (Plataforma en fase I) CCI: 2009 ES161PR012 

 
Este proyecto es ejecutado por la Dirección General Económica Financiera y de 
Control de la Entidad Pública empresarial administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF).  
 
− El Gran Proyecto Línea de Alta Velocidad Madrid – Castilla–La Mancha – 

Comunidad Valenciana  Región de Murcia. Tramos: Madrid – Cuenca – 
Fuentes, Albacete – Valencia, Acceso Valencia y Acceso Alicante/Elche 
(Plataforma. Fase I) se refiere a las obras de construcción de la plataforma (y 
su control) de los subtramos comprendidos entre Torrejón de Velasco y 
Fuentes del Tramo Madrid – Cuenca – Fuentes, la Red Arterial Ferroviaria de 
Valencia del Tramo Acceso a Valencia, el subtramo Accesos a Albacete del 
tramo Albacete – Valencia, y entre Caudete y Sax y La Alcoraya – Alicante  del 
tramo Acceso Alicante/Elche. 

 
Con fecha 13 de marzo de 2009 se ha remitido a través del SFC el  formulario de 
solicitud de confirmación de Ayuda de este Gran Proyecto. Con fecha 21 de abril 
de 2009 se han recibido observaciones de los servicios de la Comisión que han 
sido contestadas con fecha 29 de junio de 2009. Posteriormente con fecha  14 de 
julio de 2009 se han recibido nuevamente observaciones de los servicios de la 
Comisión que han sido contestadas con fecha 27 de julio de 2009. 
 
Por Decisión de la Comisión C(2009) 7810 de fecha 8 de octubre de 2009 se 
aprueba este Gran Proyecto con un coste total de 1.454.640.094 € de los cuales 
725. 839.836 € corresponden a Ayuda FEDER. 
 
Este tramo se  encuentra pagado el 94,67 % de la ayuda establecida. 
En el apartado del informe de la situación por prioridades se ha dado más 
información de las actuaciones ejecutadas. 

 
  Puertos 

 
OBRAS DE AMPLIACION DEL PUERTO DE VALENCIA. CCI: 2008ES161PR003 

 
Este proyecto está ejecutado la Autoridad Portuaria de Valencia. 
 
Este proyecto global de la Ampliación del Puerto de Valencia se prevé realizarlo en dos 
fases. Se solicitan fondos de Cohesión para los diques de abrigo y cierre de la primera 
fase. 
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Con fecha 11 de febrero de 2009 se remitió formulario de solicitud de confirmación de 
Ayuda para este Proyecto. Con fecha 17 de junio de 2009 se aprueba mediante Decisión 
C(2009) 4697 este Gran Proyecto. 
 
El coste total subvencionable del Proyecto asciende a 171.486.837 €, y una ayuda de 
74.248.459,68€.de €. 

 
OBRAS DE ABRIGO DEL PUERTO DE GRANADILLA, CONTRADIQUE Y 
RESTAURACION DE LAR ESERVA NATURAL DE MONTAÑA ROJA-FASE I. CCI 2008 
ES161PR002 
 
Este Gran Proyecto es ejecutado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Las actuaciones que forman parte del gran proyecto Puerto de Granadilla objeto de la 
solicitud son las siguientes: 
 

• Obras de abrigo del puerto de Granadilla  
• Contradique del puerto de Granadilla 
• Restauración de la Reserva Natural de Montaña Roja Fase I 
 

El proyecto del Puerto de Granadilla prevé la construcción de una terminal de 
contenedores de 650 m. de línea de atraque con una superficie de 26 ha, un muelle de 
200 m. para mercancías en general con una superficie adjunta de 5,7 ha, y una zona 
comercial de 19,5 ha para materias primas.  

 
Las obras del Puerto de Granadilla se componen de un dique de 2.557 m de longitud y 
de hasta 55 m de profundidad hacia el fondo marino, así como del relleno total de 
786.000 m2 utilizando 12 millones de metros cúbicos de material de cantera. 
 
El nuevo puerto dispondrá de una zona terrestre contigua de 12,4 ha para el desarrollo 
de actividades logísticas y una zona de 15 ha para la instalación de una central de gas 
natural.  
 
Las obras de Obras de Abrigo consisten en la construcción del dique de exterior del  
nuevo puerto. Las de Contradique tienen como objeto el abrigo del puerto frente a los 
mares de Sur. Por su parte, las obras de Restauración de la Reserva Natural de Montaña 
Roja (Fase I) son parte de una medida compensatoria, consecuencia de la tramitación 
ambiental del proyecto del Puerto de Granadilla. La contratación de esta obra es 
independiente a la de las dos anteriores y es, asimismo, técnicamente independiente de 
ellas, debiendo comenzar a ejecutarse antes que las obras portuarias. 
 
Todas estas obras están destinadas a dar al Puerto de Granadilla las instalaciones 
necesarias para su completa operatividad. 
 
El coste total subvencionable del proyecto asciende a 113.299.864 € con una ayuda de 
67 millones de €. 
 
Con fecha 11 de marzo de 2009 se remitió a través del SFC el formulario para la 
aprobación del Gran Proyecto a los servicios de la Comisión, recibiéndose observaciones 
con fecha 8 de mayo de 2009. 

 
Tal y como se ha explicado en el apartado 3, el 26 de febrero de 2009 se acuerda 
paralizar las obras de Abrigo y Contradique del Puerto de Granadilla, mediante el primer 
Acta de suspensión Temporal Total, en base al Auto de la Sala del Tribunal de lo 
Contencioso –Administrativo de 23 de febrero de 2009 en el que se comunica la decisión 
de estimar la petición cautelar urgente formulada por el procurador representante de la 
Federación Ecologista Ben Magec -Ecologistas en Acción y, en consecuencia, suspender 
la vigencia de la Orden Departamental de 2 de febrero de 2009, por la que se excluye del 
Catálogo de Especies Amenazadas a la población de Cymodocea Nodosa en el ámbito 
recogido en dicha Orden 
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DIQUE DE LA ESFINGE DEL PUERTO DE LAS PALMAS. DIQUE  DE LA Esfinge 2ª y 3ª 
fase 
 
Este proyecto consistente en la continuación del dique de abrigo de las nuevas 
explanadas del Puerto de Las Palmas. Dicha continuación se compone de dos 
alineaciones, una primera de 315 metros de longitud con tipología de Dique en talud y 
una segunda que consistente en 1.112 metros con tipología de Dique vertical. Tiene un 
coste total de 78.160.091,00 €, siendo ejecutado por la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas. 
 
Todavía no ha sido remitido el Anexo XXI Reg. CE 1828/06 a la Autoridad de Gestión 
para su remisión a través del SFC a los servicios de la Comisión. 
 
NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA II FASE 
 
En estos momentos se está ultimando la solicitud y cumplimentación y presentación del 
Anexo 21 para elevar a la Autoridad de Gestión para su tramitación correspondiente. 

 
 

 Eje 2. Medio ambiente y desarrollo sostenible 
 
 Gestión de los residuos domésticos e industriales 

 
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX 
(TARRAGONA) CCI 2010ES161PR001 
 
Este Proyecto está ejecutado por Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), 
siendo el coste elegible del proyecto de 220.677.065 €. 
 
El proyecto prevé la extracción y dragado de los lodos almacenados en el vaso del 
embalse de Flix (Tarragona). 
 
Los sedimentos almacenados tienen su origen en:  
 
a) Vertidos históricos procedentes de la actividad desarrollada por la Sociedad 

Electroquímica de Flix, situada en el margen derecho y actualmente explotada por 
Ercros industrial.  

 
b) Cambios en la dinámica fluvial del río debido a las modificaciones antrópicas 

producidas en la construcción de las presas de Mequinenza, Ribarroja y Flix.  
 
Estos cambios han intervenido en la acumulación de sedimentos fluviales y residuos 
arrastrados desde las partes altas del curso del río. Para alcanzar los objetivos de 
descontaminación planteados, se prevé dragar el sedimento y agua contaminados, e 
igualmente, se planea la construcción de edificios para albergar las instalaciones y 
maquinaria de tratamiento del material extraído, así como almacenes de material antes y 
después del tratamiento. El tratamiento del material contaminado se realizará en una 
planta de tratamiento diseñada específicamente para eliminar los contaminantes 
presentes en el agua y sedimentos extraídos del embalse (principalmente 
organoclorados y metales pesados) 

 
Finalmente, el material ya tratado se enviará a un vertedero que constituye la ampliación 
de uno ya existente en la zona denominada Raco de la Pubilla, previamente habilitado y 
sellado de base.  
 
Asimismo, se incluye dentro de estas obras un plan de restitución territorial que permitirá 
garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones situadas aguas abajo del embalse 
en caso de una hipotética contaminación puntual de  las aguas del río Ebro. 
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Con fecha 16 de febrero de 2010 se ha remitido a través del SFC la solicitud de 
confirmación de ayuda del Gran Proyecto habiéndose recibido observaciones de los 
servicios de la Comisión con fecha 25 de marzo de 2010. 
 
Durante el ejercicio de 2009 ha dado comienzo la ejecución de las obras. 

 
 Gestión y distribución de agua potable 

 
RED ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE LA LLOSA DE CAVAL CCI 2009 ES 
161 PR025 
 
Este proyecto es ejecutado por Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) 
 
El proyecto consiste en una toma de agua de 1,6 kilómetros de longitud que parte del 
desagüe intermedio de la presa de la Llosa y que mediante una corta impulsión, eleva el 
agua hasta una planta potabilizadora de 28.000 m3/día (10,3 hm3 anuales 
aproximadamente. Desde la planta se ha proyectado una red de distribución cuyo eje 
principal de 76,4 Km. De longitud finaliza en Igualada. De esta conducción  principal 
salen un total de siete ramales, tres de ellos con bombeo intermedio, y 5 derivaciones 
que conectaran con los depósitos municipales de cada una de las poblaciones 
abastecidas. En la conducción principal, a la altura del municipio de La Molsosa se ha 
previsto la construcción de un depósito de regulación que funcione, además, como 
elemento de rotura de carga, de manera que permita un adecuado funcionamiento y 
optimización económica del proyecto. 
 
El coste subvencionable del proyecto asciende a 32.533.485€.  
 
Con fecha 9 de diciembre de 2009 se remitió la solicitud de confirmación de ayuda para 
el Gran Proyecto a través del SFC, recibiéndose observaciones de la Comisión con fecha 
15 de febrero de 2010. 

 
ABASTECIMIENTO DESDE EL CANAL DE SEGARRA-GARRIGES (LLEIDA) 
2009ES161PR021 
 
Este proyecto es ejecutado por Aguas de la Cuenca del  Ebro  
 
Los sistemas de abastecimiento de agua potable en las comarcas de La Segarra, L’Urgell 
y Les Garrigues, y parcialmente las de La Noguera, Segriá, L’Anoia y La Conca 
Barbererá presentan un conjunto de importantes carencia en lo que a disponibilidad, 
potabilidad y vulnerabilidad de caudales se refiere, presentando además un acusado 
déficit general de infraestructuras. 
 
El proyecto consiste en la captación para el abastecimiento urbano, de las comarcas de 
La Segarra, L’Urgell, La Anoia y La Conca Barberá, en el canal ( en vez de en el 
embalse, aprovechando casi 20 Km de su recorrido) y dar una solución independiente 
para la comarca de Las Garrigues ( desde la futura presa de Albagés). El ámbito del 
proyecto comprende 43 municipios, con una población de 62.597 habitantes, en los que 
se prevé una ocupación máxima de 83.811 habitantes. 
 
El coste subvencionable del proyecto asciende a 31.310.601,16 €. 
 
Con fecha 28 de abril del 2010 se ha remitido el formulario para confirmación de ayuda 
de Gran Proyecto a los Servicios de la Comisión a través del SFC. 

 
 
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DESDE EL EMBALSE DEL CENAJO A LA 
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAIBILLA 
 
Este proyecto será ejecutado por Aguas de la Cuenca del Segura. 
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Se encuentra en fase de elaboración la solicitud de gran proyecto con un coste total 
estimado de 286,0 millones de €. 

 
 

 Tratamiento del agua (agua residual) 
 

AMPLIACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 
BURGOS CCI 2009 ES161 PR 003 
 
Este proyecto es ejecutado por  Aguas de la Cuenca del Duero. 
 
El incremento de los caudales a tratar, motivado tanto por el aumento de la población 
servida como del suelo industrial, hace necesario abordar la construcción de esta EDAR 
con el objetivo de la depuración de todos los vertidos de la ciudad de Burgos y su Alfoz, 
produciendo efluentes con una calidad suficiente para su posterior aprovechamiento y 
con una mínima incidencia en el medio receptor final de los mismos, el río Arlanzón. 
 
El formulario de solicitud de confirmación de ayuda del Gran Proyecto, se remitió a través 
del SFC con fecha 23 de diciembre de 2009, habiéndose recibido observaciones por 
parte de los Servicios de la Comisión  con fecha 12 de febrero de 2010. 
 
El coste total previsto de la inversión es de 55,0 millones de €. 

 
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SEGOVIA CCI 2010 ES 161 PR002 
 
Este proyecto es ejecutado por Aguas de la Cuenca del Duero. 
 
El incremento de los caudales a tratar, motivado tanto por el aumento de la población 
servida como del suelo industrial, hace necesario abordar la construcción de esta EDAR 
con el objetivo de la depuración de todos los vertidos de la ciudad de Segovia, de los 
municipios limítrofes de La Lastrilla y San Cristóbal de Segovia, y de los polígonos 
industriales de “El Cerro” y “Hontoria”, produciendo efluentes con una calidad suficiente 
para su posterior aprovechamiento y con una mínima incidencia en el medio receptor 
final de los mismos, el río Eresma. 
 
El coste total previsto de la inversión es de 25,9 millones de €.  
 
Con fecha 14 de abril de 2010 se ha remitido a través del SFC el formulario de 
confirmación de ayuda para este Gran Proyecto. 
 
Estas actuaciones están en fase de estudio, anteproyecto o evaluación de impacto 
ambiental, pero en  ninguna de ellas se ha comenzado la obra propiamente dicha. 

 
RED SUR-ESTE DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE MADRID 
(ACTUACIONES 1, 6 Y 7) CCI 2009 ES161 PR001 
 
Este proyecto será ejecutado por Aguas de la Cuenca del Tajo 
 
La sociedad  estatal, mediante un convenio de colaboración firmado con el ayuntamiento 
de Madrid va a realizar las actuaciones mas abajo enumeradas, lo que va a suponer un 
incremento de la capacidad de reutilización de aguas depuradas de más de 14 hm3 
anuales: 
 

o Actuación 1. Red de distribución y ampliación del tratamiento terciario EDAR 
Rejas. 

o Actuación 6. Interconexión EDAR Gavia-China. 
o Actuación 7 Ampliación de tratamiento terciario de la EDAR de la Gavia. 

 
El conjunto de las tres actuaciones va a suponer un coste total de 30,0 millones de €. 
 

141



El 12 de agosto de 2009, se remitió el formulario de aprobación de Gran Proyecto a 
través del SFC. Con fecha 7 de octubre de 2009 se han recibido observaciones de los 
Servicios de la Comisión que han sido contestadas con fecha 27 de noviembre de 2009. 
 
COLECTOR INTERCEPTOR GENERAL DE NOJA-ARNUERO (SANEAMIENTO DE LAS 
MARISMAS DE VICTORIA Y JOYEL) CCI 2009ES161PR024 
 
Este proyecto está ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
 
El objeto del proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la 
ejecución de los distintos colectores, estaciones de bombeo, aliviaderos, etc. que 
componen el saneamiento de las marismas de Victoria y Joyel. 
 
Además incluye las obras accesorias y complementarias precisas y la modificación y 
sustitución o reposición de los servicios e infraestructuras afectadas por las obras 
proyectadas. 
 
El coste total del proyecto estimado es de  47 millones de €.  
 
PROYECTO DE RECOGIDA DE VERTIDOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 
MANZANARES DESDE EL PARDO HASTA EL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA. 
2009ES161PR002 
 
Este proyecto está ejecutado por el Área de Gobierno de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Las actuaciones a desarrollar consisten recogida de vertidos en la margen izquierda del 
río Manzanares desde la Presa del Pardo hasta el Hipódromo de la Zarzuela 
(MDFC/006/09) Tiene un coste subvencionable de 33.219.067,59€. Las obras se 
encuentran en ejecución. Ha experimentado cierto retraso debido a condicionantes 
técnicos que han dado lugar a la tramitación de un proyecto modificado sin incremento de 
coste aunque con incremento de plazo. La finalización de las obras está prevista para el 
primer semestre de 2011. 
 
Con fecha 4 de junio de 2009 se remitió el formulario para la solicitud de confirmación de 
ayuda a los Servicios de la Comisión, recibiéndose observaciones con fecha 11 de 
septiembre de 2009 que fueron contestadas con fecha 21 de octubre de 2009. El 29 de 
octubre de 2009 se reciben de nuevo observaciones de los servicios de la Comisión.  
 
Nuevamente con fecha 16 de noviembre de 2009 se envió una nueva propuesta de 
solicitud de ayuda a  los servicios de la Comisión, realizando ésta observaciones con 
fecha 23 de noviembre de 2009. Se están manteniendo reuniones con los servicios de la 
Comisión para intentar dar una respuesta a las observaciones planteadas. 
 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LA CAPACIDAD EN LA RED DE SANEAMIENTO EN 
LA CUENCA DEL ABROÑIGAL. DOBLADO COLECTOR DEL ABROÑIGAL CCI 2009 
ES161PR015 
 
Este proyecto está ejecutado por el Área de Gobierno de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Las actuaciones desarrolladas consisten en las obras de mejora de capacidad de la Red 
de Saneamiento de la Cuenca de Abroñigales, doblado del colector de Abroñigal y 
actuaciones en los ramales de Pilillas y Moratalaz (MDFC/007/09). Tiene un coste total 
subvencionable de 28.776.580.21€.  
 
Con fecha 29 de septiembre de 2009 se ha remitido el formulario de solicitud de ayuda 
para el Gran Proyecto, recibiéndose observaciones con fecha 23 de noviembre de 2009. 
Se han contestado con fecha 22 de noviembre de 2010. Con fecha 3 de marzo de 2010, 
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se han vuelto a recibir observaciones de los servicios de la Comisión que han sido 
contestadas con fecha 10 de marzo de 2010. 
 
Con fecha 7 de abril de 2010 se ha aprobado mediante Decisión C(2010) 2197 
 
Se ha finalizado la redacción del proyecto, encontrándose en fase de revisión del mismo 
para proceder posteriormente a su aprobación. Está previsto que las obras puedan 
comenzar durante el segundo semestre de 2010. 
 
COLECTOR DE EXCEDENTES DE LLUVIA EN LA SUBCUENCA DE PINOS. CCI 2009 
ES 161PR016  
 
Este proyecto está ejecutado por el Área de Gobierno de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
Se trata de la construcción de un colector para excedentes de lluvia en la subcuenca de 
Pinos (MDFC/008/09). Tiene un coste total subvencionable de 30.747.619,22€.  
 
Con fecha 9 de octubre de 2009 se remitió a los servicios de la Comisión formulario de 
solicitud de confirmación de ayuda para el Gran Proyecto. Con fecha 26 de noviembre de 
2010 se recibieron observaciones por parte de los Servicios de la Comisión  que fueron 
contestadas a través del SFC.  
 
Por Decisión C(2010) 1918 de fecha 26 de marzo de 2010 se aprueba el Gran Proyecto 
con coste total de 35.36.238 € de los cuales 23.129.589 € corresponden a Ayuda 
FEDER. 
 
Se encuentra en fase de licitación. Está previsto que las obras comiencen en el segundo 
semestre de 2010. 

 
5. ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Las actuaciones incluidas en el Eje de Asistencia Técnica de este Programa Operativo 
corresponden a las desarrolladas por los organismos intermedios y la propia Autoridad de 
Gestión en relación con los temas prioritarios siguientes: 

 
• Preparación, ejecución, seguimiento e inspección de las operaciones. 
• Evaluación y estudios; información y comunicación. 

 
El porcentaje del importe de la contribución del Fondo de Cohesión asignada al programa 
operativo que se ha destinado a asistencia técnica es de 0,33%. 

 
Las actuaciones incluidas en el Eje de Asistencia Técnica de este Programa Operativo 
corresponden a las desarrolladas por los organismos intermedios y la propia Autoridad de 
Gestión en relación con los temas prioritarios siguientes: 

 
• Preparación, ejecución, seguimiento e inspección de las operaciones. 

 
- Contratación de una empresa de consultoría o contratación de personal propio para 

orientación y apoyo en la gestión, seguimiento y control de los recursos asignados 
por el FC. 

- Estudio de la normativa generada en el nuevo periodo de programación, puesta al 
día, elaboración de los informes correspondientes y difusión entre órganos gestores. 

- Tareas de control interno de los beneficiarios de los FC. 
- Elaboración del Manual de Procedimientos de Gestión y Control del FC. 
- Elaboración de informes de contribución a los elaborados por la Autoridad de 

Gestión, es decir, Informe Anual de Ejecución e Informe Final. 
- Estudio de la subvencionabilidad del gasto, comprobación de la oportuna licitación 

de los contratos de obras cofinanciados y comprobación de pista de auditoria 
suficiente. 
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- Control y verificaciones administrativas e in situ del artículo 13. 
- Realización de auditorias con informes intermedios e informe final  para la 

certificación de operaciones. 
- Implantación y mantenimiento de una nueva aplicación informática como soporte a la 

gestión del PO y volcado en la Aplicación Fondos 2007. Adecuación de indicadores 
financieros y físicos. 

- Apoyo técnico de formación al personal responsable de la gestión del PO con 
formación en idiomas de trabajo y otros cursos de formación. 

- Gastos de asistencia a Comités de Seguimiento y reuniones similares. 
 

● Evaluación y estudios; información y comunicación. 
 

- Preparación y coordinación de evaluaciones del PO y estudios de resultados. 
Realización de los trabajos necesarios para el cumplimiento de lo establecido sobre 
evaluación en los artículos 47 a 49 del Reglamento (CE) 1083/2006. 

- Edición de publicaciones y folletos de las operaciones cofinanciadas por el FC, así 
como del Manual Práctico de información y publicidad. Estudios e informes 
técnicos acordados por la Autoridad de Gestión o por otras autoridades de la 
Administración relacionados con el PO. 

- Información y publicidad que garantice el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de difusión entre los potenciales beneficiarios, opinión pública e 
interlocutores. Se financiarán campañas de medios, seminarios, jornadas 
divulgativas, emisión de cuñas en radio o publicación en medios de comunicación 
escritos. 

- Otras actuaciones para dar visibilidad al PO dentro de las directrices marcadas por 
el plan de comunicación: carteles, placas conmemorativas, ruedas de prensa, 
inauguraciones y anuncios en medios, soportes informáticos, DVD’s, además de 
las actuaciones derivadas del proceso de licitación de obras. 

 
Los gastos certificados a 31 de diciembre de 2009 en este eje han sido de 164.973,23€ en el 
tema prioritario 85 “ Preparación, ejecución, seguimiento e inspección” y en el tema 86 de 
“evaluación y estudios:información y publicidad de 73.314,35€. 

 
A continuación se realiza una descripción de las actuaciones desarrolladas en el eje de 
asistencia técnica para cada uno de los temas prioritarios y por los organismos 
correspondientes. 
 
• COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 
 
El objetivo de las actuaciones realizadas en este Eje, es garantizar las condiciones necesarias 
para el lanzamiento del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013, y la 
puesta en marcha y funcionamiento de las estructuras de coordinación, seguimiento, gestión y  
control incluidas en la responsabilidad de la estructura organizativa que se asume en este 
nuevo periodo, así como la información y publicidad. 
 
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro de este Eje va a llevar a cabo una 
serie de actuaciones dentro de los siguientes Temas Prioritarios: 
 

85: Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 
86: Evaluación y estudios; información y comunicación. 

 
Los gastos certificados por la Comunidad Autónoma en este Eje, pertenecientes al año 2009, 
ascienden a 39.588,42 €. 
 
La ejecución acumulada se eleva a 102.442,47 € 
 
La ejecución de cada uno de los Temas Prioritarios de este Eje por parte de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, ha sido la siguiente: 
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 Tema prioritario 85. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 
 

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia este tema prioritario es realizado por: 
 

- Dirección General de Economía y Planificación (Consejería de Economía y 
Hacienda). 

- Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental (Consejería de 
Agricultura y Agua). 

- Dirección General del Agua (Consejería de Agricultura y Agua). 
  
Dentro de este Tema Prioritario LA Dirección General de Economía y Planificación  ha 
asumido los gastos derivados del “Diseño de la Plataforma de Gestión de Fondos 
Europeos”. (PLAFON) en la parte relativa al Fondo de Cohesión, que va a servir como 
herramienta indispensable en las fases de programación, gestión, seguimiento y control de 
las actuaciones cofinanciadas por el mismo, en el actual período de programación. 
 
Hasta la fecha, se han certificado gastos del año 2009 por importe de 36.449,46 €. 
 
El gasto total certificado, asciende a 97.198,55 €, según el desglose siguiente: 
 

− 2008:       60.749,09 € 
− 2009:       36.449,46 € 

 
 Tema 86 Evaluación y estudios; información y comunicación 

 
En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia este tema prioritario es realizado por: 

- Dirección General de Economía y Planificación (Consejería de Economía y 
Hacienda). 

- Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental (Consejería de 
Agricultura y Agua). 

- Dirección General del Agua (Consejería de Agricultura y Agua). 
 
 
Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental 
 
El citado Organismo ha llevado a cabo dentro de este Tema Prioritario, actuaciones cuya 
finalidad es la promoción de diversas intervenciones del Programa Operativo, dirigidas a 
beneficiarios potenciales, opinión pública, e interlocutores económicos y sociales. En concreto 
se han realizado las operaciones siguientes: 
 

- Actos de entrega de quince puntos limpios móviles. 
- Rotulación 380 papeleras. 

 
Hasta la fecha, se han certificado gastos del año 2009 por importe de 3.138,96 €. 
 
El gasto certificado desde 1 de enero de 2007, asciende a 5.243,92 €, habiéndose efectuado 
en: 
  

− 2008:         2.104,96 € 
− 2009:         3.138,96 € 

 
 
• CONSELL INSULAR DE MENORCA 
 

 Tema prioritario 85. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 
 

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo, en fecha 1/8/2009 se contrata un 
técnico superior que dedica el 100% de su jornada a los trabajos concretos de gestión, 
seguimiento y organización interna. 
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En 2009 se han activado todas las altas en las aplicaciones informáticas correspondientes, 
se ha asistido a reuniones formativas convocadas por la DGFC, se han atendido todos los 
comunicados y requerimientos informativos recibidos desde la Autoridad de Gestión y se 
han registrado y archivado cuantos documentos y datos se habían tramitado hasta la fecha, 
entre otras tareas. 
 
Entre los compromisos adquiridos, iniciativas en curso y planes de futuro, hay que señalar 
la contratación del técnico superior está prevista hasta 31/12/2012. 
 

Se prevé también la realización de 3 Informes de Auditoría: dos intermedios y uno final, 
para el control y seguimiento de la ejecución del proyecto. Para ello se contratarán los 
servicios de una auditoría externa. 

 
• AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

 
En la prioridad 85 en cuanto al seguimiento de la ejecución por parte del Órgano Intermedio 
se está ejecutando: 
 
Una operación en relación a los servicios de asistencia técnica para las verificaciones y 
controles del art. 13 previas a las certificaciones de gasto del Beneficiario. 
 
En la prioridad 86 en cuanto a la información y comunicación de las operaciones 
cofinanciadas por el Fondo de cohesión a los ciudadanos por parte del Órgano Intermedio 
se está ejecutando: 
 
Una operación de comunicación a la ciudadanía mediante una campaña de publicidad.  
 
Una operación de comunicación a la ciudadanía mediante una WEB informativa. 

 
El gasto previsto a certificar en relación al Eje 5 durante el año 2010  es de 1.187.500,00 €.  

 
• AYUNTAMIENTO DE GIRONA 

 
Los compromisos adquiridos para el 2010 se corresponden con el control y verificación in 
situ de cuantas solicitudes de reembolso se prevean enviar a la Comisión Europea, así 
como asistencia técnica durante toda la ejecución de las obras cofinanciadas. 
 
El Ayuntamiento de Girona tiene previsto un mínimo de 2 solicitudes de reembolso para el 
2010 y un máximo de 3.  

 
• AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

 
Respecto al eje 5 se podrá efectuar reembolso de las cantidades gastadas el año pasado 
en comunicación y Asistencia Técnica por importe de 9.000 €. Estimando una nuevo 
reembolso en 2010 por otros 9.000 € 

 
• AYUNTAMIENTO DE BADALONA 
 

 Tema prioritario 85. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 
 

Los gastos certificados por este organismo en este tema prioritario 85 durante el año 
2009 corresponden a actuaciones de verificación artículo 13 sobre: “Colector Tortosa” 
por un importe de 9.493,10 €,  de “Interceptor de Llevant” por un importe de 9.493,12 
€ y de “Rambla Sant Joan” por un importe de 12.657,49 €. Los gastos totales han sido 
de 31.643,71 € 

 
• CONSELL INSULAR DE FORMENTERA 

 
En la operación “Apoyo a la gestión, seguimiento y control de los recursos del Fondo de 
Cohesión asignados al Consell Insular de Formentera”, se ha realizado  un contrato menos 

146



que ha tenido vigencia durante la anualidad 2009. Esta operación ha sido incluida en el 
tema prioritario 85. 

 
• AYUNTAMIENTO DE BADALONA 
 

 Tema 86 Evaluación y estudios; información y comunicación 
 
Los gastos certificados por este organismo en este tema prioritario 86 durante el año 
2009 corresponden a actuaciones de publicidad sobre: “Colector Tortosa” por un 
importe de 4.567,43 €,  de “Interceptor de Llevant” por un importe de 6.499,80 €y de 
“Rambla Sant Joan” por un importe de 6.499,81 €. Los gastos totales han sido de 
17.567,04 € 

 
• AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA 

 
Se han certificado gastos por un importe de 24.934,51 € que corresponden a transacciones 
de dos operaciones del tema 86. 

 
6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO FC-

FEDER 2007 – 2013 
 
En el Comité de seguimiento del pasado 8 de junio de 2009 se aprobaron algunas 
modificaciones del Programa Operativo. 
  
Con fecha  22 de diciembre de 2009 se remitió la propuesta de modificación del Programa 
Operativo a través del SFC para su aprobación. Las modificaciones que se planteaban eran las 
siguientes: 

 
Modificaciones del texto 
 

 En el Comité de Seguimiento del año 2008, se aprobó la eliminación del texto “como 
Murcia” de la página 39 del programa operativo y así se comunicó a la Comisión. 

 
 En la lista indicativa de organismos intermedios se añade el Ayuntamiento de Terrassa y 

desaparecen las sociedades estatales de Aguas. 
 

 Sustitución del organismo intermedio Subdirección General de Programación y Control del 
Ministerio de Medio Ambiente por el de D.G.Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino. 

 
 Eliminación en el apartado de las actuaciones a desarrollar por el organismo Puerto del 

Estado del proyecto “Ampliación del Puerto de Gijón”, así como de la lista indicativa de 
Grandes Proyectos. 

 
 Se han incluido en la lista indicativa tres Grandes Proyectos ejecutados por el 

Ayuntamiento de Madrid que no estaban incluidos como son: “Recogida de vertidos en la 
margen izquierda del río Manzanares desde la presa del Pardo hasta el hipódromo de la 
Zarzuela”, “Colector de excedentes de lluvia en la subcuenca de Pinos” ,”Actuaciones de 
mejora de la capacidad en la red de saneamiento en la cuenca del Abroñigal”. 

 
Programación financiera 

 
Se ha actualizado el desglose entre temas prioritarios del Eje 2 de medioambiente del FC, 
debido a cambios respecto a las previsiones iniciales, principalmente en los organismos 
intermedios de la administración local. 

 
Las previsiones de asistencia técnica se han reducido significativamente una vez que el 
programa se ha puesto en marcha. Las necesidades de los diferentes organismos y 
autoridades han sido menores de las esperadas. 
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A continuación se muestra un cuadro con la distribución financiera del Fondo de Cohesión 
entre los ejes y temas prioritarios que han sufrido modificación. El desglose en los dos ejes del 
FEDER permanece invariante. Como se observa se ha producido un traspaso de 44.729.071 € 
del eje de asistencia técnica al eje 1 de Transportes  y al eje 2 de Medio Ambiente. 
 

 

Ejes prioritarios Financiación 
comunitaria 

Contrapartida 
nacional 

Subvencionable 
total 

Transportes RTE-T (FC) 38.807.809 9.701.874 48.509.683 

Medio Ambiente y 
desarrollo sostenible (FC) 5.921.262 1.480.369 7.401.631 

Medio Ambiente, entorno 
natural, recursos hídricos 
y prevención de riesgos 
(FEDER) 

0 0 0 

Transporte y energía 
(FEDER) 0 0 0 

Asistencia técnica (FC) -44.729.071 -11.182.243 -55.911.314 

 Diferencias 0 0 0 

 
Para el Próximo Comité de Seguimiento del 1 de junio del 2010, se van a proponer las 
siguientes modificaciones del Programa Operativo: 

 
 Actualización de los indicadores operativos tanto en su estimación al año 2010 como al año 

2013. 
 

 Modificación de la lista indicativa de los Grandes Proyectos. 
 

 Reasignación financiera de 160.000 euros del eje de asistencia técnica al eje 2 de Fondo 
de Cohesión, tema 45. 

 
7. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
 
Siguiendo las exigencias reglamentarias en materia de información y publicidad, en este 
apartado del informe  se van a recoger, en primer lugar, los avances en la ejecución del Plan 
de Comunicación.  
 
Dado que hasta el mes de septiembre del año 2009 no se ha dispuesto de unas aplicaciones 
donde todos los Organismos que participan en el Programa Operativo Fondo de Cohesión- 
FEDER pudiesen ir contabilizando las actuaciones de comunicación que se recogían en el Plan 
de Comunicación,  para así poder hacer de una forma sistemática el seguimiento de las 
mismas y, por lo tanto, conocer los avances realizados respecto a las actuaciones 
programadas, se ha decidido que en este informe, de forma excepcional, se presentase no sólo 
el avance correspondiente al año 2009, sino las actividades en materia de información y 
publicidad que se han llevado a cabo desde enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 
2009 y los avances respecto a lo programado.  
 
Por otra parte, se van a presentar también, ejemplos de buenas prácticas en comunicación 
puestas en marcha en el marco de este Plan de Comunicación. 
 
Hay que señalar en primer lugar que en este informe aparece ya incorporada una 
reprogramación al alza de los indicadores de realización y resultados, a la vista de las 
actuaciones hasta ahora realizadas. Así, se han elevado las previsiones en todos los 
indicadores, con excepción del 3. La programación había sido muy conservadora a la vista de 
que, una vez puesto en marcha el Plan de Comunicación, sólo en la mitad del período se había 
cubierto y sobrepasado lo previsto para todo el período de programación.  
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Con ello, se constata que el esfuerzo llevado a cabo por todos los implicados en la aplicación 
de los fondos gestionados a través del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER para 
transmitir la información con la máxima transparencia tanto desde la Autoridad de Gestión a los 
organismos gestores/beneficiarios de los mismos, como desde ambos hacia la ciudadanía,  
informando a los potenciales beneficiarios de los fondos y al público en general de la 
participación de la Unión Europea en todo este proceso, ha sido mucho más importante incluso 
de lo que se había previsto. De este modo, las  perspectivas para el resto del periodo quedan 
ajustadas de un modo coherente y el cuadro resumen que se presenta a continuación recoge 
ya las cifras ajustadas a esta nueva situación. 
 
A continuación se presenta el cuadro resumen de indicadores del Plan de Comunicación 
Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Fondo Cohesión FEDER.  

 
Tipo 

Actividad 
Indicador 

realización Programación Ejecución % Indicador
Resultado Programación Ejecución % Montante 

estimado 

01 
Nº actividades 

y actos 
públicos 

300 224 74,7% Nº de 
asistentes 35.000 21.986 62,8% 4.086.652 

02 Nº de acciones 
de difusión 1.200 883 73,6%     1.644.129 

03 

Nº de 
publicaciones 

externas 
realizadas 

143 83 58%

% 
publicaciones 
distribuidas / 

editadas 

100% 98,5%   

Nº puntos de 
distribución 166 124 74,7% 

 

316.395 

04 Nº de páginas 
Web 16 11 68,8% Nº de 

Visitas 255.000 153.177 60,1% 135.207 

05 Nº de soportes 
publicitarios 720 446 61,9%     883.290 

06 

Nº de 
documentación 

interna 
distribuida 

346 290 83,8%
% de 

organismos 
cubiertos 

100% 90,7%  75.261 

07 
Nº de redes de 
información y 

publicidad 
3 3 100%

Nº reuniones 60 28 46,7% 

Nº asistentes 99 88 88,9%  
164.946 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2009  

 
De la lectura de este cuadro se puede deducir que las actuaciones llevadas a cabo en estos 
primeros años del período de programación se han centrado, sobre todo, en aquellas previstas 
durante la etapa de inicial de lanzamiento y de puesta en marcha de la programación, con el 
objetivo de difundir el contenido, prioridades, exigencias y oportunidades del Programa 
Operativo.  
 
En este sentido, los actos públicos realizados, tanto los llevados a cabo por la Autoridad de 
gestión como de los Organismos Intermedios, han respondido a un doble objetivo, por un lado, 
el de dar a conocer del modo mas amplio posible  el  Programa Operativo, sus prioridades, sus 
dotaciones económicas y las acciones que en el marco del mismo se van a desarrollar y por 
otro, hacer llegar a los beneficiarios potenciales de la forma cercana y directa las oportunidades 
de financiación que dichas acciones ofrecen. A ello hay que añadir la comunicación sobre las 
distintas fases de aplicación de los fondos europeos y el papel de la Unión Europea en dicho 
ámbito. 
 
En cuanto a las acciones de difusión han tenido el objetivo de que las empresas que se han 
contratado para llevar a cabo las actuaciones que gozan de cofinanciación a través del Fondo 
de Cohesión o en su caso del FEDER  conociesen su existencia, pero también para  facilitar su 
acceso a las mismas. Por otra parte, se ha tratado de garantizar la máxima transparencia, al 
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conseguir un alto grado de visibilidad de la contribución de la financiación de la UE a estas 
acciones. 

 
 
Asimismo, han sido muy destacadas en este período las actuaciones encaminadas a que todos 
los participantes en este proceso (desde la Autoridad de Gestión hasta el beneficiario de los 
fondos) conociesen muy bien sus obligaciones, haciendo un énfasis especial en todos los 
aspectos de comunicación a los que se les está dando una relevancia especial en este período 
de programación  
 
Como se observa, los esfuerzos se han concentrado entonces en la labor de dar a conocer, a 
los beneficiarios potenciales de los fondos europeos, a los beneficiarios y al público en general, 
las actuaciones susceptibles de ser cofinanciadas a través de los fondos de la política de 
cohesión, con un especial hincapié en que la sociedad española adquiriese una visión más 
amplia de lo que son las políticas europeas y de lo que suponen para el desarrollo de las 
regiones que participan en este Programa Operativo y de la sociedad española en general.  
 

 
 
En estrecha relación con esta estrategia, se han llevado a cabo también muchas actuaciones 
de difusión a través de las propias páginas webs de los distintos Organismos, para garantizar la 
máxima transparencia en la puesta en marcha del proceso de la aplicación de los fondos 
procedentes de la política regional europea y garantizar el conocimiento del papel jugado por la 
Unión Europea a la hora de ayudar a impulsar, junto con las autoridades nacionales y 
regionales, los avances en aquellas áreas que se cofinancian a través del Fondo de Cohesión. 
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Además, la ejecución alcanzada en otros indicadores (como el de número de soportes 
publicitarios) ha contribuido a divulgar dicho mensaje, a través de carteles, vallas y placas, 
objetos promocionales…, aunque hay que esperar que en la medida en que la puesta en 
marcha de operaciones vaya aumentando, las acciones específicas de difusión del papel que 
desempeña el Fondo de Cohesión y el FEDER irá avanzando en paralelo y aquellos 
indicadores que en este momento están un poco más atrasados en su ritmo de ejecución se 
incrementen cuando los proyectos se vayan finalizando en años posteriores. Hay que resaltar 
también  cómo algunos Organismos han recurrido también a soportes impresos desde dípticos, 
folletos en general, artículos en revistas... mediante los que difundir estas actuaciones 
 

 
 
Por último, se han elevado también el número de redes de comunicación, puesto que en la 
programación inicial no se habían computado las redes europeas, la red INFORM y la RED 
INIO, de las que emanan directrices en materia de comunicación desde la Comisión a todos los 
estados-miembros y en la que vienen participando de forma muy activa las responsables de 
comunicación de las Autoridades de gestión y los responsables de comunicación regionales 
que pertenecen a la red GERIP. Conviene señalar a este respecto, la importancia jugada en 
este momento inicial de la Programación por la puesta en marcha de las redes de información y 
publicidad, en el caso de este Plan de Comunicación destacar al GRECO-AGE (Grupo de 
responsables de Comunicación de la Administración General del Estado),  de cara a contribuir 
de manera muy eficiente  a establecer criterios comunes y coordinados de actuación en este 
ámbito y a facilitar el intercambio de información y modos de actuación, mejorando de forma 
manifiesta la gestión de todos los implicados en la aplicación de los fondos en relación con la 
difusión de las actuaciones.  
 
Entre todas las actuaciones se destacan como “buenas prácticas” las que se presentan a 
continuación. Hay que señalar que la presentación de las mismas se hace teniendo en cuenta 
los criterios que aparecen reseñados en la “Guía para el Seguimiento y la Evaluación de los 

151



Planes de Comunicación”. Estas buenas prácticas de comunicación, así como las buenas 
actuaciones cofinanciadas con fondos europeos, que de ellas se puedan desprender, se van a 
hacer públicas a través de las páginas Web de la Dirección General de Fondos Comunitarios 

(www.dgfc.sepg.meh.es) y, en su caso, la de los Organismos Intermedios de 
este Plan de Comunicación.  
 
La primera “buena práctica” que se plantea es la presentada por el ADIF y que consiste en 
“comunicar en los Puntos de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) los proyectos  
cofinanciados con fondos europeos” 
 
Hay que señalar que los Puntos de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) son una 
iniciativa desarrollada a partir de 2007 en el marco de la política informativa y de 
responsabilidad social corporativa que lleva a cabo ADIF en relación a las obras que ejecuta. 

 
 
La creación del PIAC tiene como objetivo dotar a los habitantes y visitantes de las principales 
ciudades a las que  llegarán Las Líneas de Alta Velocidad, de una herramienta interactiva que 
les permita mantenerse permanentemente informados sobre el desarrollo de las obras, 
disponer de atención personalizada sobre aspectos concretos de los diferentes proyectos, 
tramitar todas aquellas consultas relativas al proceso constructivo o a la afección a la movilidad 
y otros aspectos relacionados con el ordenamiento urbano. Además se recogen todas las 
reclamaciones y solicitudes que los ciudadanos formalizan en el PIAC. 
 
Para que los ciudadanos puedan realizar un seguimiento efectivo de la evolución de las 
distintas obras, se realiza la actualización de sus contenidos, coincidiendo con la entrada en 
servicio de alguna de las obras en marcha. En los PIAC se ofrece también información 
audiovisual y folletos con información sobre las características principales de la LAV, 
actuaciones medioambientales, estructuras más destacadas y principales beneficios. 
 
Los PIAC han sido muy bien acogidos en  todas las ciudades, por lo que se consideró que eran 
excelentes puntos de comunicación permanente de la cofinanciación que los Fondos Europeos 
realizan de las diferentes obras de las Líneas de Alta Velocidad en el periodo 2007-2013. Por 
ello, con la colaboración de las Direcciones de Línea y de la Dirección de Comunicación y 
Relaciones Externas se han ido introduciendo paulatinamente  en los PIAC  los requisitos 
establecidos en la normativa vigente en materia de información y publicidad.  
 
Los stands cuentan con plafones interiores y exteriores explicativos y pantallas de plasma 
donde se proyectan vídeos. A fecha de la elaboración de este informe en los PIAC de Valencia, 
Alicante, Murcia, Granada, Málaga, Mérida, Valladolid y Santiago de Compostela, existe ya 
información específica sobre obras cofinanciadas.  
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Se considera que es una “buena práctica por : 
 
Por el Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, es un 
recurso innovador ya que ha establecido una relación dinámica, directa y permanente con el 
ciudadano sobre el desarrollo de las obras de las líneas de alta velocidad y su cofinanciación. 
 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, puesto que se adecua al 
objetivo de difusión de Fondos ya que a través de los folletos, dípticos, paneles, vídeos 
proyectados…etc, se ha informado de la cofinanciación de las distintas líneas.  

 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades,  puesto que están abiertos a 
todos los ciudadanos que se interesen por obtener información o quieran presentar alguna 
queja o reclamación por las obras que se están desarrollando con independencia del sexo y 
con un uso adecuado del lenguaje, para que no sea sexista. 

 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, se adecuan al objetivo 
perseguido puesto que en todos ellos se ha dado a conocer la existencia de la cofinanciación 
europea en la construcción de las Líneas de Alta Velocidad. 
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Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, puesto 
que los PIAS cuentan con un gran número de visitantes, con una media de 47.000 
visitantes/año y con la posibilidad de  que toda la ciudadanía pueda acercarse a recibir la 
información que en ellos se facilita.  
 
Por la evidencia de un alto grado de calidad, ya que los PIAC atraen a los ciudadanos en las 
estaciones, puesto que los stands son muy atractivos y de una gran calidad. Además, porque 
se constata que ha sido una forma de dar transparencia al papel de los fondos europeos en las 
actuaciones que lleva a cabo ADIF 
 
Finalmente, por el uso de nuevas tecnologías de la información, puesto que se utilizan las 
nuevas tecnologías de información, en los stands se proyectan vídeos en pantallas de plasma y 
porque de su existencia se informa en la página web del Organismo. 
 
Otra “buena práctica” la constituye “La Jornada los Puertos en el contexto de las Redes 
de Transporte Transeuropeas. La importancia de los Fondos europeos para la cohesión 
territorial” 
 
Esta Jornada se dirigió fundamentalmente a los medios de comunicación, con el fin de que 
adquirieran un mayor consciencia de la importancia de la importancia que los fondos europeos 
tienen para la cohesión territorial, haciendo un especial hincapié en la importancia de los 
mismos en las actuaciones llevadas a cabo en los Puertos españoles 
 

 
 
Esta jornada contó con la presencia de altos responsables de los Puertos, del Ministerio de 
Fomento, de las Autoridades de Gestión del Fondo de Cohesión y FEDER en España y de la 
Comisión Europea, con interesantes intervenciones que resaltaron el papel de los fondos 
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europeos en la puesta en marcha de las distintas actuaciones en este ámbito e hicieron notar la 
importancia de contar con esta cofinanciación europea para los avances llevados a cabo en el 
último período. Asimismo, se hizo notar la necesidad de seguir contando con esta financiación 
en el nuevo período de programación 
 
Se considera que es una ”buena práctica”, porque: 
 
En lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo, se han combinado diferentes herramientas de comunicación que pasan por los 
carteles anunciando el evento, las nota de prensa, con la difusión en la página web del 
Organismo  y la elaboración de un DVD con el video y audio de las intervenciones. 
 
En lo referente a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos,  esto se 
consiguió porque se destacó en todas las intervenciones la contribución que las ayudas 
comunitarias suponen para la ejecución de proyectos portuarios en España, contribuyendo a 
mejorar las infraestructuras; para que los puertos sean factores de competitividad, sin olvidar 
las mejoras medioambientales y de seguridad en la explotación portuaria. Asimismo, se informó 
sobre los destinatarios del sector portuario de los Fondos Europeos en los distintos programas 
y sobre las cuantías de las subvenciones.  
 

 
 
La incorporación de  criterios de Igualdad de oportunidades, se consiguió con el uso de un 
lenguaje no sexista en todas las intervenciones. 
 
La adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, se consiguió puesto que se 
convocó a la prensa generalista y especializada, distribuyéndose notas de prensa con carácter 
previo a la celebración de la jornada y otra posterior con el resumen de la misma. 
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Asimismo, el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, 
vino dado por la presencia en la reunión de corresponsales de medios escritos y audiovisuales 
que después se hicieron eco de la misma en sus medios de comunicación. Asimismo, en la 
revista “Puertos” se elaboró un amplio reportaje con un resumen de lo allí tratado. 
  
La evidencia de un alto grado de calidad, se deduce no sólo de la calidad de la propia reunión 
por el alcance y el nivel de las intervenciones, sino por la difusión mediática que tuvo a 
posteriori en los distintos medios de comunicación 
 
Por último, el uso de nuevas tecnologías de la información, estuvo presente en la presentación 
multimedia proyectada simultáneamente a la presentación de los ponentes y en que todo el 
material generado y las conferencias quedaron grabados en soporte Multimedia. Asimismo, las 
convocatorias se hicieron mediante las nuevas tecnologías de la Comunicación. 
 
Otra “buena práctica” es la de la de las  “Acciones de comunicación en la puesta en marcha del 
Programa Operativo del Fondo de Cohesión en el Ayuntamiento de Barcelona”. 
 
Estas acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona se han estructurado en 
dos capítulos, aquellas actuaciones que el Ayuntamiento debe hacer como beneficiario de los 
fondos europeos. Así, se han venido comunicando las obras que se están ejecutando a los 
vecinos que viven cerca de ellas, mediante  avisos a vecinos, carteles de obra y placas 
conmemorativas. Adicionalmente también se han llevado a cabo  notas de prensa, posters, 
flayers, y algún reportaje en la revista municipal “Barcelona Informació. Todo ello, con el 
provisto de garantizar la transparencia en cuanto a la cofinanciación de las actuaciones por el 
Fondo de cohesión. 

 
 
Por otra parte, aquellas ligadas al papel del Ayuntamiento como Organismo Intermedio en el 
Programa Operativo. En este sentido, se comunicaron las obras municipales a todos los 
vecinos y al público en general, mediante la WEB de nueva creación 

(www.bcn.cat/obres), donde se divulga las obras en curso y que cuenta con una 
ventana de acceso a la información sobre las obras cofinanciadas por el Fondo de Cohesión en 
el período 2007-2013.  
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Además, durante los meses de noviembre-diciembre de 2009, se ejecutó una campaña de 
comunicación denominada “FENT BARCELONA” que se difundió a través de la TV, la radio y 
encarte en prensa de ámbito local (regional), divulgando la posibilidad de obtener información 

detallada de las obras municipales en la nueva WEB (www.bcn.cat/obres).  
 

 
 

 
Se considera una “buena practica” porque 
 
En lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo, por la puesta en marcha de la campaña FENT BARCELONA, que centraba su 
estrategia en movilizar al vecino y los ciudadanos para que accediesen a la WEB municipal y 
se informasen con detalle de la obra que les afectase directamente o de aquellas obras por las 
que sentían curiosidad es una forma innovadora e indirecta de hacerles llegar la cofinanciación 
de las actuaciones por el Fondo de Cohesión. 
  
En lo referente a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos porque por una 
parte separa de forma adecuada el papel que el ayuntamiento juega en el ámbito de la 
comunicación como beneficiario de los Fondos y como Organismo gestor de los mismos, 
llevando a cabo su papel a través de distintas actuaciones de las recogidas en el Plan de 
Comunicación y por otra, porque la combinación de tan diferentes herramientas hacen que la 
difusión de cara a la ciudadanía haya sido muy positiva y se haya instaurado como una práctica 
dentro de la comunicación institucional del Ayuntamiento.  
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La incorporación de  criterios de Igualdad de oportunidades, se logró no sólo con el uso de un 
lenguaje no sexista en toda la documentación generada, si no en las imágenes que se 
expusieron en toda la campaña de comunicación 
 
La adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, se garantiza puesto que a 
través de toda las diferentes herramientas de comunicación se difunde la idea central de la 
cofinanciación de las actuaciones llevadas a cabo a través del Fondo de Cohesión y se hace 
hincapié en la importancia del papel que juega la Unión Europea para posibilitar la puesta en 
marcha de dichas actuaciones   

 
 

El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, se ha 
conseguido porque a través de la campaña FENT Barcelona se ha llegado a muchas personas 
vecinas de Barcelona, lográndose  también un buen nivel de notoriedad.  
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La evidencia de un alto grado de calidad, se detecta en la puesta en marcha de la creatividad y 
en la ejecución de las acciones de comunicación desarrolladas, tanto en el diseño, como en la 
realización técnica como en el impacto visual. Asimismo, en la repercusión que la campaña ha 
tenido para acercar el Fondo de Cohesión a la ciudadanía 

 
 
El uso de nuevas tecnologías de la información, se consigue mediante la creación de una Web 
de alta calidad, que responde al uso de últimas tecnologías, con un mantenimiento dinámico, 
con actualizaciones diarias, con un buen diseño y manejabilidad en la navegación y dotada de 
una estructura con alto contenido de practicidad. 

 
 
A continuación se presenta como otra “buena práctica “la Campaña de publicidad llevada a 
cabo por el Ayuntamiento de  Tarragona para hacer llevar a la ciudadanía el papel que 
juega el Fondo de Cohesión en las actuaciones cofinanciadas por el mismo” 
 
La campaña de publicidad llevada a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2009 
tenía un doble objetivo. Por una parte, continuar fomentando la recogida selectiva, poniendo 
especial atención en la fracción orgánica y en el uso de los contenedores soterrados, y por otra 
parte, concienciar al ciudadano de Tarragona que el proyecto de implantación de dichos 
contenedores es un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea, por tanto, 
transmitirle la importancia que Europa, con su política de cohesión, va a tener para la ciudad de 
Tarragona. 
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Ha sido una campaña ambiciosa implicando en este sentido a la sociedad civil de la ciudad . 
Por ello, se ha contado con la colaboración de la Universidad Rovira i Virgili, la Federació 
d’Associacions de Veïns Segle XXI, la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona y el 
soporte de AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona). 
 

 
 

Se considera que es una “buena práctica”: 
 
Por el Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, puesto que 
se utilizaron de forma conjunta distintas herramientas de comunicación. Así, estudiantes de la 
Universidad Rovira i Virgili, dirigidos por educadores ambientales del Ayuntamiento de 
Tarragona informaron a los vecinos puerta a puerta, entregándoles imanes de nevera y una 
invitación para que acudieran a la atención personalizada que se llevaba a cabo en los 
respectivos locales de las Asociaciones de Vecinos.  Allí, se les hacía entrega de material para 
facilitar la recogida selectiva.  Por otra parte, se editaron  pósters, que se colocaron en los 
portales de las comunidades de vecinos y en cada uno de los locales de las asociaciones de 
vecinos fue colocado un cartel informativo  
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Por último destacar la atención personalizada en los locales de las asociaciones de vecinos, 
que consistió en un breve recordatorio, puesto que nuevamente se les informó sobre la 
recogida selectiva y los contenedores soterrados y la importancia de la Unión Europea para la 
ciudad. 
 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, puesto que tal y como se ha 
comentado se consiguieron los dos objetivos previstos, puesto que no sólo se lograba 
concienciar sobre la importancia de la recogida selectiva de residuos, sino también se 
destacaba el papel jugado por el Fondo de Cohesión en esta actuación  
 

 
 

Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, al haber contado con 
estudiantes de ambos sexos para hacer la labor de difusión, pero también porque el mensaje 
se dirigía a toda la ciudadanía sin distinción de sexos, con el uso de un lenguaje y una 
creatividad no sexista 
 

161



 
 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos puesto que, como ya se ha 
puesto de manifiesto uno de los objetivos de la misma era el de dar a conocer la cofinanciación 
de las actuaciones a través del Fondo de Cohesión, ligando a ello la relevancia que para 
Europa tienen los aspectos medioambientales  

 
 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, puesto 
que se establecieron como objetivos el atender a un 5% de todos los hogares de Tarragona, un 
10% de todos los hogares de las zonas específicas de trabajo  y  comunicar la campaña al 
100% de los domicilios de las zonas específicas de trabajo. Por ello, no solo se llevó a cabo 
una asistencia personalizada en los locales de las asociaciones de vecinos como ya se ha 
dicho, sino que también se realizó el puerta a puerta a domicilio colocándose un cartel en cada 
uno de los portales y en los casos en los que se preveía que debido a la extensión del barrio y 
a la falta de personal y tiempo la información pudiera no llegar,  se efectuó un completo 
buzoneo encargado de repartir la invitación. 
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Por la evidencia de un alto grado de calidad, puesto que se ha podido constatar que se ha 
alcanzado al 7% de los hogares, se ha atendido al 15%  de todos los hogares de las zonas 
específicas y, a pesar de las dificultades, se puede afirmar que se ha llegado prácticamente a 
la totalidad de las unidades familiares de las zonas específicas de trabajo. Además, el balance 
de la campaña ha sido muy positivo, puesto que ha habido una buena aceptación de la misma 
por parte de la ciudadanía, que ha ampliado su capacidad de recogida selectiva y ha sido 
consciente del papel que juega Europa, a través de su política de cohesión, para la ciudad de 
Tarragona.   
 

 
 
Por último, Por el uso de nuevas tecnologías de la información puesto que se colocó un banner 
en la página web del Ayuntamiento que informaba de esta actuación. 
 
A continuación  se presenta como otra “buena práctica” la Constitución de la RED GERIP 
“Grupo Español de Responsables de Información y Publicidad 
 
El GERIP es una red constituida por las personas responsables de información y publicidad de 
las autoridades de gestión del FEDER, FSE y Fondo de Cohesión y de los responsables de 
comunicación de cada uno de los Planes de Comunicación regionales. Nace de una iniciativa 
de las autoridades de gestión para establecer un cauce de comunicación adecuado que 
permitiese diseñar la estrategia de comunicación conjunta para todos los fondos europeos de la 
política regional y todas las administraciones participantes en su gestión. Asimismo, esta red 
iba a permitir y adecuar el desarrollo de diferentes opciones de planes de comunicación – 
conjunta o separadamente entre los Fondos- a las exigencias reglamentarias en materia de 
comunicación. 
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Su objetivo fundamental es, por lo tanto, el establecimiento de una estrategia de comunicación 
conjunta, la coordinación de sus participantes a la hora de aplicar esta estrategia, el 
intercambio de ideas, la creación de un foro de discusión y la plataforma para la toma de 
decisiones y orientaciones consensuadas en beneficio de las funciones que los representantes 
de comunicación de los planes tienen que desarrollar. Asimismo, establece un puente 
informativo entre los participantes de la red española y las redes europeas de la Comisión, 
INIO e INFORM. 

 
 
Se considera que es una “buena práctica”: 
 
Por el Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, ya que es 
la primera vez que se nombran responsables de comunicación, uno para cada uno de los 
distintos Planes de Comunicación, y que a través de este cauce se diseña una estrategia 
conjunta de comunicación y se consensúan entre todos los Fondos y Administraciones todos 
los aspectos de la comunicación 
 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que desde su inicio ha ido 
aportando soluciones a todos los planteamientos presentados: pautas para la elaboración de 
los planes de comunicación, respuesta a las observaciones de la Comisión, definición de 
metodología a seguir para la evaluación, indicaciones para la elaboración de los informes 
anuales, resolución de dudas y problemas, etc. 
 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, tanto en sus planteamientos de 
funcionamiento de la red, como de representatividad y posibilidades futuras.  
 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que el fundamento 
base de las reuniones que se llevan a cabo siempre es la discusión, planteamientos y 
consenso sobre aspectos relacionados con la difusión de los Fondos.  
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. Los 
trabajos del GERIP, van más allá de los organismos participantes en la red, porque a su vez la 
AGE y el organismo responsable del Plan de Comunicación regional actúan de intermediarios y 
trasvasan las decisiones tomadas en su seno al resto de los participantes (organismos 
gestores y/o beneficiarios) de sus Planes de Comunicación. 
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Por la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos generados en el 
seno del grupo, como se ha venido demostrando en los productos, pautas y decisiones 
derivadas de los trabajos de la red.  
  
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, todas las actas de las reuniones y los 
documentos repartidos se cuelgan en la página web de la autoridad de gestión  
 
Otra “buena práctica” la constituye la constitución de la red “GRECO-AGE” 
 
A mediados del año 2007, a continuación de que se pusiese en marcha la red GERIP, desde la 
autoridad de gestión del FEDER y del Fondo de Cohesión se puso en marcha otra red de 
comunicación con un perfil más técnico y en la que están todos los Organismos de la 
Administración General del Estado que participan en los distintos Programas Operativos 
regionales y Pluriregionales del FEDER y todas las Entidades locales que participan en el 
Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER. 
  
La finalidad de esta red era la de tener un cauce rápido de transmisión hacia los más de 100 
organismos que perciben fondos europeos a través de la Administración General del Estado, 
participando no sólo en Programas Operativos Pluriregionales, sino también en los Programas 
regionales. De esta manera se les podía hacer llegar de forma eficiente todas las indicaciones 
en cuanto a estrategia que emanan de las reuniones del GERIP, pero también se abría un 
cauce adecuado para que sean los propios Organismos gestores y/o beneficiarios los que 
ayuden desde su experiencia a diseñar la citada estrategia.  
 

 
 
Asimismo, esta red debería servir para que todas las instrucciones e indicaciones respecto a 
las actuaciones a llevar a cabo para poner en práctica dicha estrategia, tuviesen un lugar 
donde debatirlas y conseguir así que se aunasen las distintas sinergias de cara a garantizar 
que se consigan las mejores actuaciones posibles cofinanciadas por los fondos europeos y que 
la ciudadanía esté enterada del papel de la Unión Europea en todo el proceso de aplicación de 
los fondos europeos en España. 
 
Cada Organismo eligió un responsable en materia de comunicación que es el que asiste a las 
distintas reuniones y sirve  de enlace entre la autoridad de gestión y el propio Organismo y 
entre la ciudadanía y el Organismo pues es la persona de referencia, junto con la responsable 
de comunicación de la Autoridad de Gestión, en todo lo referente a la comunicación. 
 
Se considera que cumple los requisitos para ser considerada una ”buena práctica porque  
 
Por el Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo,  al ser la 
primera red técnica que se constituyó en España y al ser la primera vez, por lo tanto, que 
organismos de la Administración General del Estado, tienen un entorno para exponer sus 
ideas, para recibir de forma coordinada las indicaciones en materia de comunicación y un lugar 
para el intercambio de experiencias con otros colegas  
 
En cuanto a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, se ha constatado que 
la información se ha transmitido de forma fluida, se han podido intercambiar las distintas 
experiencias en materia de comunicación y ha permitido que se tomasen decisiones acerca de 
distintas formas de enfocar la comunicación en distintos tipos de Organismos, llevándose   a 
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cabo, cuando se consideró oportuno, reuniones con una parte de los responsables con 
problemáticas más comunes 
 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, puesto que se ha tratado de 
eliminar el lenguaje sexista de la documentación que se reparte y de las propias reuniones y 
por la composición de la misma, donde el número de mujeres es elevado 
 
La adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos se cumple porque los debates 
en el seno de la misma tratan sobre las mejores formas de hacer llegar la importancia de los 
fondos europeos hacia los beneficiarios de los mismos y la ciudadanía en general  
 

 
 
El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, se 
constata por el alto nivel de asistencia a las reuniones tal y como se refleja en el 
correspondiente indicador de comunicación y en los partes de firmas que se recogen en cada 
reunión,. 
  
La evidencia de un alto grado de calidad se constata por el salto adelante en los aspectos de 
comunicación en este inicio del nuevo período de programación, que parece estar poniendo de 
manifiesto que la comunicación a través de las distintas redes de comunicación, y en particular 
de ésta, está dando sus frutos de cara a la labor de los distintos Organismos gestores y/ o de 
los beneficiarios de los fondos europeos  
 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, toda la información referida a esta red se 
recoge en la página web de las Autoridades de gestión del Fondo de Cohesión y del FEDER  
 
A continuación se presenta otra buena práctica más, la elaboración en la red GERIP de  La 
“Guía General de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los 
Programas Operativos FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-1013” 
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Se trata de una publicación surgida de una iniciativa de las Autoridades de Gestión, elaborada 
por ellas y consensuada por la totalidad de las regiones españolas en el seno del GERIP, para 
poner a disposición de todos los actores responsables de la aplicación de los fondos de la 
política regional en España (desde las propias autoridades de gestión y los responsables de los 
Planes de Comunicación Regionales, hasta los Organismos gestores y/ o beneficiarios), una 
metodología adecuada, a fin de poder realizar el seguimiento y la evaluación de las medidas 
que vayan desarrollando de sus respectivos Planes de Comunicación. Asimismo, es una 
herramienta que va a servir a los evaluadores externos que van a llevar a cabo las 
evaluaciones exigibles por la reglamentación comunitaria, que tendrán lugar en los años 2010 y 
2013. 
 
Es pues una herramienta de comunicación, dirigida a todos los participantes en la aplicación de 
los fondos, incluidos los beneficiarios de los mismos y a los equipos evaluadores, en el logro de 
una mayor transparencia en las tareas de seguimiento y evaluación que dichos colectivos 
tienen que asumir. 
 
Se considera que es una buena práctica, 
 
Por el uso de recursos innovadores en su aplicación, de manera indirecta, al dar lugar al diseño 
de una aplicación específica para la introducción de los indicadores, que permite obtener 
informes del estado y evolución de las acciones de comunicación realizadas en cualquier 
momento. 
 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que se han tenido en 
cuenta las características concretas que presentan tanto la programación de los distintos 
Programas Operativos y Planes de Comunicación como la realidad de las distintas 
Comunidades y Ciudades Autónomas españolas, manteniendo un principio de proporcionalidad 
en las actuaciones que deben llevar a cabo unas y otras. 
 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades: además de utilizar un lenguaje 
de género adecuado en su redacción, la Guía introduce en el documento del informe final a 
presentar por los evaluadores, un apartado que analice la contribución de las medidas de 
comunicación en el principio de igualdad de oportunidades 
 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos: La posibilidad de elaborar 
informes sobre el seguimiento de las actuaciones facilita la difusión que de las actuaciones 
cofinanciadas por los fondos pueden realizar los organismos que utilizan y aplican la 
metodología en ella descrita. 
 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. La 
guía se ha difundido entre todos los organismos intermedios y se ha hecho llegar a los gestores 
de las ayudas de los Fondos, colectivo al que va dirigida la publicación,.  
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Por la evidencia de un alto grado de calidad en el diseño de la guía, como lo demuestra el 
hecho de la buena aceptación de la misma por parte de la Comisión y de la mayoría de los 
estados miembros y la utilización que de ella han decidido hacer otros países para su 
evaluación. 
 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información al haberse colgado en la web de la 
Autoridad de gestión, que ha credo un apartado específico en la misma para Comunicación, 
sino también en la de los Organismos Intermedios responsables de los Planes de 
Comunicación regionales AGE, para la necesaria puesta en marcha de los contenidos de la 
misma. 
 
Por último, en cuanto a las obligaciones generales que se deben asumir con carácter 
general, la Autoridad de Gestión, al igual que todos los Organismos Intermedios y/o gestores 
han continuado informando a los beneficiarios que la aceptación de la financiación implica la 
inclusión en la lista de beneficiarios de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d del 
Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.  

 
 
Dicha lista de beneficiarios se está publicando de un modo centralizado en la página Web de 
las Autoridades de Gestión, la Dirección General de Fondos Comunitarios, 
(www.dgfc.sgpg.meh.es) a medida que la información está disponible en la aplicación 
FONDOS 2007. 
 
Asimismo, el 9 de mayo de 2009, en conmemoración del día de Europa, se llevó acabo el acto 
de izado de la bandera europea delante de la sede de la Autoridades de Gestión, 
permaneciendo izada durante una semana, tal como exige el artículo 7 del Reglamento (CE) 
1828/2006 de la Comisión.  
 

 
 
Destacar asimismo la celebración del Seminario Hispano-Francés sobre la innovación con el 
apoyo de los Fondos Europeos, celebrado en Sevilla los días 17 y 18 de Mayo, que se organizó 
en colaboración con la Comisión Europea y los colegas franceses responsables en esta 
materia, que se presenta como el Acto Anual para el Año 2009. 
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En este Seminario, que contó con la participación de altos cargos de las Administraciones 
españolas y francesas y las instituciones europeas, se llevaron a cabo 6 interesantes paneles 
acerca de “la promoción de la innovación en las PYMES”, “Estrategias nacionales y regionales 
de innovación y gobernabilidad en los sistemas de innovación en España y Francia”, “El capital 
humano, las empresas y la innovación”, “los instrumentos financieros europeos de apoyo a la 
innovación”, “Clusters de innovación” y “Enfoques específicos en materia de innovación en las 
regiones ultraperiféricas y en zonas rurales, montañosas y costeras”  
 
Por último indicar que los montantes estimados para la puesta en marcha de las medidas de 
comunicación que se plantean ascienden a más de 7.000.000 euros, que no se pueden 
comparar con los 4.000.000 euros previstos en el Plan de Comunicación, porque, como se 
puede ver, la estimación recogida en el plan se corresponde con el montante a cofinanciar 
mediante la asistencia técnica del Programa Operativo o, en su caso, por el Programa 
Operativo de asistencia técnica del FEDER y en este cuadro se recogen los importes 
destinados a llevar a cabo las actuaciones ejecutadas, los haya pagado quien los haya pagado 
y se pasen  o no a cofinanciar con posterioridad.  
 
No obstante, se indica también que se está debatiendo, en las redes correspondientes, la 
metodología de imputación de los costes, fundamentalmente en el caso de actos que tienen un 
alcance que va más allá de la presentación sólo de actuaciones cofinanciadas. Por eso, el 
montante estimado en este momento puede estar bastante sobreestimado, lo que aconseja no 
realizar de momento ningún cambio al alza ni ninguna revisión del montante reflejado en el 
Plan, hasta que no se tenga garantizada la homogeneidad en la imputación entre todos los 
Organismos que participan en todos y cada uno de los Planes de Comunicación. 
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